



10 GROTE WERKEN

Inhoudsopgave

10 GROTE WERKEN	1
Inhoudsopgave	3
Afwerken Dorpskernvernieuwing	4
Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving	4
Bouwen van een Cultuurhuis, aanpassingen aan de Cultuurfabriek en inrichten van een Infopunt	14
Bouwen van een Cultuurhuis	14
Aanpassingen aan de Cultuurfabriek	17
Inrichten van een Infopunt	18
Sport- en vrijetijdspark	20
Sport- en vrijetijdspark	20
Bereikbaarheid Sportpark	26
Iedereen doet mee	29
Iedereen doet mee	29
Ontwikkelen van een zorgcampus	46
Ontwikkelen van een zorgcampus	46
Een veilige, nette en fijne buurt	47
Een veilige, nette en fijne buurt	47
Fietsmaatregelen	66
Fietsmaatregelen	66
Groen en ecologisch Ingelmunster	77
Groen en ecologisch Ingelmunster	77
Aanbod voor kinderen	87
Aanbod voor kinderen	87
Gemeente als organisator en als dienstverlener	98
Gemeente als organisator en als dienstverlener	98
Jaarlijks terugkerende investeringen	103
Jaarlijks terugkerende investering	103
Infrastructuurprojecten	116
Werken op het openbaar domein	116
Patrimonium investeringen	132
Patrimonium	132
Terreinen	154
Losse investeringsprojecten	157
Losse projecten	157

Afwerken Dorpskernvernieuwing

Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving

Actieplannen

Lysbrug

De oude Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie was in slechte staat en werd in 2021 afgebroken. In de plaats komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, een praktische en veilige verbinding over het kanaal.

De nieuwe brug heeft een overspanning van ongeveer 63 meter tussen de oplegpunten en een brugdekbreedte van 3,7 meter. En een doorvaarhoogte van zeven meter hoog, waar schepen onderdoor kunnen met drie lagen containers.

Op beide oevers komen fietslussen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en tevens de hellingsgraad zo beperkt mogelijk te houden. Ook de wegenis in de omgeving wordt aangepast om de bestaande verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verhogen. Met veilige aansluitingen met de fietspaden. Aan de Kanaalstraat komt aan beide kanten een aanzet voor fietssuggestiestroken.

Acties

Lysbrug

Omschrijving (toelichting)

Omdat de Lysbrug in slechte staat was, besloot de Vlaamse Waterweg om de brug uit veiligheidsoverwegingen te verwijderen. Tegelijk startte een studie om een nieuwe brug te voorzien. Na overleg met alle betrokkenen werd gekozen voor een fietsbrug in plaats van een voetgangersbrug. Zo zal de nieuwe brug aansluiten bij de toekomstige fietssnelweg en sluit ze aan bij de visie van het gemeentebestuur om fietsen te stimuleren. De werken starten in het najaar van 2025.

Lees alle info over de nieuwe Lysbrug



Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Februari: Infomarkt Lysbrug - samenwerking gemeente - De Vlaamse Waterweg
- Maart: opstart werken - plaatsen signalisatie en tijdelijke omleidingen

2024

- September: opstart voorbereidende werken nutsmaatschappijen.
- Juni: coördinatievergadering nutsmaatschappijen in functie van voorbereidende werken.
- Mei: goedkeuring ontwerpakten door gemeenteraad voor aankoop gronden voor realisatie brug.
- Omgevingsvergunning wordt verleend door departement Omgeving.

2023

- December: De Vlaamse Waterweg start met de aanbesteding voor het bouwen van de nieuwe Lysbrug.
- November: De Vlaamse Waterweg dient de aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij het departement Omgeving.
- Juni: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg, Fluviu en Aquafin goed.
- Juni: de gemeenteraad stelt de rooilijn voor de nieuwe Lysbrug definitief vast.
- Maart: de gemeenteraad stelt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan vast.
- Opstart van de studie en het uitvoeringsdossier Lysbrug.
- Onderhandelingen voor de noodzakelijke grondverwerving.
- De voorbereidingen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning gaan van start.

Tijd (indicator)

**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Raming kostprijs gemeente: 379.060 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen**Afwerken Dorpsbrug**

De vorige Dorpsbrug was verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Het was ook de laagste brug op het kanaal Roeselare-Leie. Omdat dit kanaal een belangrijke trafiekzone is, was er nood aan een nieuw en hoger exemplaar. De nieuwe brug heet voortaan de Brigandsbrug en is open sinds 9 juli 2020! De brug strekt zich uit over de Mandelvallei. Ze vertrekt vanaf het marktplein en landt vervolgens aan het station.

Acties*Afwerken dorpsbrug***Omschrijving (toelichting)**

De nieuwe naam Brigandsbrug werd door de Ingelmunsternaren zelf gekozen. De naam verwijst naar een groep Ingelmunsternaren uit de 18de eeuw die zich verzetten tegen de Franse bezetter.

De Brigandsbrug overspant de groenzone langs het kanaal en de rivier de Mandel. Tussen de twee rijstroken op de brug is een opening voorzien, die licht doorlaat. Zo kan de ruimte onder de brug volop benut worden. Onder de brug, aan de kant van het marktplein, wordt de groene zone vanaf het kasteeldomein doorgetrokken en zijn er parkeerplaatsen en een fietsenstalling voorzien.

Op de nieuwe brug is aan beide zijden een breed gemengd fiets- en voetpad aangelegd. Van hieruit zijn zowel het kanaal als de groene omgeving goed te bewonderen. Op de brug heb je voortaan ook twee rijstroken die van elkaar gescheiden zijn, zodat de oversteek ook voor auto's een pak veiliger is.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2021

- Januari 2021: de verlichting op de brug en de trappen ernaast zijn afgewerkt.

2020

- September 2020: plaatsen van de trappen.

- 9 juli 2020: de nieuwe brug krijgt de naam 'Brigandsbrug' en gaat open voor het doorgaand verkeer.
- Begin juli 2020: belastingsproef op de brug - indien de resultaten van deze test oké zijn gaat de brug open voor het doorgaand verkeer.
- Januari 2020: de afleiders voor regenwater onder de brug worden geplaatst zodat de parking onder de brug helemaal gebruiksklaar is.

2019

- Eindejaar 2019: parkeren kan onder de nieuwe brug.
- Zomer 2019: start betonneringswerken.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Aanleg stationsomgeving

Na het afwerken van de dorpsbrug is de stationsomgeving de volgende stap. Fietzers en voetgangers moeten er primeren. Gezellige terrassen maken de buurt opnieuw aantrekkelijk voor horeca en winkels. Een verkeersveilige herinrichting van het kruispunt Izegemstraat-Kortrijkstraat is het absolute uitgangspunt. Met afgescheiden fietspaden en verkeerslichten. Het rechte trekken van de befaamde gevaarlijke bocht beneden de Brigandsbrug zal de veiligheid aanzienlijk verhogen.

Acties

Stationsomgeving

Omschrijving (toelichting)

Bij het station streven we ernaar om alle vervoersmodi te groeperen in een nieuwe omgeving waar bussen, treinen, voetgangers, fietsers en automobilisten elkaar perfect aanvullen. Ook van het stationsplein wil het ontwerpteam een echt plein maken door het beeld van het marktplein door te trekken. Er komen brede voetpaden, smallere wegen, ruimte om te parkeren en om terrassen te plaatsen. Het wonen langs een drukke doorgangsweg wordt verleden tijd. Lees alles over het ontwerp van de nieuwe stationsomgeving



Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Herwerken plannen stationsomgeving in functie van optimalisatie verkeersafwikkeling

2024

- Juni - september: bijkomend studiewerk met betrekking tot verkeersdoorstroming.
- Juni: bespreking verkeersafwikkeling met stakeholders
- April: projectstuurgroep bespreking startnota mobiliteit.
- Maart: infomoment voor gemeenteraadsleden, buurtbewoners en handelaars.

2023

- December: principieel akkoord met de eigenaar van het stationsgebouw over de te verwerven gronden.
- September
 - nieuwe voorlopige vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan
 - overleg met stakeholders AWV, MOW, de Lijn, NMBS en Infrabel
- Mei: de gemeenteraad stelt het rooilijnplan voor de stationsomgeving voorlopig vast.
- Februari: de gemeente brengt een bod uit in de laatste biedingsronde. Daarnaast is er een overleg met alle stakeholders over de verkeerstechnische inrichting.

2022

- December: de gemeente brengt een bod uit op de openbare verkoop van het stationsgebouw
- September: de visie van het gemeentebestuur op de nieuwe stationsomgeving wordt bekend gemaakt, de NMBS start de verkoopprocedure voor het stationsgebouw en de bijhorende grond. (visie aangepaste stationsomgeving)
- April - juni: overleg met de NMBS over de verwerving van gronden in de stationsomgeving.
- Januari - februari: uitwerking van verschillende scenario's over de herinrichting van de stationsomgeving. De haalbaarheid van deze scenario's wordt besproken met verschillende partners.

2021

- Najaar: meerdere overlegmomenten met de verschillende partners (De lijn, NMBS, enz.). Opstellen van een matrix voor het eisenprogramma met onder andere de vraag naar een mobipunt waar deelfietsen en -wagens worden aangeboden.

2020

- December: opstarten van de gesprekken met het studiebureau, NMBS, De Lijn en het gemeentebestuur over de toekomstplannen van de stationsomgeving.

Tijd (indicator)



Tijd

Startfase

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 2.765.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Kanaalomgeving

Onder de noemer 'Park aan het water' wil het bestuur werk maken van een uitgestrekte groene long in het centrum van Ingelmunster. Tijdens een participatietraject konden Ingelmunsternaren hun suggesties, tips en visie over dit project doorgeven. Op basis van de resultaten werkte landschapsarchitect Buro Bossaert een concreet inrichtingsplan uit.

Acties

Kanaalomgeving-Waterstraat

Omschrijving (toelichting)

Ook de omgeving rond de nieuwe Brigandsbrug kreeg een update. Zo kreeg de Waterstraat nieuwe rioleringen, nutsleidingen en voetpaden.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2020

- Bouwverlof 2020: de Waterstraat is afgewerkt.
- Januari 2020: aanleg van nieuwe rioleringen, nutsleidingen en voetpaden in de Waterstraat.

2019

- Eindejaar 2019: de zone rond café De Fagot is opnieuw bereikbaar via het marktplein.
- Zomer 2019: de omgevingswerken in de zone rond café De Fagot gaan van start.

Tijd (indicator)**Tijd**

Uitgevoerd

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs: 253.019 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-10-2020

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

*Toeristische kanaalomgeving***Omschrijving (toelichting)**

Rond het kanaal ontwikkelt zich een uitgestrekte groene long in het centrum van onze gemeente. Onder de noemer 'Park aan het water' wil het gemeentebestuur deze groene parel koesteren, verder opwaarderen en uitbreiden op basis van enkele concrete projecten. Uit de resultaten van een inspraakmoment bleek dat Ingelmunsternaren vooral de nadruk willen leggen op de versterking van de groene elementen, weinig verharding en minder gemotoriseerd verkeer in de kanaalomgeving wensen. Op basis van deze resultaten werkte landschapsarchitect Bruno Bossaert een concreet inrichtingsplan uit.

De zone tussen de Valoratoren en het kanaal werd omgetoverd tot een mooie groenzone met veel natuurlijke elementen. Een toffe plek midden in de natuur om even tot rust te komen!

Aan de kant van het station, naast de Brigandsbrug, is er een groene speelzone met skatepark. Een toffe plek waar kinderen en jongeren naar hartenlust kunnen skaten, steppen, skeeleren of ravotten.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- September: feestelijke opening KanaalPark en fietsverbinding tussen Emelgem en de hondenweide
- Juni: plaatsen straatmeubilair - picknickbanken en fietsbeugels
- Mei - juni: aanleg fiets- en wandelverbinding tussen hondenweide en Brigandsbrug
- Mei: plaatsen speeltoestellen
- April: opening skatepark en groene ontmoetingsplaats kanaalpark-zuid

2023

- December: opstart inrichting skatepark.
- Oktober: opstart van de werken aan kanaalpark-noord door aannemer Devagro.
- Augustus: start van de groenaanleg in de omgeving van het skatepark.
- Juli: goedkeuren gunning skatepark voor een bedrag van 119.911 euro.

- Mei: goedkeuren gunning groenaanleg rond het skatepark voor een bedrag van 75.170 euro.
- Maart: goedkeuren gunningswijze en lastvoorwaarden skatepark en de groenaanleg errond.
- Maart: volledig en ontvankelijk verklaren van de omgevingsvergunningsaanvraag van de Vlaamse Waterweg door het Departement omgeving voor de noordelijke zijde van het kanaalpark. Ook de gunningswijze en lastvoorwaarden voor de aanleg van het skatepark en de groene omgeving wordt goedgekeurd.

2022

- December: inspraakmoment skatepark, indienen van de omgevingsvergunning noordkant en aanbesteding van omgevingswerken noordkant door De Vlaamse Waterweg
- September: in overleg met Buro Bossaert wordt het inspraaktraject jeugd en bewonersoverleg omgeving zuidkant voorbereid.
- Augustus: de omgevingsvergunning voor de zuidkant (skatepark en groenzone) is definitief.
- Juni: goedkeuring aanvraag subsidie herstelfonds.
- Juni: indiening van de omgevingsvergunning bij het departement ruimte van de Vlaamse overheid voor het noordelijk gedeelte van de kanaalomgeving.
- April: indiening omgevingsvergunning voor het zuidelijk gedeelte van de kanaalomgeving bij de gemeente als vergunningverlenende overheid.
- Januari - maart: voorbereiden omgevingsvergunning(en) kanaalomgeving.
- Aankoop beweegbank
- Aankoop terreinmeubilair

2021

- December: de gemeente stelt een projectdossier samen voor het herstelfonds plattelandprojecten. Er is een overleg met de bewoners van de woonkorrel rond café de Fagot over de eerste ontwerpplannen van de nieuwe kanaalomgeving.
- Oktober: toelichting met stand van zaken over het kanaalpark aan de buurtbewoners van de Waterstraat.
- Mei: het schepencollege stelt Buro Bossaert aan als landschapsarchitect voor de kanaalomgeving.
- Februari: voorlopige goedkeuring van het Kanaalpark als projectzone voor recreatieve hotspots-toeristische impulsen in West-Vlaanderen. Het bestek voor het aanstellen van een landschapsarchitect in functie van de inrichting van de kanaalomgeving wordt opgemaakt.
- Januari: indienen van het project recreatieve hotspots (Westtoer).

2020

- November: participatieproject 'park aan het water' gaat van start. Via dit project kan de bevolking zijn visie geven over de herinrichting van verschillende gebieden in de omgeving van het kanaal.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 280.500 euro

Aanvraag subsidies: 74.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

*Overmandelpad***Omschrijving (toelichting)**

Het ecologisch wandelpad tussen de Beukendreef en de Waterstraat is een nieuwe trage weg in Ingelmunster. Deze trage weg loopt door natuurgebied de Mandelmeersen en zorgt voor een noord-zuidverbinding.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2022

- Oktober 2022: de aannemer zorgt voor extra inox kabels als valbeveiliging en past de brug aan zodat deze toegankelijker is voor rolwagens.
- September 2022: de aannemer brengt extra oeverversteving aan.

2021

- Oktober 2021: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg.
- Mei 2021: opening van het ecologisch wandelpad 'Overmandelpad' door de Mandelmeersen, een mooie verbinding tussen de Beukendreef en de Waterstraat.
- Februari 2021: plaatsen van oeverversteving in de Mandel, ter hoogte van de Mandelbrug.

2020

- December 2020: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de VMM goed voor het bouwen van een brug langs het wandelpad door de Mandelmeersen.
- September 2020: start van de aanleg van een ecologisch wandelpad tussen Waterstraat en Beukendreef.

Tijd (indicator)**Tijd**

Uitgevoerd

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs: 179.346 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

01-07-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Bouwen van een Cultuurhuis, aanpassingen aan de Cultuurfabriek en inrichten van een Infopunt

Bouwen van een Cultuurhuis

Actieplannen

Cultuurhuis

Vanuit de Ingelmunsterse verenigingen is er al langer vraag naar betere of grotere zalen voor hun activiteiten. Daarom starten deze legislatuur de bouwwerken voor een nieuwe cultuurhuis. Het nieuwe cultuurhuis komt in de Oostrozebekestraat, vlakbij de centumparking. Vanuit verschillende ruimtes zal je een prachtig uitzicht hebben op het kasteelpark. Het wordt een toegankelijke locatie waar iedereen vrij binnen en buiten loopt om te beleven en te ontmoeten!

Acties

Cultuurhuis - Bouwen

Omschrijving (toelichting)

Het cultuurhuis wordt een gebouw op maat van onze gemeente. Met twee volledig uitgeruste polyvalente zalen: een grote zaal met ongeveer 300 zitplaatsen of 600 staanplaatsen en een uitschuifbare zittribune. En een kleine zaal met zo'n 100 zitplaatsen en diverse opstel mogelijkheden. Zo zijn beide zalen bruikbaar voor allerlei activiteiten zoals een optreden, kleine fuif, voorstelling of barbecue van een vereniging. Naast de foyer vind je het leescafé. Daar kunnen bezoekers iets lezen terwijl ze wachten. Op de eerste verdieping krijgt een hedendaagse bibliotheek een plaatsje.

Het nieuwe cultuurhuis komt in de Oostrozebekestraat, vlakbij de centumparking. Vanuit verschillende ruimtes zal je een prachtig uitzicht hebben op het kasteelpark. Het wordt een toegankelijke locatie waar iedereen vrij binnen en buiten loopt om te beleven en te ontmoeten!

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Januari 2025: Infoavond voor verenigingen cultuur en vrije tijd.
- Februari - maart 205: Herwerking ontwerp cultuurhuis naar gewijzigde inzichten en budgetcontrole.

2022

- Oktober 2022: omwille van de stijgende energiekosten en de vele loonindexaties, heeft het gemeentebestuur beslist om de bouw van een nieuw cultuurhuis on hold te zetten
- September 2022: goedkeuren voorontwerp - opstart begeleiding Inter
- Augustus - september 2022: uitvoering bodemsaneringsproject
- Juni 2022: startvergadering bodemsaneringsproject.
- April - juni 2022: opmaak voorontwerp samen met Bildt.-architecten en projectteam.

- Maart 2022: toelichting wedstrijdontwerp aan gemeenteraad en andere betrokken actoren (cultuurraad, jeugdraad,...).
- Februari 2022: aanstellen van het ontwerpteam voor nieuwe cultuurhuis: Bildt.architecten - Ingenium - Blasco - Abicon - BurO Groen - Feys.
- Januari 2022: afbreken van de voormalige loods van brouwerij Vanhonsebrouck.

2021:

- November 2021: bezoek aan Arhus in Roeselare.
- Oktober 2021: de jury bekijkt de ingestuurde ontwerpen.
- September 2021: goedkeuren van de ontwerpakte voor het aankopen van grond voor het cultuurhuis.
- September 2021: bezoek aan gelijkaardige projecten in Lauwe, Deinze, Aalst en Zaventem.
- Juni 2021: het schepencollege keurt een selectie van 5 kandidaten goed voor het aanstellen van een ontwerper.
- Juni 2021: het schepencollege keurt het bestek goed met het bouwprogramma en het programma van eisen voor de ontwerpwedstrijd.
- Maart 2021: het schepencollege keurt de selectieleidraad voor het aanstellen van een ontwerper goed.
- Januari 2021: roadshow voor de politieke partijen, verenigingen en de betrokken adviesraden met toelichting over de stand van zaken in verband met het cultuurhuis.
- Januari 2021: opstart van de samenwerking in verband met de administratieve en juridische ondersteuning van de architectuurwedstrijd.

2020:

- November 2020: de werkgroep brengt een bezoek aan gelijkaardige projecten in Tervuren, Aartrijke en Middelkerke.
- Oktober 2020: alle politieke fracties krijgen een toelichting over de stand van zaken.
- September 2020: het schepencollege keurt de samenwerking met Umpalumpa goed voor procesbegeleiding bij het ontwikkelen van een nieuw cultuurhuis. De voorbereidingen voor een projectdefinitie gaan van start.
- Juni 2020: roadshow voor de politieke partijen, verenigingen en de betrokken adviesraden met toelichting over het concept van het huis van van de vrije tijd.

2019:

- Oktober 2019: bezoek aan gelijkaardige projecten in Bornem, Tilburg, Marcq-en Baroeul en Anzin.
- Voorjaar 2019: de denkgroep gaat van start met het uitwerken van een projectdefinitie en het opstarten van een patrimoniumstudie.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 10 miljoen euro

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)
10 GROTE WERKEN

Cultuurhuis - Aankoop grond

Omschrijving (toelichting)

Het nieuwe cultuurhuis komt in de Oostrozebekestraat, op een stuk grond vlakbij de inrit van de centumparking. De aankoop van de grond gebeurde in 2021.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2023

- Plaatsen van een afsluiting rond het terrein omwille van de veiligheid.
- Afwerken gevel aanpalende buur met isolatie en crepie.

2022

- Zomer 2022: bodemsaneringswerken
- Januari - februari 2022: afbraak loods en oude cinema.

2021

- Oktober 2021: het schepencollege keurt de bestelaanvraag voor het slopen van de bestaande bebouwing goed.
- September 2021: de gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de aankoop van de grond voor het cultuurhuis goed.
- Juni 2021: het schepencollege keurt de omgevingsvergunning goed voor het slopen van de bestaande bebouwing in functie van het geplande bodemsaneringsproject.
- April 2021: indienen van de omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande bebouwing in functie van het geplande bodemsaneringsproject.
- Februari 2021: de gemeenteraad keurt de verkoopbelofte voor de grondverwerving van de voormalige loods van bvba kasteel Ingelmunster goed.
- Januari 2021: ondertekening van de verkoopbelofte voor de grondverwerving van de voormalige loods van bvba kasteel Ingelmunster in de Oostrozebekestraat.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs: 366.166 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-07-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Cultuurhuis - Verkoop patrimonium

Omschrijving (toelichting)

Het is de bedoeling om het gebouw van de huidige bibliotheek te verkopen, zodra het cultuurhuis de deuren opent.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

Tijd (indicator)



Tijd

Het patrimonium is op heden nog in gebruik waardoor de verkoop pas later zal opgestart worden.

Geld (indicator)



Geld

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2025

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Aanpassingen aan de Cultuurfabriek

Actieplannen

Cultuurfabriek

Omwille van budgettaire redenen staat dit dossier voorlopig on hold.

De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat krijgt een facelift. We voorzien investeringen in betere bar- en cateringmogelijkheden, het optimaliseren van de nooduitgangen en een herinrichting van de huidige sacristie. De bovenzaal is een vaste repetitieruimte voor enkele muziekverenigingen en de kunstacademie en is ook bruikbaar als polyvalente ruimte wanneer de andere zalen bezet zijn. Daarom investeert het bestuur in een betere toegankelijkheid van deze zaal en voldoende opbergruimte voor tafels, stoelen en instrumenten.

Acties

Cultuurfabriek - Verbouwen

Omschrijving (toelichting)

Om budgettaire redenen staat dit dossier voorlopig on hold.

De Cultuurfabriek krijgt een facelift. De benedenzaal is en blijft een polyvalente ruimte. Er zal worden geïnvesteerd in betere bar- en cateringmogelijkheden, optimaliseren van de nooduitgangen en een herinrichting van de huidige sacristie. De bovenzaal is een vaste repetitieruimte voor enkele muziekverenigingen en de kunstacademie. Deze bovenzaal zal echter ook ingezet worden als polyvalente ruimte als de andere zalen bezet zijn. Er zal

worden geïnvesteerd in een betere toegankelijkheid van deze zaal en voldoende opbergruimte voor tafels, stoelen en instrumenten.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2022

- Dossier 'on hold' om budgettaire redenen.

2021

- April 2021: opstart haalbaarheidsstudie voor het Vlaams Energiebedrijf over het vernieuwen van de technische installaties van de Cultuurfabriek.

Tijd (indicator)



Tijd

Op te starten

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 385.000 euro

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Inrichten van een Infopunt

Actieplannen

Infopunt

Door het uitstellen van het nieuwe cultuurhuis, staat ook de studie en uitwerking van een Infopunt on hold.

In de toekomst komt er een centraal Infopunt met ruime openingsuren in of bij het gemeentehuis. Daar kan de burger terecht met zijn/haar vragen. In de backoffice brengen we zoveel mogelijk administratieve diensten samen. Om een concrete visie op te maken over de toekomstige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening schakelen we in 2022 een extern adviseur in.

Acties

Infopunt - Studie

Omschrijving (toelichting)

In de toekomst komt er een centraal Infopunt in het gemeentehuis. Daar kan de burger terecht met zijn/haar vragen. In de mate van het mogelijke brengen we in de backoffice zoveel mogelijk administratieve diensten samen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- studie aanpassen onthaal gemeentehuis in functie van snelloket

Tijd (indicator)**Tijd**

Op te starten

Geld (indicator)**Geld**

Raming kostprijs: 80.000 euro

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Sport- en vrijetijdspark

Sport- en vrijetijdspark

Actieplannen

Sportpark

Op het sportcentrum vind je een mix van bebouwing, verharding en groenzones. Er is ruimte voor kinderen, sporters, wandelaars, enz. Om deze locatie verder uit te bouwen naar een sport- en vrijetijdspark stelde het gemeentebestuur een studiebureau aan. In overleg met een projectgroep met vertegenwoordigers van de sport- en jeugdverenigingen stelden zij een **masterplan 'sportpark'** op. Dit plan is geen concreet uitvoeringsplan maar **een leidraad en langetermijnvisie**.

Omdat het huidige sportcentrum uit zijn voegen barst, voorziet het masterplan **een uitbreiding van de sporthallen** aan de kant van de Ring. Daarnaast is er aandacht voor een betere zichtbaarheid van het huidige speelplein vanuit de cafetaria, grasvlaktes als **openspeelruimtes** en zones voor nieuwe speelelementen. In het plan zijn verschillende fietslussen en afgescheiden wandelpaden voorzien en is er oog voor **de vergroening** van deze locatie.

Op basis van het masterplan maakte het bestuur een projectdefinitie op voor de uitbreiding van het sportcentrum met een gloednieuwe **gym- en trampolinehal**. De projectdefinitie kwam er na overleg met de plaatselijke turnverenigingen. Dankzij deze nieuwe sporthal kunnen sportverenigingen de huidige evenementenhal in de toekomst volledig gebruiken. De start van de werken is voorzien begin 2024.

Acties

Sportcentrum - Kunstgrasveld

Omschrijving (toelichting)

Voetbalterrein 3 onderging een transformatie. Het terrein aan de overkant van De Ring was in slechte staat: door droge zomers en het pesticidenverbod is het steeds moeilijker om de voetbalvelden in goede staat te houden. Daarom kreeg het terrein een nieuwe grasmat in kunstgras, een ideaal trainingsveld voor de jeugd en de eerste ploeg. De jongeren kunnen er ook hun matches spelen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Juli: goedkeuren onderhoudscontract Sportinfrabouw.
- April: omgevingsaanleg kunstgrasveld.
- Februari: afwerking schuulinfrastructuur.

2023

- November: afwerking en ingebruikname van het kunstgrasveld.
- Najaar: de gemeente begeleidt de uitvoering van de werken.
- Juni: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met SV Ingelmunster goed voor de aanleg van een kunstgrasveld.
- Maart: onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een kunstgrasveld te voorzien.

Tijd (indicator)

**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs: 548.055 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-07-2023

Einddatum

31-12-2023

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Sportcentrum - Masterplan en RUP

Omschrijving (toelichting)

Op het sportcentrum vind je een mix van bebouwing, verharding en groenzones. Er is ruimte voor kinderen, sporters en wandelaars. Om deze locatie verder uit te bouwen naar een sport- en vrijetijdspark stelde het gemeentebestuur een studiebureau aan. In overleg met een projectgroep met vertegenwoordigers van de sport- en jeugdverenigingen stelden zij een masterplan 'Sportpark' op.

Dit masterplan is geen concreet uitvoeringsplan maar een leidraad en langetermijnsvisie. Het plan beschrijft een streefbeeld waarbinnen toekomstige ingrepen op de site moeten passen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024-2025

- opmaak RUP staat 'on hold'

2023:

- Juni: College burgemeester en schepen beslist om dossier voorlopig 'on hold' te plaatsen.
- Mei: overleg departement omgeving, departement landbouw en dienst planning van de provincie over het RUP uitbreiding sportcentrum.
- Maart: onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een kunstgrasveld te voorzien.
- Februari: uitwerking van het aanbestedingsdossier voor de sportvelden aan de oostelijke kant (N50).
- Januari: goedkeuring van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de sportvelden aan de oostelijke kant (N50).

2022:

- September: indienen van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de sportvelden aan de oostelijke kant van de N50.
- April: Infrabureau Demey start met de opmaak van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de sportvelden aan de oostelijke kant van de N50.
- Februari: de gemeenteraad keurt het masterplan Sportpark goed.
- Januari: de projectgroep bespreekt het masterplan Sportpark.

2021:

- December: het masterplan Sportpark is klaar.

- Februari: overleg met de projectgroep sportpark voor de eerste aanzet van een masterplan. Het schepencollege keurt de omgevingsvergunning voor de regularisatie van de voetbalvelden op terrein 3 en 4 goed.

2019:

- Najaar: de adviesgroep is samengesteld, de voorstudie 'van sportcentrum naar open sportpark' is gestart.
- Voorjaar: de denkgroep gaat van start.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 40.500 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Sportcentrum - Nieuw zaaldeel

Omschrijving (toelichting)

Het huidige sportcentrum barst uit zijn voegen. Er is nood aan een nieuwe overdekte sportlocatie. Het masterplan Sportpark voorziet deze verruiming ter hoogte van de oude sporthal en kleedkamers, aan de kant van de Ring.



SPORT. VLAANDEREN

Op basis van het masterplan maakte het bestuur een projectdefinitie op voor de uitbreiding van het sportcentrum met een gloednieuwe gym- en trampolinehal. De projectdefinitie kwam er na overleg met de plaatselijke turnverenigingen. Dankzij deze nieuwe sporthal kunnen sportverenigingen de huidige evenementenhal in de toekomst volledig gebruiken. Bovendien zullen sportclubs minder moeten uitwijken voor events door de komst van het nieuwe cultuurhuis.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Uitvoering bouwwerken

2024

- Juni - heden: uitvoering bouwwerken
- Mei-Juni: oprichting structuur ruwbouw
- Mei: eerste steenlegging.
- Februari: de bouwwerken voor een nieuwe turnhal gaan van start.

2023

- December: verplaatsen hoogspanningscabine.
- November: goedkeuren gunning ruwbouw en omgevingswerken.
- September: goedkeuren gunning elektriciteit, HVAC/sanitair en lift.
- Juni: goedkeuring gunningswijze en lastvoorwaarden voor de onderdelen ruwbouw, omgevingsaanleg, elektriciteit, HVAC en sanitair
- Juni: goedkeuring omgevingsvergunningsaanvraag
- Maart-april: openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag.
- Maart: volledig en ontvankelijk verklaren van de omgevingsvergunningsaanvraag.
- Januari-februari: overleg over integrale toegankelijkheid.

2022:

- December: Sport Vlaanderen kent een subsidie van ongeveer 992.000 euro toe.

- September: toelichting van het voorontwerp aan de gymclubs, indienen van het subsidiedossier 'bovenlokale sportinfrastructuur' en opstarten van de trajectbegeleiding Inter inzake integrale toegankelijkheid.
- Juni : ondertekenen intentieverklaring door Ingelmunster, Ledegem en Lendeledede voor de samenwerking inzake medegebruik van de nieuwe gym-en trampolinezaal.
- Juni: opstarten van het voorontwerp met GC-architecten en het ontwerpteam.
- Mei: het schepencollege stelt GC-architecten aan als ontwerper voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur.
- Januari: het schepencollege keurt de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's goed voor de uitbreiding van het sportcentrum

2021:

- December: het masterplan is afgewerkt.
- Vergadering met de projectgroep Sportpark voor de eerste aanzet van het masterplan.

2020:

- Het masterplan 'Sportpark' is in volle ontwikkeling.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 6,8 miljoen euro

Toegekende subsidie Sport Vlaanderen: 992.500 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Sportcentrum - Beregeningsinstallatie

Omschrijving (toelichting)

De berekening van enkele sportvelden is nagekeken en op punt gezet.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

- 2020: de problematiek van de berekening van enkele sportvelden is aangepakt.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs: 4.583 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Sportcentrum - Omgeving/herstelling/Padenstructuur

Omschrijving (toelichting)

Het sportcentrum moet deze legislatuur evolueren naar een echt Sportpark met nadruk op groen, natuur en outdoor recreatie. Bijzondere aandacht gaat dus ook naar het versterken van de beeldkwaliteit en vergroening van het park.

Zo transformeerde terrein 3 naar een kunstgrasveld en verhuisden enkele krachtbalvelden.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- Uitwerken plannen herinrichting speelzone/groenzone

2024

- Juli: Buro Bossaert wordt aangesteld als ontwerper voor de herinrichting van de groenzone/speelzone op het Sportpark.
- Maart: aanleg fietsparking.

2023

- December: plaatsen van schuilruimte voor toeschouwers bij het kunstgrasveld.
- November: afwerking en ingebruikname van het kunstgrasveld.
- September: aanleggen van de nieuwe krachtbalvelden en het kunstgrasveld gaan van start.
- Juni: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met SV Ingelmunster voor de aanleg van een kunstgrasveld.
- Juni: goedkeuren gunning aanleg krachtbalvelden.
- Mei: goedkeuren gunningswijze en lastvoorwaarden aanleg krachtbalvelden.
- Maart: in de ingediende omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe sporthal zijn ook omgevingswerken voorzien.

2022

- September 2022: herstellen van de omheining aan de voetbalvelden na stormschade.
- Maart 2022: plaatsen nieuwe afsluiting rond tennisvelden.
- Januari 2022: plaatsen nieuwe omheining voetbalterreinen 3 en 4 van het Ingelmunsterse sportcentrum. Netten van 5 meter hoog moeten vermijden dat ballen nog op de parking terechtkomen.

2021

- Aankoop nieuwe omheining voetbalterreinen 3 en 4.

- December 2021: opstart vernieuwen dug-outs voetbalterreinen 3 en 4.
- Februari 2021: het schepencollege keurt de omgevingsvergunning voor de regularisatie van de voetbalvelden op terrein 3 en 4 goed.
- Januari: vergadering met de projectgroep Sportpark voor de eerste aanzet van het masterplan.

2020

- Indienen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de voetbalvelden op terrein 3 en 4.
- Nieuwe ledverlichting op voetbalterreinen 3 en 4.
- Tuinberging jeugdlokalen.
- Aanleg HDPE wachtbuis glasvezelverbinding BKO-sportcentrum.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs 2023-2025: 1,2 miljoen euro

Kostprijs 2022: 58.448 euro

Kostprijs 2021: 57.046 euro

Kostprijs 2020: 54.715 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Bereikbaarheid Sportpark

Actieplannen

Bereikbaarheid Sportpark

In opdracht van Aquafin krijgt de huidige parking aan het sportcentrum een facelift. De vernieuwde parking bevat meer parkeerplaatsen en bestaat uit waterdoorlatende materialen. Om op piekmomenten, zoals bij wandeltochten of evenementen, de grote parkeerdruk aan te kunnen, komt er aan de buitenzijde van de Ring een overloopparking in een groen kader. Het Sportpark is reeds vlot toegankelijk voor zwakke weggebruikers. De nieuwe verbindingsweg voor voetgangers en fietsers via de brouwerijsite in de Bollewerpstraat sluit hier perfect op aan. Er komen ook extra fietsstallingen.

Acties

Sportcentrum - Grondverwerving

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de aanleg van de nieuwe parking Sport 2 moet er grond aangekocht worden om de op- en afritten van het sportcentrum te realiseren.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2021

- September 2021: goedkeuren van de ontwerpakte voor de aankoop van grond voor de ontsluiting van de nieuwe parking.
- Februari 2021: de gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed voor de grondruil in functie van de nieuwe parking Sport 2.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-07-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Sportcentrum - Parking 2

Omschrijving (toelichting)

Om de grote parkeerdruk aan te kunnen op piekmomenten zoals tijdens wandeltochten of evenementen voorzien we aan de buitenzijde van de Ring een overloopparking in een groen kader, parking Sport 2.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2023

- Maart: om te vermijden dat mensen oversteken op de Ring zorgen we voor bijkomende signalisatie voor het aanduiden van de voetgangerstunnel.

2021

- Juni: ingebruikname van de nieuwe parking.
- Februari: plaatsen van nieuwe ledverlichting, bomen en afsluiting bij parking Sport 2.

2020

- December: de nieuwe parking Sport 2 krijgt een onderlaag in asfalt.
- September: de voorbereidende werken voor de nieuwe parking Sport 2 gaan van start.
- April: het schepencollege keurt de gunning en de lastvoorwaarden voor de uitbreiding van de parking buiten de Ring goed (parking Sport 2).

Tijd (indicator)**Tijd**

Uitgevoerd

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs: 422.789 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Iedereen doet mee

Iedereen doet mee

Actieplannen

Iedereen doet mee

Via verschillende activiteiten en samen met een intergemeentelijke gezondheidsmedewerker wil de gemeente gezondheid en beweging stimuleren voor personeel en inwoners. Het organiseren van evenementen voor een breed doelpubliek, laagdrempelige opleidingen om de digitale kloof te dichten en extra aandacht voor mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk Ingelmunsternaren betrekken. Via een ondersteunend vrijwilligersnetwerk kunnen inwoners op verschillende vlakken hun steentje bijdragen. Ook het sterke verenigingsveld dat onze gemeente rijk is, krijgt steun bij het organiseren van hun activiteiten. Daarnaast heeft de Lokale Economische Raad aandacht voor nieuwe ondernemers in onze gemeente.

Acties

Gezonde gemeente

Omschrijving (toelichting)

Het huidige aanbod van dienstverlening en informatie/sensibilisatie breiden we uit met een programma van bewegingsactiviteiten.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Maart - April : Uitvoering van de testkaravaan
- Februari: De strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit, een uitdaging, door de Nationaal Drugscommissaris Mevr. Ine van Wymersch
- Januari:
 - Voorbereiding testkaravaan (testen van diverse soorten fietsen, voor een gezonde buurt en in het kader van mobiliteit)
 - Stimuleren van het fietsen voor vrije tijd, woon-werkverkeer
 - Gezondheid en mobiliteit in een gezonde buurt
 - Plaatsing signalisatie rookverbod sportpark
 - Plaatsbepaling van eventuele rookzone op het sportpark

2024

- 20 december : City run & walk voor de gezondheid en het goede doel
- 28 november : omgevingsanalyse gezondheidspreventie en jaarplan 2025
- 18 en 25 november : Overhoop : sensibilisering, preventie en aanpak van negatieve ervaringen in de kindertijd en het mogelijke ontwikkelingstrauma dat daaruit kan voortvloeien
- 7 november: Infosessie Hart - en vaatziekten - preventie door Dr. Vanderheeren
- 4 november: Infosessie door Sociale politie : hulpverlening voor kwetsbare kinderen en jongeren
- 17 oktober: Dag tegen Kanker : alle personeelsleden dragen het gele lintje
- 8 oktober: promo voeren infosessie hart - en vaatziekten en preventie
- 3 oktober: uitdeling appels tijdens de scholenveldloop

- 1 oktober: webinar regio in beweging, ook Ingelmunster in beweging
- 23 september: 1ste bespreking jaarplan 2025 gezondheid en begroting gezondheid
- 16 september: rookvrije sportterreinen bij lokale besturen - promo voeren
- 14 september: Brielstroate Fruit-i-val
- 4 september: promo in de Uitkalender van de infosessie over hart- en vaatziekten: oorzaken en preventie
- Augustus: voorbereiding infosessie omgaan met dementie
- Juli-augustus: uitnodiging voor griepvaccin voor gemeentepersoneel via de Flits
- 19 juni: voorbereiding nieuwe wetgeving rookverbod in sportparken
- 7 juni: opening babbelbank en stand gezondheid op de lokale wekelijkse vrijdagmarkt
- 2 juni : Tournée Locale: fietstocht met gezonde hapjes onderweg
- Mei: uitdeling van fruit 2x/week tijdens de school- , sport- en gezondheidsklassen
- 28 mei: promotie naar alle sportclubs voor het gebruik van gratis kraantjeswater
- Mei: promo en deelname aan de 10.000 stappenclash: elke stap telt
- 23 mei: opmaak nieuwsbrief sport- en gezondheidsweetjes
- 16 mei: vorming veiligheid en gezondheid op het werk
- 3-7 mei: voorbereiding opening Babelbank
- April: fruitbedeling tijdens de sport-, beweeg- en gezondheidsklassen
- 23 april: gezondheidswandeling met de plaatselijke horeca en gezonde sneukeling + quiz: Week van de valpreventie
- 27 maart: jeugdboekenmaand: jeugd sport en spel, gezondheid
- 18 maart: opmaak flyer week van de valpreventie
- 28 februari: overleg stakeholders jaarplan 2024 gezondheid
- 22 februari: uitreiking label sportbedrijf
- 5 en 6 februari: Week van de valpreventie : opmaak gezondheidswandeling, quizvragen gezondheid en plannetjes
- 26 januari: plaatsing van borden rookvrije speelzone - kunstgras - en krachtbalvelden
- 24 januari: overleg sport - en gezondheidsplan 2024
- 18 januari: hitteplan, voorstelling sundispensers
- 16 januari: personeelsflits sport@work
- 12 januari: goedkeuring door Generatie Rookvrij voor het gebruik van het campagnebeeld op de sportvelden aan de overkant van De Ring.
- 11 januari: gezondheidswandeling over de middag door het personeel op de donkerste dag van het jaar

2023

- 7 december: afname van fitheidstesten bij het personeel
- 30 november: workshop fitte levensstijl voor alle personeelsleden
- 19 november: uitdelen van appels en peren tijdens de boomplantactie in het Buurtbos
- November: planning, opmaak en bespreking van het jaarplan gezondheid 2024
- 12 oktober: infosessie borstkliniek
- 10 oktober: 'Onbespreekbaar', een workshop om mentale problemen bij jongeren uit de taboesfeer halen
- 6 oktober: start bespreking week van de valpreventie 2024
- 25 september: seniorensporteldag - beweegmoment met wandelen, volkssporten, fietsen
- 21 september: gezond stukje fruit tijdens de scholenloop
- Juli-augustus: Smeer'em actie tijdens de jeugd- en sportkampen en speelpleinwerking
- 27 juni : in het kader van gezonde gemeente krijgen deelnemers tijdens de Doe aan Sport beurs een appel

- 8 juni: slotevent van de testkaravaan met prijsuitreiking en trap je smoothie.
- 31 mei: stichting tegen kanker en sme'er'em actie in het kader van de warme dagen.
- 25 mei tot en met 8 juni: gezond naar het werk met de testkaravaan.
- 16 mei: een week gezonder leven in samenwerking met diabetes Liga.
- 9 mei: workshop ergonomie voor alle gemeente- en OCMW-personeel.
- 21 tot en met 28 april: logistieke en materiële ondersteuning vanuit de gemeente met FIT-ballen en valmatten tijdens de week van de valpreventie.
- 19 april: tijdens de buitenspeeldag kregen de aanwezigen gratis water
- April en mei : doorlopend deelname van alle beweeg - en gezondheidsklassen aan de beweegroute Moevie de Kikker en wekelijks 3 x fruit voor de kinderen.
- 21 maart: de gemeenteraad keurt het reglement goed voor het toekennen van fietssubsidies om zo het gebruik van de fiets te stimuleren.
- 1 maart: complimentendag.
- 13 januari: overleg gezondheid en bespreking jaarplan gezondheid 2023.

2022

- 16 december: City run for life
- November: opmaak beleid en actieplan gezondheid 2023
- 28 oktober : plaatsing Ipitup Beweegbank
- 28 oktober: soep met babbeltjes met Warme William tijdens de wekelijkse markt
- 17-21 oktober: inleefweek armoede en gezondheid, met o.a. op 20 oktober filmavond
- Oktober: infosessie over prostaatkanker
- September: preventie en promo voor de griepquiz en de borstkankerlintjes
- Juni tijdens de 'Doe aan Sport beurs' opent de beweegroute 'Met Movie de Kikker op Stap' in het kader van 10.000 stappen. We organiseren 4 infosessie voor het personeel over de werking van een AED-toestel.
- Mei: het personeel wordt geïnformeerd over de update van het gezondheidsplan 'warme dagen'
- April: aandacht voor valpreventie met filmpjes van het expertisecentrum
- Maart: complimentendag voor het personeel, preventieaandacht voor dikke darmkanker en opstart van een nieuwe beweegroute voor kinderen
- Februari: personeel aanzetten tot meer bewegen gekoppeld aan een goede doel sportactie (wie deelneemt aan enkele gezonde sportacties steunt automatisch een goed doel), preventieaandacht voor deelname aan Tournee Minerale en bewustmaking van het belang om ook gezonde snacks aan te bieden op events.
- Januari: goede voornemens geestelijke gezondheid
- Gans het jaar door: maandelijks fruit voor het personeel

2021:

- December : opmaak jaarplanning 2022, sensibilisering bevolking m.b.t. ventileren en verluchting, relance Bewegen op Verwijzing.
- Oktober-november: bewegwijzering en persmoment 10.000 stappen: Elke stap telt!, fruitbedeling personeel.
- 22 oktober: uitrol en bespreking gezondheidsrapport gemeente Ingelmunster.
- Oktober: infosessie 'burn-out en depressie' door dr. A. Gazziano.
- September: preventiestand Gezonde Gemeente tijdens de braderie met o.a. sappentrappers en quiz.
- Juni: uitdelen zonnecrème tijdens het BK tijdrijden in het kader van het hitteplan.
- Mei: DoeDePuntKomma, een interactieve wandeling voor jongeren, in het kader van het algemeen welbevinden voor jongeren.
- April: verlenging van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen om de gezondheidsdoelstellingen te realiseren.
- April: vaststellen van de acties te ondernemen bij hittedagen - onderdeel van het hitteplan.

- April: communicatiecampagne om Ingelmunsternaren te stimuleren zich te laten vaccineren.
- April: drie beweegfilmpjes in het kader van valpreventie voor senioren. Maart 2021: opmaak van 'gezondheidsplan warme dagen' op maat van Ingelmunster.
- Maart: ondertekenen van de engagementsverklaring en opstarten van het signalisatieplan voor 'Elke stap telt'.
- Maart: complimentendag, met kaartjes voor alle medewerkers voor een persoonlijke boodschap aan de collega's.
- Februari: het gemeentepersoneel ontvangt maandelijks fruit op de werkvloer.
- Februari : aanmaak nieuwe folder 'Bewegen op Verwijzing'.

2020:

- December : het schepencollege beslist om verder mee te werken aan het project 'bewegen op verwijzing'.
- Oktober: opening van de 'troostplek' in de groene zone tussen de Ermitage en het RVT Maria Rustoord in de Weststraat. Een groen plekje, toegankelijk voor iedereen, waar mensen dierbaren kunnen herdenken.
- Augustus: aanstelling van een intergemeentelijke gezondheidsmedewerker die ook in Ingelmunster aan de slag gaat. De jaarplanning en meerjarenplanning worden opgesteld in afspraak met de stuurgroep Logo en 3 andere Midwestgemeenten (Lendeledede, Izegem en Oostrozebeke).
- April: wie langsgaat bij een erkend psycholoog of psychotherapeut kan een toelage in het remgeld aanvragen.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

De niet-computer specialist

Omschrijving (toelichting)

Door de versnelde digitalisering mag er geen kenniskloof ontstaan. Daarom organiseert het bestuur allerlei activiteiten en initiatieven om mensen die niet vertrouwd zijn met computers te informeren.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025:

- Voorjaar: verderzetting van digihulp in de bibliotheek met vrijwilligers, digilessen in de bibliotheek in en in de Ermitage, verderzetten project digiscan en uitlenen laptops, uitbreiding programma digilessen omwille van het grote succes.

2024:

- Najaar: aanbod gratis digilessen en verderzetten van digihulp in bibliotheek met vrijwilligers, digiscans bij de sociaal-zwakkeren en bekijken hoe we dit kunnen koppelen aan een financiële tussenkomst.
- April-juni: aanbod digilessen voor kansengroepen in kader van het proefproject e-inclusie.
- April: start uitleendienst laptops voor sociaal-zwakkeren in kader van digibanken Midwest.
- Voorjaar: aanbod gratis digilessen, verderzetten digihulp, invullen programma najaar, start digiscans
- Maart: aankoop extra digitaal scherm voor de bibliotheek in kader van de digibank.
- 3 februari: Kick-off moment voor digihelpers vanuit Midwest.

2023:

- Najaar: aanbod gratisdigilessen, verderzetten digihulp, bevraging bij senioren over de digitale vaardigheden en noden.
- Oktober: goedkeuring intentieverklaring Midwest voor een verlenging van het project Digibanken met 18 maanden.
- September: opstart digihulp
- Juni: dag van het digipunt en vorming in samenwerking met de seniorenraad over cybercriminaliteit.
- Maart: 3 vormingsmomenten over de gevaren van het internet voor 3de graad lager onderwijs, eerste graad middelbaar onderwijs en ouders. Daarnaast start een proeftuin over 'vormingsaanbod digitale geletterdheid' en 'digihulp voor vrijwillige digihelpers'.
- Februari: bijeenkomst interne stuurgroep e-inclusie.
- Opstart digitale oefenkansen in de bib.
- Januari-maart: digidokters.

2022:

- 19 december: het schepencollege keurt de voorstellen voor de proeftuinen in Ingelmunster goed en dient het project in bij Midwest.
- 1 december: Midwest netwerkmoment over e-inclusie met toelichting over mogelijke proeftuinen.
- November-december: digitale vormingen en digihulp gericht naar inwoners met geen of weinig digitale kennis.
- Voorstelling en toelichting over subsidiestromen in verband met e-inclusie en digibanken.
- September - december: 4 sessies van de Digidokters.
- Juni 2022: het college keurt de samenwerkingsovereenkomst goed voor de opstart van een digibank in de subregio Izegem binnen Midwest. Hiervoor wordt bij de Vlaamse overheid een subsidie aangevraagd van 500.000 euro.
- Maart 2022: startvergadering e-inclusie regio Midwest.
- Januari 2022: e-inclusieproject wordt goedgekeurd voor de ganse regio Midwest.

2021:

- Intern overleg: wat kunnen we doen om iedereen mee te krijgen op de digitale trein?
- November-december: digitale vormingen met extra aandacht voor het installeren van het digitaal covid safe ticket.
- Mei-juni 2021: aanbieden van online digitale cursussen in samenwerking met Avansa.
- November 2021: Ingelmunster dient samen met verschillende andere gemeenten uit de regio een aanvraag voor projectsubsidie in voor het organiseren van een lokaal e-inclusiebeleid.
- November 2021: Ingelmunster ondertekent de engagementsverklaring als partner voor het project Digibanken. Dit project wil via e-inclusie de digitale kloof bij bepaalde doelgroepen dichten.

- September 2021 - maart 2022: maandelijkse digidoktersessies in de bibliotheek.
- 2020:
- September - maart 2021: maandelijkse digidoktersessies in de bibliotheek.
 - April 2020-27 juni 2020: wekelijks digitale sessie met de digidokter op zaterdag.
 - Voorjaar 2020: de Wijze Gids krijgt een update en nieuwe lay-out en wordt verspreid onder de 65-jarigen.
- 2019:
- 65-jarigen en ouderen ontvangen een Wijze Gids vol nuttige info.
 - November - december 2019: digitale 14-daagse in de bibliotheek met verschillende cursussen die mensen digitale vaardigheden bijbrengen.
 - September 2019 - maart 2020: maandelijkse digidoktersessies in de bibliotheek.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Uitbouwen vrijwilligersnetwerk

Omschrijving (toelichting)

De verdere en bredere uitbouw van het vrijwilligersnetwerk is nodig. Daarnaast moeten mensen vanuit het OCMW gestimuleerd worden om zich in te zetten voor de maatschappij. Activatie naar het vrijwilligerswerk is een goede vorm van participatie.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- 22 maart: grote lenteschoonmaak
- 7 maart: vrijwilligersfeest
- 28 januari: intervisie 'omgaan met diversiteit'

2024:

- 15 oktober: vorming voor vrijwilligers rond dementie
- 21 september: opleiding voor nieuwe gemachtigd opzichters
- 23 maart: de grote lenteschoonmaak - zwerfvuilactie
- 2 tot 10 maart: weldoenersactie waarbij geïnteresseerden kunnen kennis maken met enkele vrijwilligerswerkingen.

- 8 maart: vrijwilligersfeest
- Doorlopend: we voorzien een bedanking voor wie stopt als vrijwilliger.

2023:

- Oktober:
 - Repair café op 7 oktober.
 - Vorming EHBO voor vrijwilligers op 25 oktober.
- September: opstart digihelpers in de bibliotheek.
- Juni: wegwijs in welzijnsbeurs
- Voorjaar: opstart van het project e-inclusie en proeftuin e-buurtbuddy's, nieuwe vrijwilligerswerking buddy anderstaligen
- Maart: vrijwilligersfeest, zwerfvuilactie 'de grote lenteschoonmaak' en bijeenkomst met de straatburgemeesters.
- Februari: weldoenersactie waarbij geïnteresseerden kunnen kennis maken met enkele vrijwilligerswerkingen.
Vrijwilligers en mensen vanuit het lokaal opvanginitiatief krijgen een toelichting tijdens de woonclub over een huis huren in Vlaanderen.
- Januari: we voorzien een bedanking voor wie stopt als vrijwilliger.

2022:

- November: opleiding voor nieuwe gemachtigd opzichters. Artikel in het infomagazine met de voorstelling van de nieuwe vrijwilligerscoördinator.
- Oktober: vergadering mindermobielen centrale. Start van coördinatiefunctie mindermobielen centrale binnen de gemeente.
- September: start nieuwe vrijwilligerscoördinator.
- Juni: aanpassing van de vergoeding voor de mindermobielen centrale en infomoment voor de vrijwilligers van de mindermobielen centrale.
- Mei: herstart van het vervoer van minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum.
- Maart: vrijwilligersfeest als bedanking van de vrijwilligers.
- Maart: heropstart vrijwilligerswerkingen na corona bv. 't babbelingske.
- Maart: grote zwerfvuilactie met vrijwilligers en de bevolking.
- Januari: vrijwilligers blijven helpen bij het vervoer van minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum.

2021:

- November: bedankingskaartje voor de internationale dag van de vrijwilliger.
- September: vorming 'assertiviteit en grenzen stellen' voor de vrijwilligers, in samenwerking met ZorgSaam.
- Augustus: infosessie mindermobielen centrale.
- Voorjaar: vervoer van minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum. Vrijwilligers helpen bij boodschappen en andere kleine klusjes.
- April: alle 75+'ers worden opgebeld.
- Maart: iedere actieve vrijwilliger ontvangt een attentie tijdens de week van de vrijwilliger. Alleenstaande Ingelmunsternaren tussen 60 en 75 jaar ontvangen een kaartje met het aanbod van de vrijwilligerswerking.
- Februari: vrijwilligers helpen bij het sneeuwvrij maken van de stoep, boodschappen en andere kleine klusjes. Opstart van het project 'telefoonsterren'.
- Januari: artikel in het Infomagazine met oproep voor nieuwe vrijwilligers + opbellen van 75+'ers door vrijwilligers.

2020:

- December: alle vrijwilligers ontvangen een bedankingskaartje naar aanleiding van de dag van de vrijwilliger.
- Oktober: vrijwilligers bellen 80+'ers op, doen boodschappen en houden toezicht tijdens de wekelijkse markt.
- September: oproep voor telefoonsterren, vrijwilligers die senioren opbellen.
- Juli: vrijwilligers houden toezicht tijdens de wekelijkse markt.
- Juni: versturen van bedankingskaarten aan alle vrijwilligers die meehielpen tijdens de coronacrisis + plantenactie voor alle Ingelmunsternaren met helpende hand van verschillende vrijwilligers.
- Maart: bedankingsreceptie voor alle vrijwilligers van het gemeentebestuur.
- Maart: vrijwilligersacties in het kader van corona: opbellen 80+'ers, aan huis pakketten bezorgen.

2019:

- Oktober: oproep naar vrijwilligers die een luisterend oor willen bieden.
- Oktober: opstart van een nieuwe vrijwilligerswerking: 'leren fietsen' voor volwassenen.
- Juni: infosessie over de mindermobielen centrale.
- Maart: grote zwerfvuilactie.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Verenigingen

Omschrijving (toelichting)

Een actualisatie van de relatie gemeente-verenigingen dringt zich op. Een evenementencoördinator neemt de rol van centraal aanspreekpunt op zich. De gemeente wil de verenigingen ondersteunen via subsidies, kadobonnen, gratis materiaal van de uitleendienst en lage huurprijzen van de gemeentelijke zalen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024:

- September: aankoop extra picknicktafels voor de cultuurfabriek
- September: contact verenigingsloket
- Juni: nieuwe trap voor het podium van de grote zaal
- Mei: aankoop extra tafels en stoelen voor de uitleendienst
- Voorjaar: verdere opvolging verenigingsloket

- Voorjaar: aanvulling glazen en servies cultuurfabriek
- 2023:
- Najaar: vormingen over en opvolging van het verenigingsloket.
 - December: aankoop en levering van de buurtbabbelbank, gemaakt door leerlingen van het VTI Izegem.
 - Oktober: aankoop extra lichten op batterij, uitbreiding van het pakket tafels en banken.
 - Juni: toelichting gewijzigde regelgeving herbruikbare bekertjes aan de cultuurraad.
 - Februari: de gemeenteraad keurt de mogelijkheid goed om een technicus in te schakelen tijdens een voorstelling.
- 2022:
- December: voorstel aanpassing salarisreglement met de mogelijkheid om een technicus in te schakelen tijdens de voorstelling en toelichting aan de verenigingen over het gebruik van de UTKalender.
 - September: evaluatie Eagle
 - September: aankoop nieuw doek voor scherm (uitleendienst)
 - April: aankoop nieuwe projector voor de uitleendienst
 - Maart: implementatie van EagleBE voor het aanvragen van activiteiten en evenementen. Het subsidiereglement voor herbruikbare bekertjes wordt goedgekeurd.
 - Februari: uitleg over het gebruik van het reservatiepakket en EagleBE aan de adviesorganen.
- 2021:
- September: opstarten van de implementatie van een nieuwe toepassing (EagleBE) voor het aanvragen van evenementen.
- 2020:
- Augustus: Bert Coucke start als podiumtechnicus en biedt technische ondersteuning bij alle activiteiten in het ontmoetingscentrum en andere gemeentelijke evenementen.
 - Juni: bevraging van alle verenigingen over de gevolgen van de coronacrisis. Vlaanderen voorziet, naar aanleiding van deze crisis, via een noodfonds subsidies voor verenigingen. Op basis van de resultaten van de bevraging verdeelt het bestuur dit bedrag onder alle verenigingen.
 - Februari: de gemeenteraad keurt het aangepast, vereenvoudigd reglement voor het Cultuurfonds goed.
- 2019:
- De reglementen uit de dienst vrije tijd worden opnieuw bekeken en herwerkt om de werking zo efficiënt mogelijk te organiseren.
 - Mei: Anja Delarue is aangesteld als evenementencoördinator.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Startende ondernemers

Omschrijving (toelichting)

Starters verdienen een duwtje in de rug. We willen de kosten terugbetalen voor de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en voorzien een jaarlijkse trofee voor de meest beloftevolle onderneming.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Januari: Dries Goegebeur van dierenartsencentrum Poot valt tijdens de uitreiking van de Uitblinkers in de prijzen als ondernemer van het jaar.

2024

- April: Maand van de Markt
- 14 maart: opening bedrijventerrein Bouwke
- Februari: Kathy Verschoot van Dakpannen Verschoot wint de trofee van ondernemer van het jaar.

2023

- 7 december: infomoment tewerkstelling in samenwerking met Unizo, VDAB en VOKA.
- 18-19 maart: 40 lokale standhouders stellen zich voor tijdens de Handelbeurs op het marktplein.
- Februari: Anouschka Baeckelandt van Interbrickx valt tijdens de uitreiking van de Uitblinkers in de prijzen als ondernemer van het jaar 2022.

2022

- November: voetbalpronostiek bij lokale handelaars. Er werden beleefpakketten (WK-sfeer) aangekocht door de Lokale Economische Raad voor de deelnemende handelaars.
- September: netwerkvond voor ondernemers bij RS Motors georganiseerd door de Lokale Economische Raad en het gemeentebestuur.
- Juni: slagerij Stols is het gezicht van de campagne 'Ik koop lokaal bij een winkelier van hier'.
- Maart: na evaluatie wordt de procedure voor terugbetaling inschrijvingsgeld KBO herzien. De ondernemer ontvangt een brief met de oproep om zijn aanvraag in te dienen via het e-loket en een loopbaanattest van het sociaal verzekeringsfonds (bewijs bijberoep/hoofdberoep) op te laden.
- Februari: tijdens de verkiezing van de Uitblinkers vallen Bart, Nathalie en Laura Buyse van Butcher Buyse in de prijzen als ondernemer van het jaar 2021.

2021

- Februari: tijdens het digitale Gala van Ingelmunster op 12 februari 2021 wint Martijn D'Hoop van 't Waterhof de award voor ondernemer van het jaar 2020.
- Juni: Butcher Buyse is het gezicht van de campagne 'Ik koop lokaal bij een winkelier van hier'.

2020

- De website biedt een overzicht van het aanbod van de lokale Ingelmunsterse ondernemers tijdens de coronacrisis.
- Februari: tijdens het Gala van Ingelmunster wint Niels Haverbeke van fietsen Haverbeke de eerste award voor ondernemer van het jaar 2019.
- Sinds januari betaalt het gemeentebestuur het inschrijvingsgeld voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) terug.

- Het gemeentebestuur en de lokale economische raad (LER) brengen nieuwe ondernemers een bezoek.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

De nieuwe inwoner

Omschrijving (toelichting)

Een vernieuwde formule moet nieuwe inwoners snel kennis laten maken met onze gemeente en hen betrekken bij 'het leven' in Ingelmunster. We ontvangen de nieuwe inwoners met een hapje en een drankje en informeren hen over de gemeente en de werking van verschillende diensten.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Juni: ontvangst nieuwe inwoners met een ontbijt.

2023

- Juni: ontvangst nieuwe inwoners met een ontbijt.

2022

- Juni 2022: ontvangst nieuwe inwoners met een ontbijt.

2021

- De geplande ontvangst nieuwe inwoners in het najaar kon niet doorgaan omwille van corona.

2020

- Omwille van de coronacrisis is er geen ontvangst voor de nieuwe inwoners maar brengt het schepencollege hen thuis een bezoekje, als de coronaregels dit toelaten.

2019:

- December 2019: ontvangst nieuwe inwoners in de Brasserie.
- Juni 2019: ontvangst nieuwe inwoners in de Brasserie.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Mensen met een beperking

Omschrijving (toelichting)

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking geniet onze permanente waakzaamheid.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024:

- 20 maart: werkgroep toegankelijkheid
- 23 oktober: werkgroep toegankelijkheid

2023

- September: werkgroep toegankelijkheid
- Juni: bezoek van de Inclusie-Ambassade op de gemeenteraad
- Voorjaar: op ingelmunster.be verschijnt info over de werkgroep toegankelijkheid en de European Disability Card.
- 22 maart: heropstart van de werkgroep toegankelijkheid.

2022

- Enkele rolstoelvriendelijke banken worden aangekocht, bestaande banken worden vervangen.

2021

- December 2021: de eerste rolstoelvriendelijke picknickbank vind je aan het speelpleintje van de Olmenstraat/Wilgenstraat.
- September 2021: aanbod van sporten voor mensen met een beperking tijdens de Ladies Sports Night.

2020

- December 2020: lokaal toewijzingsreglement goedgekeurd op de gemeenteraad.
- November 2019: aangepast reglement zorgwonen goedgekeurd op de gemeenteraad.

2019-2020

- De werkgroep toegankelijkheid is opnieuw opgestart bij het begin van de nieuwe legislatuur en volgt de werken in de gemeente en aan eigen patrimonium op.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Allemaal samen

Omschrijving (toelichting)

Laagdrempelige en grotere activiteiten met een regionale uitstraling moeten mogelijk zijn in onze gemeente.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen****Aanbod voor diverse doelgroepen in onze gemeente.**

- Wekelijks sporteluurtje voor 50-plussers.
- Aanbod van sport- en gezondheidsklassen voor de jeugd.
- Scholenveldloop.
- Verkeersactiviteiten op 'Strapdag'.

2025:

- April: Opening groenzone bufferbekken, buitenspeeldag, erfgoedweek i.s.m. de plaatselijke scholen, gezonde sneukelwandeling voor senioren.
- Maart: Jeugdboekenmaand, vrijwilligersfeest, zwerfvuilactie.
- Januari: Nieuwjaarsreceptie, uitreiking Uitblinkers.

2024:

- December: Cityrun
- September: Brielstroate, opening KanaalPark, kermisweekend, strapdag, scholenveldloop, seniorenspordag, kermis seniorenfeest.
- Juli: Ingemunster zomert met Samson en Marie, Bart Kaell, Sylver (Vlaanderen Feest)
- Juni: uitzending van het EK-voetbal op de markt, Ladies sport Night
- April: opening skatepark en fietsbieb, jeugdolympiade, erfgoeddag, receptie 60-plussers
- Maart: jeugdboekenmaand, vrijwilligersfeest.
- Februari: uitreiking Uitblinkers, straffe Ingelmunsternaren in de kijker, opening kunstgrasveld
- Januari: nieuwjaarsreceptie voor de inwoners, kampioenenhulde sport, voorleeskwartiertjes (tot en met maart).

2023:

- December: Cityrun
- November: 11-novemberherdenking met toneelkring Taptoni en Kunst Veredelt, aanplanting van het Buurtbos met hulp van de inwoners
- Oktober: seniorenfeest en lampionnentocht
- September: Brielstroate, Klink en Klank, kermisweekend, strapdag, scholenveldloop, seniorenspordag
- Juli: Ingemunster zomert met o.a. Les Truttes, volksfeest op het marktplaatsplein met passage van het BK Wielrennen en de Ladies Sports Night
- Juni: BK wielrennen met Forza-dorp op de markt.
- April: buitenspeeldag
- Maart: jeugdboekenmaand, vrijwilligersfeest, handelsbeurs.

- Februari: uitreiking Uitblinkers, straffe Ingelmunsternaren in de kijker.
- Januari: nieuwjaarsreceptie voor de inwoners.
- Januari-maart: voorleeskwartiertjes.

2022:

- December: Cityrun en sinterklaasfeest.
- November: uitzending WK voetbal op het marktplaats en 'Troost' op de begraafplaats.
- Oktober: verwendag bibliotheek.
- September: kermisweekend en seniorenfeest.
- Juli: Vlaanderen Feest met o.a. Guido Belcanto.
- April: buitenspeeldag, Ingelmunster aperitief met Will Sommers, online paasbingo en erfgoedweek met schoolproject, tentoonstelling, wandeling WZC - buitenspeeldag.
- Maart: jeugdboekenmaand en vrijwilligersfeest.
- Februari: verkiezing van de Uitblinkers, straffe Ingelmunsternaren in de kijker.
- Januari: online nieuwjaarsbingo.

2021:

- December: Cityrun.
- November: Reveil op de begraafplaats.
- September: kermisweekend.
- September: open monumentendag met een tentoonstelling in de St. Amandskerk. Mei 2021: Ingelmunster Aperitief met The Blik Dooze band, Die Verdampte Spielerei, The White Horsemen en Café Noir.
- Juli: uitzending van het EK 2021 van de Rode Duivels op groot scherm op het marktplaats.
- Juli: optredens van Appelblauwzjigroen, Filet Americana en Soulsister op het marktplaats tijdens 'Vlaanderen Feest'.
- Juni: organisatie van het BK Tijdrijden in Ingelmunster.
- Februari: straffe Ingelmunsternaren in de kijker tijdens een online show van het 'Gala van Ingelmunster'.

2020:

- December: bedeling van kraslotjes onder alle Ingelmunsternaren waarmee Kadobonnen te winnen zijn.
- Najaar: online activiteiten zoals online bingo, filmpjes voor Sinterklaas, enz.
- Juli-september: Ingelmunster zomert.
- Mei-juni: 'iedereen beweegt'-programma.
- Maart: 'Samen sterk'-campagne naar aanleiding van de coronacrisis.

2019:

- December: kerstmarkt (met ondersteuning van het gemeentebestuur).
- December: Studio Kontrabas (met ondersteuning van het gemeentebestuur).
- Juli: 11 juli viering op het marktplaats met De Wilfrieds en Les Copines.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen**Participatie**

Info- en inspraaksessies voor belangrijke infrastructuurwerken, groenaanplantingen of de inrichting van een wijkspeelplein geven Ingelmunsternaren de kans om mee te denken over het beleid. De tientallen straatfeesten kunnen niet enkel rekenen op gemeentelijke ondersteuning. De ideeën die er opborrelen stromen door naar het gemeentelijk beleid via een soort volksparlement van straatburgemeesters.

Acties*Straatburgemeester***Omschrijving (toelichting)**

Elke wijk, buurt of straat met een actieve buurtwerking kan een straatburgemeester aanduiden. Hoe dit gebeurt, bepaalt de buurt. Enige voorwaarde: de verkozen straatburgemeester moet gedragen zijn door een meerderheid van de buurtbewoners. De straatburgemeester treedt op als tussenpersoon.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- 5 november: de straatburgemeesters komen bijeen om enkele thema's te bespreken.
- 3 juni: de straatburgemeesters komen bijeen om enkele thema's te bespreken.
- Doorlopend: tussentijdse nieuwsbrieven om straatburgemeesters op de hoogte te houden. Aanspreekpunt bij de gemeente voor vragen van straatburgemeesters.

2023

- December: de straatburgemeesters komen opnieuw bijeen om enkele thema's te bespreken.
- Augustus: versturen van de eerste digitale nieuwsbrief voor de straatburgemeester.
- Maart: via de infomap voor nieuwe inwoners verspreiden we een flyer met info over de straatburgemeesters.
- Februari: de straatburgemeesters komen opnieuw samen en maken enkele afspraken voor de toekomst.

2022

- Oktober: de nieuwe vrijwilligerscoördinator en tevens het aanspreekpunt voor de straatburgemeesters stelt zich voor via een mailing aan alle straatburgemeesters en een artikel in het Infomagazine.

2020

- Najaar: eerste bijeenkomst met alle straatburgemeesters.

2019

- Oktober: alle Goede Buur(t)straten van 2019 en de erkende wijken krijgen een uitnodiging om een straatburgemeester af te vaardigen.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Participatie

Omschrijving (toelichting)

Via info- en inspraaksessies voor belangrijke infrastructuurwerken, groenaanplanting of de inrichting van een wijkspeelplein kunnen burgers meedenken.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Februari: infomarkt bouw nieuwe Lysbrug

2024

- december: inspraakmoment rond herinrichting van het nieuwe speelplein op het Sportpark
- 25-26 maart: infomarkten over de nieuwe stationsomgeving voor raadsleden, handelaars en bewoners.

2023

- 24 oktober: infomarkt over het nieuwe mobiliteitsplan.
- 27 april: infomoment over de geplande werken aan de vijver in de Bakkerstraat.
- 20 april: infomarkt over de plannen in de omgeving van het kanaal, het project 'park aan het water'.

2022

- December: inspraakmoment voor het nieuwe skatepark naast de Brigandsbrug.
- April: Midwest coördineert een publieksbevraging over het gebruik van openbare zwembaden en een bevraging over de bibliotheken.
- Februari: inspraakmoment over een nieuw speeltoestel op het speelplein aan de Bloemenwijk.

2021

- Maart: iedereen kan mee beslissen hoe de nieuwe speelterreinen aan het De Montblancplein, Robrecht de Friesplein en het Von Plothoplein er zullen uitzien.
- Januari: roadshow voor de politieke partijen, verenigingen en de betrokken adviesraden met toelichting over de stand van zaken in verband met het Cultuurhuis.

2020

- November: de gemeenteraad keurt het participatiereglement goed.
- November: het participatieproject 'park aan het water' gaat van start. Hierbij kan de bevolking zijn visie geven over de herinrichting van verschillende gebieden in de omgeving van het kanaal.
- September: toelichting aan alle adviesraden in verband met het nieuwe participatiereglement.

- Juni: roadshow voor de politieke partijen, verenigingen en de betrokken adviesraden met toelichting over het concept van het huis van de vrije tijd.
- Februari: inspraakmoment over het nieuwe speelplein op de Molenhoek.

2019

- Oktober: bewonersvergadering voor de bewoners van de woonkorrel aan de Dorpsbrug.
- Oktober: bewonersvergadering over de werken op de brouwerijsite.
- April: inspraakmoment voor de bewoners van de Europawijk over het heraanleggen van de groenzones.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Ontwikkelen van een zorgcampus

Ontwikkelen van een zorgcampus

Actieplannen

Ontwikkelen van een zorgcampus

Het is de doelstelling van het gemeentebestuur om de globale ouderenzorg optimaal te organiseren.

Daarvoor zetten we onze schouders onder de uitbouw van een zorgcampus aan de assistentiewoningen De Ermitage in de Weststraat. Op die site voorzien we een centralisatie van de verschillende facetten van dienstverlening aan ouderen. Het nabij gelegen woonzorgcentrum is hierbij een belangrijke partner.

In het begin van de legislatuur vonden de eerste verkennende gesprekken plaats. Dit verliep in een constructieve sfeer. Een interne reorganisatie binnen het bestuur van het woonzorgcentrum vraagt echter extra tijd om het project te realiseren. De ambitie blijft om het dossier een doorstart te geven, desnoods in de volgende legislatuur.

Een veilige, nette en fijne buurt

Een veilige, nette en fijne buurt

Actieplannen

Camerabewaking

Op plaatsen met een verhoogd risico komt camerabewaking, zowel in en rond ons eigen patrimonium, als op ons grondgebied. Het gemeentebestuur zorgt voor de registratie. Enkel de politie kan de beelden bekijken bij een formele klacht. Zij zijn het best geplaatst om de beelden te lezen en op die manier gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. In de toekomst bekijken we ook de mogelijkheid om camera's in te zetten voor de controle op het naleven van de verkeersvoorschriften.

Acties

Camera's: eigen patrimonium/grondgebied

Omschrijving (toelichting)

Op plaatsen met een verhoogd risico komt camerabewaking, zowel op ons grondgebied (bijv. in de stationsomgeving) als in en rond ons eigen patrimonium (bijv. assistentiewoningen, kerk en sportcentrum). Het gemeentebestuur zorgt voor de registratie. Enkel de politie kan de beelden bekijken bij een formele klacht. Zij zijn het best geplaatst om de beelden te lezen en op die manier gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Camera's Sportpark geplaatst en in testfase.

2024

- Bestelling camera's Sportpark en extra schijfruimte.
- Plaatsen van een camera aan de gemeenteloods.
- Camera's sportpark: offerte ontvangen. In te plannen volgens de werkzaamheden op het Sportpark.

2023

- December:
 - De camera om te voorzien aan de gemeenteloods is besteld. Ook de aanvraag voor internet via het glasvezeltraject Wyre is aangevraagd voor die locatie.
 - De analyse van het cameraplan voor het Sportpark is goedgekeurd en budgettair ingepland voor 2024.
- September: analyse van de mogelijkheden voor een glasvezelverbinding naar de gemeenteloods.
- Voorbereiding camerabewaking Sportpark.
- Maart: aansluiting FluviusNET operationeel.
- Voorbereiding voor camerabewaking aan de gemeenteloods.

2022

- September: activering FluviusNET in voorbereiding.
- Juni: tracé voor aansluiting op FluviusNET is af. Inblazen glasvezel is in uitvoering.

- April: de verbinding onder het marktplaatsplein en de extra leidingen voor de latere verbinding richting station zijn afgewerkt.
- Januari/februari: verbinding met het glasvezelnetwerk FluviusNET, de voorbereidingen voor de verbinding richting stationsomgeving, onder het kanaal door, zijn volop bezig.

2021

- Juni: de camera's aan de kerk worden gebruikt tijdens het BK Tijdrijden.
- Voorjaar: plaatsing van camera's in de inkomhal van assistentiewoningen De Ermitage en aan de achterkant van de kerk. Deze camera's zijn geplaatst in overleg met politiezone Midow.
- Maart: het dossier over het plaatsen van camera's bij verschillende gemeentelijke gebouwen wordt goedgekeurd op de gemeenteraad. Registratie, plaatsing en testfase staan op de planning.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs camera's sportpark: 29.990 euro

Kostprijs camera depot: 6.355 euro

Kostprijs glasvezel: 95.060 euro

Kostprijs camera's kerk en Ermitage: 12.969 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Inrichten veilige, nette en fijne groenzones

Het bestuur wil verder inzetten op groene omgevingen waar mensen het aangenaam vinden om samen te komen. Zo vernieuwen we per wijk de speelpleintjes. Via inspraaktrajecten bepalen kinderen mee welke speeltoestellen er komen, inclusief toestellen voor kinderen met een beperking.

Op verschillende plaatsen komen zitbanken, insectenhoeven en plantbakken voor kruiden of groenten. Aangename fiets- en wandelpaden zorgen voor de verbinding tussen al deze zones. Langs het kanaal komt een hondenweide. Om onze groene gemeente ook groen te houden, strijden we met IVIO en tal van vrijwilligers verder tegen het zwerfpuil.

Acties

Groenzones: speelpleintjes per wijk

Omschrijving (toelichting)

We gaan verder met de uitrol van speelpleintjes per wijk. Via inspraaktrajecten kunnen de kinderen meebepalen welke toestellen er komen. Ook speeltoestellen voor kinderen met een beperking worden voorzien.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Maart - juni: inspraakmoment organiseren speelzone Rodenbachwijk
- Februari: opmaak signalisatieborden speelzones
- Januari:
 - in kaart brengen van alle speelzones via de tool 'inkaart.be'
 - overleg speelzone Sportpark + overlopen resultaten inspraak

2024

- December:
 - tijdelijke signalisatie rookverbod aanbrengen
 - inspraakmoment speelzone Sportpark
- September: opening KanaalPark.
- Mei: plaatsen van de speeltoestellen op de speelzone aan het KanaalPark.
- Maart: gunning van de speeltoestellen voor het KanaalPark.
- Februari: bepalingen in verband met leeftijd en speelfuncties vastleggen voor de speelzone aan het KanaalPark en uitsturen van de offertevraag.

2023

- Maart: bestellen van 2 voetbaldoelen voor het terrein aan de Elfjulsingel.
- Februari: bespreken van mogelijke locaties voor het plaatsen van speelinfrastructuur.

2022

- Juni: feestelijke inhuldiging met receptie op het speelplein van de Bloemenwijk.
- Mei: plaatsen van een nieuw klimtoestel op het speelplein van de Bloemenwijk.
- Februari: inspraakmoment voor een nieuw speeltoestel op de groenzone aan de Bloemenwijk.

2021

- Augustus: de nieuwe speeltoestellen op de groenzones Montblanc plein, R. de Friesplein en de Bakkerstraat zijn geplaatst en kunnen gebruikt worden.
- Maart: inspraakmoment voor nieuwe speeltoestellen op de groenzone aan de Korenbloem.

2020

- Juni: de nieuwe speeltoestellen op de groenzone aan de Molenhoek zijn geplaatst en kunnen gebruikt worden.
- Februari: inspraakmoment voor nieuwe speeltoestellen op de groenzone aan de Molenhoek.

2019

- Opening van het speelplein tussen de Hendrik Consciencestraat en de Onzelievevrouwstraat.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 12.100 euro

Kostprijs 2023: 5.844 euro
Kostprijs 2022: 9.345 euro
Kostprijs 2021: 78.750 euro
Kostprijs 2020: 22.349 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Groenzones: zitbanken, insectenhôtels en plantenbakken

Omschrijving (toelichting)

Zitbanken, insectenhôtels en plantbakken voor kruiden of groenten brengen de mensen samen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- aankoop omheining wadi Pastoor Dufoortstraat
- heraanleg verbindingsweg Vierbunderwijk

2024

- September: plaatsen picknickbanken langs fietspad in KanaalPark
- Juni: plaatsen picknickbanken in KanaalPark.
- Mei: plaatsen speeltoestellen in KanaalPark.
- April: plaatsen picknickbanken en zitbanken aan het skatepark (kanaalpark-zuid).
- April: samenwerking met Westtoer voor het plaatsen van picknickbanken langs het kanaal (kanaalpark-noord).

2023

- September: start omgevingswerken bufferbekken Bakkerstraat.
- Augustus: de groenaanleg rond het skatepark gaat van start.
- Mei: goedkeuren gunning groenaanleg omgeving skatepark.

2022

- December: aanbesteding omgevingsaanleg noordkant kanaalomgeving door De Vlaamse Waterweg
- Oktober: plaatsen beweegbank Ipitup aan de Vaartstraat
- Augustus: omgevingsvergunning voor skatepark en groenzone zuidkant kanaal is vergund
- Maart: Buro Bossaert werkt de omgevingsvergunningen uit voor kanaalomgeving.
- Januari - februari: bij de opmaak van een herinrichtingsplan voor de kanaalomgeving staan ook ontmoetingsplaatsen aangeduid waar zitbanken of picknickbanken voorzien zullen worden.

2021

- Aan het Overmandelpad en de speelpleintjes in de Olmenstraat en Wilgenstraat plaatsen we picknickbanken.
- December: de gemeenteraad keurt het aangepaste reglement voor de geveltuintjes goed. Voortaan staat het gemeentebestuur gratis in voor het aanleggen van dergelijke tuintjes.
- December: aan het gemeentehuis worden verschillende geveltuintjes aangeplant.

2020

- November: de provincie keurt een subsidie goed voor een gratis picknickruimte op de voormalige site van bouwstoffen Desmet langs het kanaal.
- September: de gemeenteraad keurt het reglement voor het aanleggen van tegeltuintjes goed.
- Juni: aan de hondenweide in de Nijverheidsstraat staat een nieuw insectenhotel.
- Maart: aan de ingang van Villa Max staat een nieuw insectenhotel.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Groenzones: fiets- en wandelpaden

Omschrijving (toelichting)

Het is belangrijk dat de gemeenschapsfuncties zich concentreren in de centra en dat die onderling goed verbonden zijn met fiets- en wandelpaden of groene functionele belevingstrajecten (GFB).

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Februari: ter hoogte van de splitsing sentier 42 en toegang Hoeve D'Hoore (Bruggestraat 182 A) werd een deel van het ternair zand vervangen door grasbetontegels omdat het pad scheuren vertoonde, veroorzaakt door wateroverlast. Er werden ook een slikker en afwatering aangebracht.
- Januari: aanleg kabels openbare verlichting in het fiets- en wandelpad tussen De Montblancplein en Nieuwstraat.

2024

- December: overleg met Infrabureau Demey voor de herinrichting van de trage weg nr. 50-fase 2.
- Najaar: aanleg fiets- en wandelverbinding die de Weststraat met Beukendreef verbindt (door de tuin van residentie Ingelpark) - aangelegd door Eribo).
- Oktober: goedkeuren van VS3 (eindstaat) 'Herinrichting trage weg nr. 50- fase 1'
- Juli: de fietsopstelstroken op de rotonde N50-N357 worden aangepast en de boordstenen thv de oversteekplaatsen voor voetgangers worden verlaagd.
- Juni: definitieve fietsdoorsteek van Nijverheidstraat naar Trakelweg wordt aangelegd.
- Juni 2024: de fietsdoorsteek tussen de Bruggestraat en Albrecht Rodenbachstraat wordt door onze TD heraangelegd en toegankelijk gemaakt.

- Juni: Aannemer Devragro breekt de asfaltverharding op tussen het Kanaalpark en de Nijverheidstraat en legt een pad aan in ternair zand.
- 27 mei: het schepencollege keurt de voorlopige oplevering van de opdracht "Herinrichting trage weg N°50 - fase 1" goed.
- Mei: terug openstellen verbinding Waterstraat Emelgem.
- April: verzakkingen in het fietspad in de Weststraat tussen Ermitage en Beukendreef worden door onze TD weggewerkt.
- Maart-april: verwijderen van de opgestoken asfalt op het Stationsplein ter hoogte van de fietspaden en aanbrengen van nieuwe markering.
- Maart:
 - opgestoken betonplaten in de Hinnebilkstraat aanpassen voor de veiligheid van de fietsers.
 - vervangen van een deel van de asfaltverharding tussen het garagestraatje in de Bollewerpstraat en het Sportpark door gemalen betonpuin.
 - aanleggen van kabels voor de openbare verlichting langs de fiets- en wandelpaden van de Bruinbeek.
- Januari:
 - overleg in verband met een proefproject over actieve bebakening langs de fietssnelweg.
 - Aanleggen tweede deel sentier 50 (evenwijdig met De Ring).
- Voorjaar: aannemer Devagro legt het pad in het verlengde van 'Wandel op de Mandel' langs het kanaal aan in ternair zand

2023

- December:
 - het schepencollege keurt verrekening 2 goed (binnen het bestek van de landbouwwegen) voor het wegnemen van het opgestoken asfalt op het Stationsplein ter hoogte van de fietspaden en het aanbrengen van nieuwe fietspadmarkering. Uitvoering: voorjaar 2024.
 - de slechte betonplaten van het fietspaden op De Ring (tussen de rotonde Aviflora en de rotonde N357) zijn vernieuwd.
- Oktober : er werd beslist om de aanleg van het pad in ternair zand tussen Kruisstraat en en Kleine Weg uit te stellen tot voorjaar 2024.
- Oktober: opstart aanleg park en parking aan Waterstraat/Valora. De werken zijn ten laste van de Vlaamse Waterweg.
- 11 september: start opbraak slechte betonplaten fietspad langs De Ring (tussen rotonde N399 en rotonde N357). Op maandag 26/09 worden de opgebroken betonplaten opnieuw aangelegd.
- September: vraag aan provincie om samenwerkingsovereenkomst op te maken zodat de projectnota kan opgemaakt worden voor het fietsfondsproject Roeselare-Izegem-Ardooie- Ingelmunster-Meulebeke.
- September: de aanleg van het tweesporenpad zal op 22/09 uitgevoerd zijn. De aanleg van het pad in ternair zand (evenwijdig met De Ring) wordt aangevat van zodra de maïs van het land is.
- September: sentier 42 (tussen hoeve d'Hoore en sentier 50) : de smalle asfaltverharding werd verwijderd en er werd een pad in ternair zand van 2,40m aangelegd.
- De opmerkingen op het ontwerp Masterplan fiets voor de Vervoerregio Midwest kunnen doorgegeven worden tot 8/09. Na behandeling van de opmerkingen zal het finale Masterplan voorgesteld worden op de Vervoerregioraad.
- Juli: herasfalteren van de fiets- en wandelverbinding tussen de Bruggestraat en Albrecht Rodenbachstraat
- 4 juli : het aanvangsbevel werd gegeven voor de inrichtingswerken van sentier. nr. 50. De werken moeten aangevat worden op 1 september.

- 20 juni 2023 : in de GR werd het rooilijnplan van 'de herbouw van de Lysbrug' definitief vastgesteld
- 20 juni 2023: in de GR werd de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg, Fluviu Operator CV en NV Aquafin voor de bouw van de nieuwe Lysbrug goedgekeurd.
- 15 mei : het schepencollege keurt de gunning van de inrichtingswerken voor sentier nr. 50 goed. De werken worden gegund aan NV Vanden Buerie & Co uit Desselgem voor een bedrag van 150.881,86 euro.
- April: heraanleg sentier 42 (tussen Industrielaan en Bruggestraat)
- 27 maart: het schepencollege keurt de gunningswijze en aan te schrijven firma's goed op basis van het bestek dat werd opgemaakt door Infrabureau Demey (Sentier nr. 50).
- Februari: de riolerings- en wegeniswerken in een deel van Sentier nr.42 (tussen de Industrielaan en Bruggestraat) gaan van start. Infrabureau Demey ontwerpt het plan voor de herinrichting van het deel Sentier 50 tussen de Kruisstraat en Kleine Weg.

2022

- December: aanbesteding omgevingswerken noordelijke kanaaloever door De Vlaamse Waterweg, ook de omgevingsvergunning is ingediend. De Vlaamse Waterweg stelt studiebureau SBE aan voor de herbouw van de Lysbrug.
- November: overleg met AWV over het heraanleggen van de fietspaden tussen Aviflora en de rotonde N50-N357 . Tussen de Bollewerpstraat en de rotonde N50-N357 (zijde sportcentrum) zou een dubbelrichtingsfietspad komen. Omdat boomwortels zorgen voor schade aan het fietspad stelt AWV een totaalproject voor met nieuwe fietspaden en het vervangen van de bestaande bomen door nieuwe exemplaren.
- November: bilateraal overleg met de provincie, MOW en Arcadis over de opmaak van het masterplan Fiets van de VVR Midwest.
- Oktober: aanleggen van verkeersveilige fietsoversteken op het kruispunt Izegemstraat-Spoorwegstraat door AWV.
- April : wegwerken van opgestuwde asfalt ter hoogte van de naden tussen beton en fietspad aan de rotonde N50-Bruggestraat.
- Maart: plenair overleg over de lichtvisie langs het kanaal Roeselare-Leie voor de toekomstige fietssnelweg.
- Voorjaar: de provincie West-Vlaanderen start met de opmaak van een Masterplan Fiets Midwest.
- 14 februari: het schepencollege keurt de startnota van de provincie West-Vlaanderen goed over het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke.

2021

- December: eerste plenair overleg over de lichtvisie van de toekomstige fietssnelweg langs het kanaal met provincie, Sweco (die aangesteld werd voor de opmaak van de visie) en de betrokken gemeenten.
- November: renovatie van het fiets- en wandelpad in de Vierbunderwijk.
- Najaar: heraanleg rotonde N50-N399 met fietspaden buiten de rotonde en een nieuwe voetgangersoversteek
- Oktober: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg.
- Mei : opening wandelpad 'Overmandelpad' door het natuurgebied de Mandelmeersen.
- Maart: renovatie van het fiets- en wandelpad tussen de Weststraat en de Elfjulsingel.
- Voorjaar: de fiets- en wandelverbinding van BKO Villa Max naar het sportcentrum krijgt een betonverharding.
- Februari: het schepencollege stelt de provincie aan als trekker voor de opmaak van de startnota in kader van het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke. De Grote Roeselarestraat maakt deel uit van deze prioritaire verbinding.

2020:

- November: officiële opening van de hondenweide en de nieuwe verbinding vanuit de Nijverheidsstraat tot aan het kanaal.
- September: start van de aanleg van een ecologisch wandelpad tussen de Waterstraat en de Beukendreef.
- Verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Oostrozebekestraat krijgt een nieuwe top laag.
- Er is een nieuwe doorsteek voor fietsers en voetgangers aangelegd vanuit de Nieuwstraat.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Groenzones: hondenweiden

Omschrijving (toelichting)

Je vindt de hondenweide tussen het kanaal, de Nijverheidstraat en de Mandel. Het terrein van 5.000m² is toegankelijk via de Nijverheidstraat en is opgedeeld in twee zones: de hondenweide voor grote en kleine honden.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2020

- November 2020: officiële opening van de hondenweide. De gemeenteraad keurt het reglement hondenweide goed. In het kader van de Dag van de Natuur worden er geboortebomen aangeplant op de hondenweide. De Gezinsbond van Ingelmunster maakt een gedenkplaatje met de namen van alle kinderen die geboren zijn tussen oktober 2019 en september 2020.
- Najaar 2020: de inrichtingswerken van de hondenweide zijn volop bezig.

2019

- November 2019: het gemeentebestuur koopt een stuk grond van 5.000 m² vlakbij het kanaal om in te richten als hondenweide. Er komen twee weiden, voor grote en kleinere honden.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs: 65.086 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-07-2019

Einddatum

31-12-2020

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Groenzones: strijd tegen zwerfvuil en onkruid

Omschrijving (toelichting)

De gemeentediensten strijden samen met tal van vrijwilligers en de scholen tegen het zwerfvuil. Een netwerk dat we in de toekomst nog wensen uit te breiden. In samenwerking met de afvalintercommunale IVIO investeren we in een mobiele camera om kritieke punten aan te pakken. Voor het bestrijden van onkruid dringen nieuwe methodes zich op.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- Maart: grote lenteschoonmaak

2024

- Maart: grote lenteschoonmaak. Inzameling van 240 kg restafval en verschillende zakken PMD.

2023

- Maart: grote lenteschoonmaak

2022

- September: de scholen ruimen zwerfvuil op ter gelegenheid van de World Cleanup Day op 17 september
- Maart: grote lenteschoonmaak

2021

- De mobiele camera van IVIO staat drie keer opgesteld bij een glasbol waar regelmatig sluikstort achterblijft.

2020-2021

- verschillende inwoners melden zich als vrijwilliger om zwerfvuil op te ruimen in de gemeente tijdens de coronalockdowns.

2019

- aankoop van een onkruidbestrijdingsmachine die op basis van heet water het onkruid vernietigt.
- Maart: grote lenteschoonmaak met vrijwillige Ingelmunsternaren.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Opmaak mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is aan een herziening toe. Zo kunnen we een toekomstvisie ontwikkelen voor de mobiliteit in Ingelmunster met aandacht voor alle factoren die dit beïnvloeden.

Acties

Herziening mobiliteitsplan

Omschrijving (toelichting)

Een veiliger Ingelmunster, daar wil het bestuur de komende jaren werk van maken. Het nieuwe mobiliteitsplan heeft extra aandacht voor fietsers en voetgangers, leefbare wijken en het openbaar vervoer.

Om alle mobiliteitsbehoeften en -knelpunten in kaart te brengen, organiseerde het bestuur samen met mobiliteitsbureau Vectris een verkeers- en parkeeronderzoek en verschillende inspraakmomenten. Op basis hiervan kwam het nieuwe mobiliteitsplan tot stand.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- April: de subsidie voor een bedrag van 37.500 euro werd uitbetaald.
- Maart: goedkeuren van de subsidieaanvraag voor een bedrag van 37.500 euro.
- Februari:
 - Bekendmaking op 2 februari van de goedkeuring van het gemeentelijk mobiliteitsplan in het Belgisch Staatsblad.
 - 20 februari: indienen van een subsidieaanvraag voor de herziening van het mobiliteitsplan bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
- 23 januari: definitief vaststellen van het gemeentelijk mobiliteitsplan in de gemeenteraad.

2023

- November - december: op basis van de opmerkingen van bewoners en een petitie wordt het mobiliteitsplan en de actietabel op een aantal punten herwerkt. Deze aanpassingen moeten goedgekeurd worden door de vaste leden van de projectstuurgroep. Het mobiliteitsplan zal ter goedkeuring voorgelegd worden in de gemeenteraad van januari.
- 25 oktober 2023: infomarkt over het mobiliteitsplan voor bewoners
- Op de projectstuurgroep van 24 augustus werden het beleidsplan en de actietabel doorgenomen. Op basis van de geformuleerde opmerkingen werden het beleidsplan en actietabel bijgewerkt en doorgestuurd naar de leden van de PSG. Opmerkingen

kunnen nog doorgegeven worden tot 25/09. Na deze datum is het beleidsplan definitief goedgekeurd door de stuurgroep en kan het voorlopig vastgesteld worden in het schepencollege.

- Juni: het schepencollege neemt het beleidsplan en de actietabel voor de laatste keer door. De opmerkingen worden bezorgd aan Vectris.
- Februari: het beleidsplan wordt verspreid en op de agenda gezet van een volgend mobiliteitsoverleg.
- Vectris werkt de actietabellen uit.

2022:

- December: de uitvoeringsnota wordt toegelicht op de projectstuurgroep van 20 december.
- Augustus: de verkenningsnota is afgerond. Studiebureau Vectris maakt een uitvoeringsnota op.
- Juni : voorstelling van de doelstellingen en verwerking van de gegevens van parkeeronderzoek en de 4 thema's (impact van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, netwerken langzaam verkeer, netwerk gemotoriseerd verkeer, integraal parkeerbeleid).
- 26 april : tweede participatiemoment met de leden van het lokaal overlegplatform fiets en bewoners.
- april: parkeerduuronderzoek.
- 24 maart: eerste participatiemoment met de leden van het lokaal overlegplatform fiets en bewoners. Dit zijn Ingelmunsternaren die bij het invullen van de enquête aangegeven hebben betrokken te willen worden in het verdere proces van het mobiliteitsplan.
- 15 maart: de projectstuurgroep komt samen voor de opmaak van de verkenningsnota door Vectris.

2021:

- Najaar: op basis van de resultaten van de enquête volgt een brainstorm over het nieuwe mobiliteitsplan.
- Juni - augustus: enquête bij de bevolking als voorbereiding voor het mobiliteitsplan.
- April: het schepencollege stelt de firma Vectris uit Leuven aan als ontwerper voor de herziening van het mobiliteitsplan.

2020:

- Mei: het schepencollege keurt de oriëntatienota's voor openbaar vervoer en het regionaal mobiliteitsplan goed. Deze zullen ook invloed hebben op het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs: 58.044 euro

Aanvraag subsidies: 37.500 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Reconversie openbare verlichting

Tegen 2030 moet alle openbare verlichting omgebouwd zijn naar ultrazuinige ledverlichting. Om dit mogelijk te maken, dragen we het openbaar verlichtingsnet over aan Fluvius. Er komen spaarlampen met dimfuncties, gestuurd vanuit een intelligent systeem. Zo zal het mogelijk zijn om de lichtsterkte te bepalen in functie van de noodzaak. Hierdoor kan op meer plaatsen openbare verlichting ingeschakeld worden, terwijl er toch een pak minder verbruik is.

Volg hier de stand van zaken.

Acties

Reconversie openbare verlichting

Omschrijving (toelichting)

Tegen 2030 moet alle openbare verlichting zijn omgebouwd naar ultrazuinige ledverlichting. Om dit doel te bereiken dragen we het openbaar verlichtingsnet over aan Fluvius.

Jaarlijks wordt samen met Fluvius een jaaractieplan (JAP) opgesteld van de prioriteiten die gegeven worden inzake het omvormen naar LED. Hierbij wordt rekening gehouden met geplande wegenwerken of andere projecten.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- februari: het voorstel van de zones voor verledning in 2025 werd voorgelegd aan het schepencollege.
- januari: aanleg van de kabel voor openbare verlichting in de fiets- en wandeldoorsteek tussen Nieuwstraat en De Montblancplein.

2024

- oktober: het college keurt de uitbreiding van de openbare verlichting in de fiets- en wandeldoorsteek tussen Nieuwstraat en De Montblancplein goed.
- April: het schepencollege bespreekt de aanvulling voor verledning 2024 (Schoolstraat en omgeving - dossier 393633).
- April : plaatsing palen OV langs de fiets- en wandelpaden in de wijk Bruinbeek.
- Maart: aanleg van de kabels voor de openbare verlichting langs de fiets- en wandelpaden in de Bruinbeek.
- Februari: het schepencollege bespreekt de verledning van de openbare verlichting in 2024 (Izegemstraat (grens Izegem tot Ketenstraat), Kleine Izegemstraat, Rozestraat, Ketenstraat, Spoorwegstraat, Vierbunderwijk).
- Januari: het schepencollege beslist om het brandregime aan te passen zodat de openbare verlichting niet langer wordt gedoofd.

2023

- 17 november: overleg Fluvius over de stand van zaken van de openbare verlichting, diverse lopende projecten verledning, en de mogelijke besparing bij dieper doven en dimmen.

- 19 juni: het college keurt het voorstel tot aanpassen van het brandregime van de openbare verlichting goed. Er wordt gedoofd tussen 24 uur en 5 uur met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht.
- Juni: 44% van de lichtarmaturen is ondertussen omgeschakeld naar ledverlichting.
- April: overzicht verleding 2023 ontvangen van Fluvius.
 - 32 lichtpunten vervangen door ledarmaturen en 10 palen vervangen : Kleine Weg, Albrecht Rodenbachstraat, Robert Bultynckstraat, Besparing van 4.273Kwh/jaar en 991 kg/jaar CO2.
 - 59 lichtpunten vervangen door ledarmaturen en vervangen van 20 palen: Heirweg-Zuid, Boerderijstraat, Koetsstraat, Ploegstraat, Tarwestraat, Klaverstraat, Hoveniersstraat, Besparing van 6.733 Kwh/jaar en 1.562 kg/jaar CO2.
- April : nieuwe dossiers met ledverlichting
 - Waterstraat - Valora, Waterstraat-Nijverheidstraat -Aquafin, wandel- en fietspad ex Astrid, Schoolstraat-brandweer, wandel- en fietspaden Bruinbeekstraat. het gaat om 39 lichtpunten voor een investeringsbudget van 40.275 euro (excl. btw)
- Maart: plannen ontvangen van Fluvius om
 - 51 lichtpunten te vervangen door ledarmaturen: Doelstraat (tussen Korenbloemstraat en Weststraat), Nieuwstraat, Koning Boudewijnstraat, Sint-Amandstraat - en park, Hugo Verrieststraat. Besparing 5.580,12Kwh/jaar en 1294,59 kg/jaar besparing CO2.
 - de openbare verlichting te verleden in de Oliekouterstraat , Zuster Coopmanstraat , Kardinaal Cardijnstraat, Kloosterhof, Doelstraat(tussen Hazekapel en Korenbloemstraat), Boterbloemstraat, Madeliefjesstraat, Weststraat (tussen Bruinbeek en Doelstraat), Korenbloemstraat, trage weg tussen Weststraat en Doelstraat (achter Kardinaal Cardijn en Zuster Coopman). Het gaat in totaal om 80 lichtpunten. Besparing 11.875,3 Kwh/jaar en 2.755,07 kg/jaar CO2.

2022

- November: het schepencollege beslist de openbare verlichting te doven van 23u tot 6u met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Het voorstel van Fluvius om in 2023 de openbare verlichting in de Heirweg-Zuid, Hoevewijk, Kleine Weg, Albrecht Rodenbachstraat en Robert Bultynckstraat te verleden en te doven tussen 23u en 6u krijgt een positief advies van het schepencollege.
- September: het gemeentebestuur vraagt aan Fluvius om, in het kader van de energiecrisis, de openbare verlichting te doven tussen 23u en 6u (uitgezonderd op vrijdag en zaterdag).
- Februari: Fluvius laat weten dat het verledingsprogramma voor 2022 in het gedrang komt door leveringsproblemen van de ledarmaturen.

2021

- Het tweede deel van het buitengebied krijgt nieuwe armaturen met ledverlichting.

2020

- December 2020: de openbare verlichting wordt overgedragen aan Fluvius.
- Een eerste deel van het buitengebied krijgt nieuwe armaturen met ledverlichting. Na de omschakeling is het in deze straten niet meer donker tussen 23u. en 6u. maar wordt de straatverlichting gedimd.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Sale & Lease back overeenkomst met Fluvius.

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2030

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen**Veiligheid op de weg**

Nog veel te vaak lappen automobilisten snelheidsregimes aan hun laars, zowel in de centrumstraten als in het buitengebied. Enkel een combinatie van verschillende maatregelen kunnen hier paal en perk aan stellen.

Een goeie bewegwijzering en moderne technologieën moeten het zwaar verkeer uit het centrum houden.

We maken werk van een duidelijke aanduiding van de parkings in het centrum. Bij de aanleg van nieuwe parkings moeten we de formules van ondergronds of in de hoogte onderzoeken. Zorgverstrekkers willen we de mogelijkheid geven om te parkeren voor een privépoort wanneer de eigenaar dat via een sticker aangeeft.

Acties*Naleven snelheidsregimes***Omschrijving (toelichting)**

Nog veel te vaak lappen automobilisten snelheidsregimes aan hun laars, zowel in de centrumstraten als in het buitengebied. Enkel een combinatie van verschillende maatregelen kunnen hier paal en perk aan stellen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- 19 maart: snelheidscontrole in Kortrijkstraat, Schoolstraat en N50
- 18 maart: snelheidscontrole in Oostrozebekestraat en Weststraat
- 19 februari: snelheidscontrole in de Schoolstraat, Meulebekestraat en Oostrozebekestraat
- 20 januari: snelheidscontrole in de Weststraat en Meulebekestraat

2024

- 11 december: snelheidscontrole in de Meulebekestraat en Schoolstraat
- 4 december: snelheidscontrole in de Izegemstraat
- 14 november: snelheidscontrole in de Weststraat en Rozestraat
- 6 november: snelheidscontrole Schoolstraat en Meulebekestraat
- 17 oktober: snelheidscontrole Oostrozebekestraat 269 en Izegemstraat 140
- 12 oktober: snelheidscontrole in de Bruggestraat thv nr. 277

- Augustus : de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed met betrekking tot het verlagen van de snelheid in de Heirweg-Zuid door de plaatsing van een verkeersdrempel. Er wordt een tussentijdse verlaging van de snelheid ingevoerd, met name 50km/u.
- Augustus: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed met betrekking tot de Nijverheidstraat naar aanleiding van de nieuwe inrichting na riolerings- en wegeniswerken. De Nijverheidstraat wordt zone 30.
- Dagelijks zijn er verkeerspatrouilles door de verkeersdienst van de politiezone Midow.
- Snelheidsmetingen door PZ Midow In Izegemstraat (12/06,10/07 en 14/08), Meulebekestraat (06/07, 31/07 en 04/09), Bruggestraat (06/07 en 14/08), Gentstraat (10/07), Kortrijkstraat (30/07), Schoolstraat (04/09).
- Snelheidsmetingen door PZ Midow in Rozestraat (04/04) en Schoolstraat (15/05)
- Onze snelheidsinformatieborden worden maandelijks op verschillende locaties in de gemeente geplaatst.
- Politiezone Midow organiseert regelmatig snelheidscontroles op locaties die wij op basis van onder andere meldingen van inwoners aan hen bezorgen.

2023

- Onze snelheidsinformatieborden worden maandelijks op verschillende locaties in de gemeente geplaatst.
- Politiezone Midow organiseert regelmatig snelheidscontroles op locaties die wij op basis van onder andere meldingen van inwoners aan hen bezorgen.

2022

- Politiezone Midow houdt regelmatige snelheidscontroles op de landelijke wegen.
- Politiezone Midow houdt op regelmatige tijdstippen snelheidscontroles. De 3 snelheidsinformatieborden die de gemeente in zijn bezit heeft, worden regelmatig op andere locaties ingezet.
- Januari 2022: overdracht van een snelheidsinformatiebord door de politiezone aan de gemeente.

2021

- Februari 2021: vanaf nu kunnen er GAS-boetes uitgeschreven worden voor lichte snelheidsovertredingen in de zone 30, zone 50, bebouwde kom en schoolomgevingen. Dit wordt verder bekeken binnen de politiezone om op zoneniveau te implementeren.

2020

- Najaar 2020: de politiezone bezorgt ons maandelijks een overzicht van de gehouden snelheidsacties en de resultaten. We publiceren dit overzicht op onze sociale media, om burgers te sensibiliseren.
- Politiezone MIDOW beschikt over een nieuw flitstoestel dat wordt ingezet op de landelijke wegen, ook in Ingelmunster.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Aanpak zwaar vervoer

Omschrijving (toelichting)

Een goeie bewegwijzering en moderne technologieën moeten het zwaar verkeer uit het centrum houden.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- Controle zwaar vervoer door PZ Midow op N50 op 15/01 en 25/02

2024

- Controle zwaar vervoer door PZ Midow ism met GOCA op N50 op 06/10 en 10/12
- Controle zwaar vervoer door PZ Midow op de N50 op 2/10
- Controle zwaar vervoer door de verkeersdienst van de politiezone Midow op de N50 op 19/06, 09/07 en 13/08.
- 18 juni: de gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed met betrekking tot het invoeren van een parkeerduurbepering (max. 72 uur) voor vrachtwagens op de vrachtwagenparking in de Industrielaan.
- PZ Midow controleert op zwaar vervoer en tonnagebepering.

2023

- PZ Midow controleert op zwaar vervoer en tonnagebepering.

2022

- Ondanks de tonnagebepering negeren nog veel vrachtwagens in de Lysbrugstraat deze verkeersrichtlijnen. Daarom werd in maart 2022 een extra bord geplaatst aan de linkerzijde van de rijweg. Zo is de beperking beter zichtbaar voor indraaiend vrachtverkeer.

2020

- 17 november 2020: de gemeenteraad keurt de tonnagebepering goed naar 3,5 ton in de Gentstraat, tussen de Ring en de Oostrozebekestraat en de Lysbrugstraat.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld****Status**

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Parkeren

Omschrijving (toelichting)

Een parkeerbeleid omvat verschillende elementen die gericht zijn op het beheersen van de mobiliteit en het gebruik van de openbare ruimte. Enkele belangrijke elementen zijn:

Parkeernormen: Dit zijn de normen die bepalen hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor een bepaalde functie, zoals wonen, werken of winkelen. Deze normen zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordening met betrekking tot parkeerplaatsen. In de verordening is ook aandacht voor het realiseren van parkeerplaatsen voor fietsen.

Parkeermaatregelen: Dit zijn de maatregelen die de gemeente neemt om het parkeren te reguleren, zoals het invoeren van een blauwe zone of het aanleggen van nieuwe parkeervoorzieningen.

Handhaving: Het handhaven van het parkeerbeleid is van groot belang om ervoor te zorgen dat het beleid effectief is. Zo wordt controle uitgevoerd op het naleven van de blauwe zone.

Communicatie: Het is belangrijk om burgers en bedrijven te informeren over het parkeerbeleid en de maatregelen die genomen worden. Dit doen we door informatie op de website of via een bewonersbrief.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- maart: de gemeenteraad keurt een aanvullend reglement met betrekking tot het parkeren voor elektrisch laden op de parking 'Marktpluin' goed.
- februari: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de parking "Arsenaal" in de Schoolstraat goed.
- februari: de gemeenteraad keurt een aanvullend reglement goed met betrekking tot de parking onder de Brigandsbrug in de Stationsstraat.
- februari: de gemeenteraad keurt de aanvullende verkeersreglementen met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden goed in de Hoppestraat, Hüllhorststraat, Hendrik Consciencestraat, Europastraat, Gentstraat, Pieter Deconinckstraat, Zwingelaarsstraat, Bruinbeekstraat, De Montblancplein en Robrecht De Friesplein.

2024

- december: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het parkeren voor elektrisch laden in de Sint-Amandstraat goed.
- december: overleg met Infrabureau Demey betreffende de herinrichting en vergroening van de Sint-Amandsparking en omliggende straten.
- September: aanleg waterdoorlatende parking ter hoogte van de rotonde Aviflora/Mennefrietje.
- Augustus: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed tot het invoeren van parkeren voor autodelen in de Stationsstraat.
- Augustus: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed met betrekking tot de nieuwe inrichting van de Nijverheidstraat na riolerings- en wegeniswerken.
- Juni: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed met betrekking tot het aanbrengen van een mindervalidenparkeerplaats in de Kortrijkstraat.
- Juni: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed met betrekking tot het invoeren van een parkeerdurbeperking van max. 72 uur voor vrachtwagens op de vrachtwagenparking in de Industrielaan.
- Juni: de gemeenteraad keurt een aanvullend reglement goed met betrekking tot het aanbrengen van 3 parkeervakken in de Doelstraat.

- Juni: de gemeenteraad keurt aanvullende verkeersreglementen goed tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden in Kloosterhof, Molenhoek, John F. Kennedystraat, Von Plothoplein, Heirweg-Zuid, Robert Bultynckstraat, Kanaalstraat, Vaartstraat en Hof van Commerce.
- Mei: openstellen van een nieuwe parking ter hoogte van Valora.
- April: het college van burgemeester en schepenen keurt een verzoek tot vergunning goed aan het Agentschap Wegen en Verkeer voor het aanleggen van bijkomende parkeerplaatsen ter hoogte van de rotonde Aviflora.
- Maart: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden op de parking Anzegemse route.
- Februari: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden op parking Broekhoek.

2023

- oktober: de gemeenteraad keurt een aanvullend reglement goed met betrekking tot de parking 'Arsenaal' in de Schoolstraat
- oktober: de gemeenteraad keurt een aanvullend reglement goed met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden thv Izegemstraat 76
- oktober : het schepencollege keurt de aanstelling van Infrabureau Demey voor het onthardingsproject van de parking Sint-Amand goed.
- oktober: aannemer Devagro start met de opbraak van de parking voor Valora in kader van de aanleg Kanaalpark Noord
- Juli: de parking aan de brandweerkazerne is onthard en opnieuw ingericht. Met 22 parkeerplaatsen waarvan 2 voor mindervaliden en 2 voor het opladen van elektrische wagens.
- Juni : de gemeenteraad keurt het invoeren van parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd in de Bruggestraat ter hoogte van de huisnummers 79 tot en met 91 goed. Het schepencollege keurt de definitieve oplevering voor de uitbreiding van de parking sportcentrum goed.
- Februari: 4 parkeerplaatsen voor mindervaliden worden verplaatst ter hoogte van de in- en uitrit van de Centrumparking. Het heraanleggen van de parking voor de brandweerkazerne gaat van start.
- Januari: aanleg van parkeerplaatsen (kunststofmatten opgevuld met fijne steenslag) naast de Ringbrug op de hoek met de Gentstraat. Daarnaast keurt de gemeenteraad een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het parkeren op de Centrumparking goed.

2022

- December: het schepencollege keurt de gunning voor het onderhoud van diverse wegen en de heraanleg van de parking brandweer goed voor een bedrag van 428.604,34 euro.
- December: door de vraag om mindervalidenparkeerplaatsen te voorzien aan de in- en uitrit van de Centrumparking vormen we 4 mindervalidenparkeerplaatsen aan de kasteelmuur om naar 6 parkeerplaatsen en transformeren we 6 parkeerplaatsen aan de in- en uitrit van de centrumparking naar 4 mindervalidenparkeerplaatsen.
- Juni: de technische dienst plaatst de borden met aanduiding van de parkings. Studiebureau Demey bezorgt een raming voor het heraanleggen van 'parking brandweer' van 190.322,41 euro (incl. btw).
- Maart: AWW staat de aanleg van waterdoorlatende parkeerplaatsen naast de Ringbrug goed. Er moet een overeenkomst of kosteloze vergunning worden opgemaakt tussen beide partijen en er moet ook een ontwerpplan voorgelegd worden aan AWW.
- Februari - april- mei: in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd. Vectris verwerkt de telgegevens.

- Februari: het schepencollege keurt de voorlopige oplevering voor de uitbreiding van parking sportcentrum goed.
- Februari: AWV keurt de proefdruk voor de aanduiding van de parkings langs gewestwegen goed.
- Januari: het gemeentebestuur informeert bij AWV over het aanleggen van een parking naast de Ringbrug.

2021

- Oktober 2021 : de gemeenteraad keurt de aanleg van een mindervalidenparkeerplaats in de Bollewerpstraat goed.
- Juni 2021: ingebruikname van de nieuwe parking Sport 2 (buiten de Ring).
- Maart 2021 : de gemeenteraad keurt 2 parkeerplaatsen voor elektrische wagens goed in de Weststraat (Ermitage).

2020

- November 2020: de gemeenteraad keurt de uitbreiding van de blauwe zone goed.
- Mei 2020: het schepencollege keurt het voorstel goed om parkings aan te duiden op de gewestwegen. Het plan van de bewegwijzering wordt voorgelegd aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

2019

- December 2019: de vernieuwde parking Sport 1 op het sportcentrum is afgewerkt.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Fietsmaatregelen

Fietsmaatregelen

Actieplannen

Elektrische fiets

Ingelmunster is een groene gemeente waar het aangenaam en veilig fietsen is. Samen met de medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW willen we het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld het aankopen van elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen en de installatie van laadpalen.

Acties

Aankoop elektrische fiets

Omschrijving (toelichting)

Ook de medewerkers van het gemeentebestuur en OCMW moeten het goede voorbeeld geven!

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2023

- Mei: aankoop bijkomende elektrische deelfiets voor het personeel

2019

- Aankoop van 2 elektrische deelfietsen voor het personeel.

Algemeen: fietsvergoeding voor wie met de fiets komt werken.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Laadpalen elektrische fiets

Omschrijving (toelichting)

Om ook het elektrisch fietsen in Ingelmunster te stimuleren, zal de gemeente voorzien in laadpalen voor elektrische fietsen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

Op te starten

Tijd (indicator)



Tijd

Op te starten

Geld (indicator)



Geld

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Fietsmaatregelen in het verkeer

Fietsers hebben een belangrijke plaats in ons verkeer. Als bestuur blijven we dan ook bouwen aan een gemeente waar het veilig fietsen is, door de aanleg van fietsstraten, fietssuggestiestroken, oversteekplaatsen, verkeersdrempels, ...

Acties

Fietsstraten

Omschrijving (toelichting)

De nabije omgeving van de scholen wordt ingericht als fietsstraat, waar fietsers prioriteit hebben op het andere verkeer.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2023

- September-november: aanbrengen belijning in de fietszone
- Juni: aanbrengen markeringen bij het begin en einde van de fietsstraten
- Mei: de gemeenteraad keurt het aanvullend reglement voor het inrichten van fietsstraten goed.

2022

- In het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan werden 2 participatiemomenten georganiseerd. Hierbij werd vastgesteld dat er een groot draagvlak is om het aantal fietsstraten in het centrum uit te breiden.

- Het gemeentebestuur ontvangt subsidies voor het omvormen van verschillende straten naar fietsstraten. De raming van de werken bedraagt 121.983,17 euro, de toegekende subsidie 60.991,59 euro.

2021

- September 2021: fietsstraten in de Jan Breydelstraat en het Acaciaplein.

2019

- September 2019: fietsstraten in de Guido Gezellestraat, Schoolstraat, Brigandstraat en Hendrik Consciencestraat.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs: 145.260 euro

Toegekende subsidies: 60.991 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Iedereen op de fiets

De gemeente blijft inzetten op de fiets. Een lokaal overlegplatform voor ons fietsbeleid moet bijdragen tot de verruiming van het draagvlak en de uitrol van het fietsbeleid verbreden. Ook via activiteiten stimuleren we het fietsen. Daarnaast leggen we zoveel mogelijk fietsparkings aan, zeker op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Om het fietscomfort te verhogen, zetten we in op overdekte fietsstallingen.

Samen met de medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW moeten we het goede voorbeeld geven. Maar ook voor de burger zorgen we voor een extra stimulans: wie in 2020 en 2023 een fiets koopt, kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent een apotheose in 2023 met het jaar van de fiets!

Acties

Bewegwijzering parcours fietsexamen

Omschrijving (toelichting)

Er komt een permanente bewegwijzering voor het fietsexamen zodat leerlingen altijd kunnen oefenen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2022

- Voorjaar 2022: de bewegwijzering van het fietsexamen is geplaatst. De scholen controleerden het parcours. Midden mei legden de zesdejaars hun fietsexamen af.
- 2021
- Najaar 2021: het parcours en de bewegwijzering van het fietsexamen is vastgelegd tijdens het interscolair overleg.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs: 657 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Kijk! Ik fiets!

Omschrijving (toelichting)

Ook de komende jaren willen we jonge ouders een handje helpen bij het aanleren van het fietsen bij kleuters. 'Kijk ik fiets' is een wonderbaarlijke opleiding waarbij kindjes er in één voormiddag in slagen om zonder steunwielletjes te fietsen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- 7 juni : kleuters leren fietsen zonder steunwielletjes

2024

- 31 augustus - 1 september : Familiefietsrit tijdens de Mandel Classic
- 27 september : strapdag : alles op wielletjes
- 16 maart : 17 kleutertjes nemen deel aan Kijk! Ik Fiets!
- 20 april : 8 kleutertjes nemen deel aan Kijk! Ik fiets!

2023

- 23 september: start to gravel en mountainbike
- 22 september: strapdag voor en met alle scholen
- 2 & 3 september: ondersteuning beweegvriendelijke familie fietsroute tijdens de Mandel Classic
- 14 - 18 augustus: fietstocht onder begeleiding van wegkapiteins naar Ronse
- 10 juni: 18 kleutertjes nemen deel aan Kijk! Ik fiets!
- 29 april: 13 kleutertjes nemen deel aan Kijk! Ik fiets!

2022

- Mei: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum.
- April: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum.

2021

- Mei: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum.

2019

- Mei: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum.

Inschrijven kan telkens via het loket vrije tijd

Tijd (indicator)



Tijd

Goed verlopen : 1ste sessie op 30 april '22 : 10 deelnemers en 2de sessie op 14 mei waren er 9 deelnemers. Ongeveer de helft van de deelnemertjes kon na de sessie fietsen zonder steunwielletjes.

De twee sessie zijn opgenomen in de sportpromotiekalender van 2023

Geld (indicator)



Geld

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Aanleggen fietsparkings

Omschrijving (toelichting)

We leggen zoveel mogelijk fietsparkings aan, zeker op de plaatsen waar veel mensen samenkomen. Om het fietscomfort te verhogen, draagt de overdekte fietsstalling de voorkeur.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Januari: het schepencollege keurt de gunning van de overheidsopdracht voor het leveren en plaatsen van een fietsenstalling goed.
- Januari: weesfietsenactie fietsparking NMBS en fietsparkeerplaatsen gemeente zodat er ruimte vrijkomt.

2024

- November: er werden 14 bijkomende fietsnietjes geplaatst onder de Brigandsbrug
- Najaar: fietsnietjes plaatsen aan de nieuwe picknickbanken thv de zwaaikom
- Oktober: het schepencollege keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze van de opdracht 'Leveren en plaatsen fietsenstalling' in de gemeenteschool De wingerd goed.
- September: plaatsen van 4 fietsbeugels op het KanaalPark.
- Juni: plaatsen van 6 fietsbeugels op het KanaalPark noord.
- April: plaatsen van 10 fietsnietjes ter hoogte van het skatepark en KanaalPark zuid.

- Maart: bestaande overdekte fietsenstalling aan Sportpark is verplaatst.
- 2023
- Op de vernieuwde parking naast de brandweerkazerne vind je zes fietsbeugels.
- 2020
- Het gemeentebestuur koopt fietsnadars aan die ingezet worden als fietsparkings tijdens evenementen.
 - September 2020: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed waarbij een parkeerplaats voor gemeenteschool de Wingerd wordt omgevormd naar een fietsparkeerplaats.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Lokaal overlegplatform fietsbeleid

Omschrijving (toelichting)

Een lokaal overlegplatform fietsbeleid moet bijdragen tot verruiming van het draagvlak en de uitrol van het fietsbeleid verbreden.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2023

- Oktober 2023: vierde vergadering van het LOF.
- Maart: derde vergadering van het LOF.

2022

- April: de leden van het LOF komen langs tijdens het tweede participatiemoment over de opmaak van het mobiliteitsplan.
- Maart: de leden van het LOF worden uitgenodigd op het participatiemoment over de opmaak van het mobiliteitsplan.
- Februari: tweede vergadering van het LOF.

2021

- September: eerste vergadering van het lokaal overlegplatform voor fietsbeleid (LOF) en de gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van het LOF goed.
- Maart: de gemeenteraad keurt de samenstelling van het lokaal overlegplatform goed voor 2019-2025.

2020

- December: de gemeenteraad keurt de oprichting van een lokaal overlegplatform voor fietsbeleid (LOF) goed.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld****Status**

In uitvoering

Startdatum

01-12-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

*Fietssubsidies***Omschrijving (toelichting)**

Wie in 2020 en 2023 een fiets koopt, kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent een apotheose in 2023 met het jaar van de fiets.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2023

- December 2023: het gemeentebestuur gaf in 2023 subsidies voor de aankoop van 179 elektrische fietsen en 58 gewone fietsen.
- Maart 2023: de gemeenteraad keurt het reglement voor het toekennen van fietssubsidies goed. Inwoners die in 2023 een fiets kopen, krijgen een terugbetaling van het gemeentebestuur in de vorm van Kadobonnen. Zo ontvang je een Kadobon van 50 euro bij de aankoop van een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een elektrische fiets of speedpedelecs.

2021

- December 2021: het gemeentebestuur schonk in 2021 422 Kadobonnen, waarvan 107 voor een gewone fiets en 315 voor een elektrische fiets.
- Juni 2021: de gemeenteraad keurt de verlening van de fietssubsidies goed omwille van corona. Ingelmunsternaren kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag indienen.

2020

- December 2020: het gemeentebestuur schonk in 2020 492 Kadobonnen, waarvan 128 voor een gewone fiets en 359 voor een elektrische fiets. De gemeenteraad keurt de verlenging van de fietssubsidies goed omwille van corona. Ingelmunsternaren kunnen zo tot 15 juli 2021 een aanvraag indienen.
- Ingelmunsternaren die in 2020 een fiets kopen, krijgen een terugbetaling van het gemeentebestuur in de vorm van Kadobonnen. Zo ontvang je een Kadobon van 50 euro bij de aankoop van een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een elektrische fiets. Ook voor de populaire speed pedelecs is er een bon van 100 euro.

Tijd (indicator)

Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs 2023: 20.200 euro

Kostprijs 2021: 36.900 euro

Kostprijs 2020: 42.550 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen**Trage wegen**

De gemeente blijft investeren in fiets- en wandelwegen, zowel in het centrum als in het buitengebied. Het wegwerken van gevaarlijke punten zoals aan de Zuidkaai ter hoogte van de Kanaalstraat staat op de agenda. Ook het opnieuw openstellen van de traditionele buurtwegen in het buitengebied blijft voor de gemeente belangrijk maar blijkt een moeilijke oefening. Ingelmunster kan niet eeuwig achter blijven. We stellen ons realistisch op, maar rekenen op de goodwill van alle betrokkenen.

Acties

Wegwerken gevaarlijke kruispunten jaagpad

Omschrijving (toelichting)

Het wegwerken van gevaarlijke kruispunten zoals aan de Zuidkaai ter hoogte van de Kanaalstraat staat op de agenda.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- 31 maart: Aannemer Vuylsteke start met de opbraak van de wegenis ikv de rioleringswerken voorafgaand aan de bouw van de Lysbrug.

2024

- September: de nutsmaatschappijen zijn gestart met de aanpassingen aan de nutsleidingen in kader van de bouw van de nieuwe Lysbrug.
- Juni: de gemeenteraad keurt de ontwerpakten tot kosteloze grondoverdracht en aankoop van onroerende goederen goed ikv de bouw van de nieuwe Lysbrug.
- Mei: coördinatievergadering en vervolgoverleg.

2023

- September: het college neemt akte van de plannen van het definitief ontwerp van de Lysbrug

- Juni: de gemeenteraad stelt het rooilijnplan van 'de herbouw van de Lysbrug' definitief vast. Bij het bouwen van de Lysbrug wordt ook het knelpunt jaagpad-Zuidkaai-Kanaalstraat aangepakt op kosten van De Vlaamse Waterweg.
- Januari: de Vlaamse Waterweg stelt voor om geen fietsstraat in te richten maar wel een rode laag op het asfalt te voorzien aan de waterzijde van de kaai te overwegen. Deze oplossing wordt uitgerold met de herbouw van de Lysbrug.

2022

- September - oktober: herinrichting kruispunt Izegemstraat-Spoorwegstraat ifv veilige fietsoversteek ikv MIA-project in opdracht van AWV.
- September: het gemeentebestuur vraagt na aan De Vlaamse Waterweg of we in afwachting van de bouw van de nieuwe Lysbrug een fietsstraat mogen inrichten tussen de 2 jaagpaden.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Heraanleg trage wegen

Omschrijving (toelichting)



Natuurlijke paden, ook wel trage wegen genoemd, zijn belangrijk voor voetgangers en fietsers. Ze bieden veilige en groene routes voor woon-werkverkeer op de fiets, maar ook voor kinderen en ouderen. Trage wegen zijn niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook

voor het milieu. Door te kiezen voor trage wegen, verminderen we de uitstoot van schadelijke stoffen en dragen we bij aan een duurzame toekomst. Bovendien zijn trage wegen een leuke en veilige manier om te bewegen en te genieten van de natuur.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Uitvoeren herstellingswerken aan sentier 42 tussen Bruggestraat en de Ring.

2024

- September: opening fietsverbinding KanaalPark tussen hondenweide en Emelgem.
- Mei: openstellen nieuwe fietsverbinding vanaf Waterstraat naar Emelgem.
- Maart:
 - aanleg nieuwe fietsverbinding vanaf Waterstraat naar Emelgem.
 - vervangen van een deel van de asfaltverharding tussen het garagestraatje in de Bollewerpstraat en het Sportpark door gemalen betonpuin.
 - aanleggen van kabels voor de openbare verlichting langs de fiets- en wandelpaden van de Bruinbeek.
- Januari:
 - overleg in verband met een proefproject over actieve bebakening langs de fietssnelweg.
 - aanleggen tweede deel sentier 50 (evenwijdig met De Ring).
- Voorjaar: aannemer Devagro legt het pad in het verlengde van 'Wandel op de Mandel' langs het kanaal aan in ternair zand

2023:

- September: heraanleg sentier nr. 50 en sentier nr. 42
- 4 juli : het aanvangsbevel werd gegeven voor de inrichtingswerken van sentier. nr. 50. De werken moeten aangevat worden op 1 september.
- Juni: overleg met kerkfabriek omtrent de optimalisatie van sentier 42 tussen de Bruggestraat en Ring.
- 15 mei : het schepencollege keurt de gunning van de inrichtingswerken van sentier nr. 50 goed. De werken worden gegund aan NV Vanden Boverie & Co uit Desselgem voor een bedrag van 150.881,86 euro.
- Maart: het schepencollege keurt de gunningswijze en lastvoorwaarden goed voor het heraanleggen van Sentier 50.

2022:

- December: opstart van het aanbestedingsdossier sentier 50
- Oktober: definitieve toekenning omgevingsvergunning
- September: indiening dossier 'sentier 50' voor Kopenhagenplan
- April: indienen van de omgevingsvergunning voor het heraanleggen van 'sentier 50'
- Februari: principieel akkoord met kerkfabriek Sint-Amand over het aanleggen van trage weg 'Sentier 50' en toekomstige grondoverdracht.
- Januari: de wandel- en fietsverbinding doorheen de brouwerijsite wordt in gebruik genomen.
- Januari- maart: voorstudie rond de herinrichting van 'sentier 50 Ouden Aerdeweg'.
- Januari - februari: opmaak van een plan voor de (her)aanleg van trage wegen in de kanaalomgeving door Buro Bossaert.

2021:

- Oktober: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg.
- Mei: opening van het ecologisch Overmandelpad, tussen de Waterstraat en de Beukendreef.
- Maart: renovatie van het fiets- en wandelpad tussen de Weststraat en Elfjulingel.

2020:

- Nieuwe doorsteek voor fietsers en wandelaars vanuit de Nieuwstraat.
- De verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Oostrozebekestraat krijgt een nieuwe top laag.
- November: de gemeenteraad keurt een wandel- en fietsverbinding goed tussen de Weststraat en de Beukendreef bij de reconversie van de site Astrid Meubelen.
- December: de gemeenteraad keurt een kosteloze grondafstand goed in functie van een fietsverbinding tussen de Nieuwstraat en het Montblancplein. De raad beslist eveneens over het aanpassen en wijzigen van sentier 50 Ouden Aerdeweg.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 84.584 euro

Kostprijs 2023: 95.811 euro

Kostprijs 2022: 9.042 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Groen en ecologisch Ingelmunster

Groen en ecologisch Ingelmunster

Actieplannen

Burgemeestersconvenant

Het burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 is gelanceerd met als doelstelling de uitstoot van CO2 en eventueel andere broeikasgassen te verminderen met 40% tegen 2030. Dit door een betere energie-efficiëntie en meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Naast de beperking van de klimaatverandering is het de bedoeling dat de gemeente ook haar veerkracht verhoogt door zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Acties

Burgemeestersconvenant

Omschrijving (toelichting)

Het gemeentebestuur engageert zich, met ondersteuning van de West-Vlaamse Intercommunale WVI, via het Burgemeestersconvenant om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- September: de inrichtingswerken voor de aanleg van een nieuwe groenzone naast de Kunstacademie worden uitgevoerd. Het project 'Groene Prikkel' wordt uitgevoerd in samenwerking met het Regionaal Landschap en met ondersteuning van de provincie.

2023

- Verdere uitbouw van het blauw-groen netwerk in de gemeente om de impact van de klimaateffecten te verzachten door ontharding en vergroening van de parking aan het brandweerarsenaal en aanplant van bijna 2 ha bos (Buurtbos)

2022-2023

- Vermindering van het elektriciteitsverbruik en dus ook de CO2-uitstoot door de omschakeling naar led-verlichting in de verschillende gemeentelijke gebouwen en voor de buitenverlichting.

2022

- Februari 2022: WVI dient de rapportering in bij Europa over de uitgevoerde acties door alle gemeenten van de groep Klimaatoverleg Midwest in de jaren 2020 en 2021.

2021

- 21 september 2021: de gemeenteraad keurt de Ingelmunsterse deelname aan het lokaal energie- en klimaatpact goed.

2020

- Januari 2020: de gemeenteraad keurt het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP optie 2) voor de groep Klimaatoverleg Midwest goed.

2018

- Mei 2018: de gemeenteraad keurt het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 2030 goed.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld****Status****Startdatum**

01-01-2018

Einddatum

31-12-2030

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen**Lokaal Energie- en Klimaatpact**

De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan werkt de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Hiervoor is het lokaal energie- en klimaatpact opgericht, met als ultieme doelstelling: het eerste klimaatneutraal continent worden. 293 van de lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven.

Hiervoor wordt ingezet op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het pact streeft tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 omwonenden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenopvang per inwoner.

Lees meer op Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)

Acties*Lokaal Energie- en Klimaatpact***Omschrijving (toelichting)**

De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan werkt de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Hiervoor is het lokaal energie- en klimaatpact opgericht. De lokale besturen engageren zich onder andere om:

- Het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken.
- Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed).
- Een reductie van de CO₂-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren.
- Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verledden.
- Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylons van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025.

- Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken.
- Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen van het pact te behalen.

Op de gemeenteraad van december 2021 is de tweede aanpassing van het meerjarenplan vastgesteld. In deze aanpassing zijn specifieke projecten opgenomen die kaderen in dit lokaal energie- en klimaatpact, zoals de ontharding van de parking brandweer, het project 'toeristische kanaalomgeving' en de relighting van een aantal gebouwen in portefeuille van de gemeente (kerk en depot).

Volg de jaarlijkse rapportering over de doelstellingen uit het LEKP.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Bewilg het landschap - gratis wilgenpoten
- Campagne 'Boom zoekt tuin' ism Regionaal landschap - 1 gratis boom per gezin
- Uitvoering landschapsplannen regionaal landschap
- Inrichting groenzone naast Kunstacademie
- Inrichting en ontharding kanaalomgeving
- Aanplant geboortebomen Bloemenwijk
- Start aanbieden deelwag en via vervoersregio Midwest - stopzetten deelwag en gemeente
- Aanleg overstromingsgebied Heirweg Zuid
- Energierenovatie gemeentescholen De Zon en De Wingerd
- Relighting bibliotheek
- Relighting Cultuurfabriek 1e verdieping
- Relighting cafetaria assistentiewoningen
- Relighting tennisvelden
- Isoleren sacristie St-Amanskerk
- Isoleren refter en kleedkamer gemeentedepot
- Vernieuwen ramen crisiswoning
- Plaatsen zonnepanelen LOI-woningen
- Verder uitwerken verledning OV ism Fluvius

2023

- November: aanplant buurtbos
- April-mei: relighting van het sportcentrum (voetbalcomplex, kleedkamers, judozaal)
- Juni: relighting van voetbalterrein 2.
- Juni: relighting van het ontmoetingscentrum.
- Februari: ontharding en herinrichting van de parking voor de brandweerkazerne.

2022

- December: goedkeuren gunning werken parking brandweer
- December: relighting marktplein
- Oktober: opstart relighting sociaal huis
- September: het project voor het ontharden van de parking ter hoogte van de brandweer is klaar voor aanbesteding.
- Juni - september: de relighting van de werkplaats en de St-Amanskerk is in uitvoering.

2021

- 16 december: de subsidies voor het jaar 2021 voor het lokaal energie- en klimaatpact worden vastgesteld in een ministerieel besluit. De gemeente Ingelmunster heeft recht op 37.118,08 euro.

- 21 september: de gemeenteraad keurt de deelname aan het lokaal energie- en klimaatpact goed. Hiermee engageert de gemeente zich om een aantal streefdoelen te halen omtrent het voorzien van meer groen, energiebesparing en hernieuwbare energie, ontharding en hemelwateropvang en duurzame mobiliteit.
- 4 juni: de Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de besturen die het lokaal energie- en klimaatpact ondertekenen.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 151.011 euro

Kostprijs 2023: 238.314 euro

Kostprijs 2022: 72.530 euro

Kostprijs 2021: 6.698 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

21-09-2021

Einddatum

31-12-2030

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Minder afval

Grote evenementen zorgen voor een grote afvalberg. Samen met de organisatoren en de horeca gaan we op zoek naar alternatieven. Het systeem van de herbruikbare bekers is één van de mogelijkheden. Minder afval is minder verspilling.

Acties

Minder afval

Omschrijving (toelichting)

Grote evenementen zorgen voor een grote afvalberg, maar ook de organisatie van kleinere evenementen brengt afval met zich mee. Daarom trachten we elk evenement afvalarm en milieuvriendelijk te organiseren.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Aparte inzameling van organisch-biologisch afval in verschillende gemeentelijke gebouwen

2023

- De Vlaamse regering keurt het nieuw Materialenplan goed waardoor in iedere gemeente verplicht bio-afval selectief ingezameld moet worden tegen 1 januari 2026. IVIO start met de voorbereidingen om de nieuwe selectieve inzameling van keukenafval, etensresten en fijn tuinafval in te voeren. De hoeveelheid te verbranden restafval zal hierdoor flink afnemen.

2022

- Tijdens het WK Voetbal, het eerste grote gemeentelijk evenement sinds de gewijzigde wetgeving, wordt gebruik gemaakt van herbruikbare bekertjes. De aangeboden voeding wordt beperkt tot een broodje braadworst/hamburger in een papieren servetje om wegwerpverpakking te voorkomen.
- Via een subsidiereglement kunnen organisatoren van evenementen ondersteuning krijgen voor het huren of aankopen van herbruikbare bekertjes.

2020 en 2021

- De Zon organiseert zwerfvuilacties

2020

- Voorjaar 2020: het gemeentebestuur koopt via de provinciale groepsaankoop 500 herbruikbare bekertjes om te gebruiken in de eigen gebouwen (sportdienst, bibliotheek, jeugddienst).

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Overheid heeft voorbeeldfunctie

De lokale overheid moet een voortrekkersrol spelen in de verdere afbouw van de CO₂-uitstoot. De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie! Dit doen we door een duurzame en ecologisch verantwoorde vernieuwing van onze toestellen, verwarming en transportmiddelen. Bij dit laatste zetten we niet enkel in op nieuwe zuinige wagens of op wagens met alternatieve brandstoffen, maar ook op fietsen. De aankoop van zonnepanelen voor enkele gemeentegebouwen is nog zo'n keuze, zoals we ook instappen in een pilootproject dat duurzaam verbouwen wil faciliteren.

Acties

Bebossing

Omschrijving (toelichting)

Ingelmunster is een bos rijker! Op zondag 19 november 2023 plantten Ingelmunsternaren het nieuwe Buurtbos langs de Weststraat aan. Nu heeft het bos tijd nodig om te groeien. Voor een echt bosgevoel, met bomen van zes meter en meer, moet je 10 tot 12 jaar wachten. Tijdens het groeiproces kan je het Buurtbos bezoeken, weliswaar met de nodige voorzichtigheid zodat je de jonge bomen of struiken niet vertrappelt of kapotmaakt.

Bosgroep IJzer en Leie beheert het bos.

Rondom het Buurtbos komt een brede strook met verschillende struiken en hier en daar een boom of kleine bomengroep. Vanuit de hoofdingang in de Weststraat loopt een centrale bosdreef met winterlindes. Via de dreef of de onverharde bospaden bereik je een open plek in het bos.

Het bos is een groene verbinding tussen de Mandelvallei, de Beukendreef en het noorden van Ingelmunster. Het terrein van 2 hectare ligt in de omgeving van het vroegere Ingelmunsterbos, een groene long die zich iets noordelijker langs de Elfjulsingel bevond. Voor de aankoop van de grond en de aanplant van het bos kan de gemeente rekenen op subsidies uit het Regiofonds en subsidies van het Agentschap Natuur en Bos.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Februari: de jonge boompjes die het eerste jaar niet overleefd hebben, worden vervangen door nieuwe boompjes.

2024

- Juli: het gras tussen de jonge boompjes en struiken wordt een eerste maal gemaaid.
- Januari-maart: een aantal klassen controleren de plantputten en vullen deze indien nodig aan met extra aarde in het kader van het project 'Zorg voor Bossen' van de Bosgroep IJzer en Leie.

2023

- November: tijdens de plantactie plantten inwoners ongeveer 7.500 bomen en struiken. In het Buurtbos vind je onder andere eiken, lindes, beuken, schietwilgen, bremstruiken, sleedoornstruiken, wilde lijsterbesstruiken, ...
- September: de gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de aankoop van de grond goed. Deze aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, zijnde de realisatie van bijkomende groengebieden en bebossing.
- Februari: de gemeenteraad keurt de verkoopbelofte van een stuk grond langs de Weststraat goed. Dit met de bedoeling om dit stuk te bebossen.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs (aankoop en beplanting): 220.756 euro

Aanvraag subsidies: 175.918 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

*Autodelen***Omschrijving (toelichting)**

Via de Vervoersregio Midwest worden de Hoppinpunten uitgerust met minstens 1 deelwagen. Voor onze gemeente worden twee deelauto's voorzien, 1 met benzinemotor en 1 elektrische wagen.

De opdracht voor het plaatsen van de deelwagens in de vervoersregio's Brugge, Midwest, Oostende en de Westhoek werd gegund aan de autodeelaanbieder Claus2you. WVI zorgde voor de afhandeling van de volledige administratieve procedure.

Deze deelauto's komen in de plaats van de deelauto van de gemeente.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- Augustus: de overeenkomst met de autodeelaanbieder voor het delen van de eigen wagen van de gemeente wordt opgezegd
- Juli: de eerste deelauto (met benzinemotor) van Claus2you is beschikbaar op het marktplein

Tijd (indicator)**Tijd**

Uitgevoerd

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs: 31.683 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

*Zonnepanelen***Omschrijving (toelichting)**

De lokale overheid moet een voortrekkersrol spelen in de verdere afbouw van de CO2-uitstoot. Het leggen van zonnepanelen is een voorbeeld.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- Uitbreiden PV-installatie gemeenteschool
- Plaatsen PV-installatie op nieuwbouw sporthal

2024

- PV-installatie aangevraagd voor twee LOI woningen.

2023

- Opvragen van een offerte voor het uitbreiden van de PV-installatie (zonnepanelen) op het gemeentehuis en sociaal huis in functie van optimaal rendement

2022

- September: samen met Fluvius bekijkt het gemeentebestuur hoe energiedelen nuttig kan zijn voor het gemeentelijk patrimonium.
- In de bouwprojecten voor het cultuurhuis en sportcentrum wordt de plaatsing van zonnepanelen geïntegreerd.

2021

- Mei: op het gemeentehuis worden zonnepanelen geplaatst die zowel dit gebouw als het sociaal huis van stroom voorzien.
- Februari: plaatsen van zonnepanelen op de jeugdlokalen.

2020

- Oktober: de aankoop van zonnepanelen voor de jeugdlokalen is goedgekeurd.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2020-2021: 80.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Ingelmunster benoveert - pilootproject

Omschrijving (toelichting)

Het pilootproject 'Ingelmunster benoveert' wil energiebesparende investeringen stimuleren om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Deze investeringen worden uitgevoerd in de woningen van kwetsbare gezinnen, gezinnen die extra financiële ondersteuning kunnen gebruiken om deze investeringen te kunnen financieren.

Het pilootproject is een samenwerking tussen de gemeente, het OCMW en de provincie West-Vlaanderen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2023

- Voorjaar: positieve afronding van het project.

2022

- Najaar: de rapportering over het uitgevoerde project wordt goedgekeurd en de gemeente ontvangt het saldo van de subsidie.
- Voorjaar: verdere afwerking van de premies.

2021

- November: de gemeenteraad keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor het project 'Ingelmunster benoveert' goed.

2020

- Alle werkzaamheden binnen dit project zijn afgerond, alle premies zijn aangevraagd. Zodra ook de Vlaamse renovatiepremie zijn betaald, kan dit project volledig financieel worden afgerond.

2018

- Augustus 2018: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de provincie goed. Daarnaast stemmen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn ook in met de beheersovereenkomst in verband met de cofinanciering 'Ingelmunster benoveert'.

2017

- December: de gemeenteraad keurt het reglement 'Pilotproject Ingelmunster benoveert' goed.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs: 191.924 euro

Subsidies Provincie: 88.937 euro

Inkomsten REG-premie Fluvius, Vlaamse renovatiepremie, energie-armoede premies

Fluvius: 61.561 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-12-2017

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Renovatiecoach

Ingelmunster heeft sinds 2018 een renovatiecoach waar iedereen beroep op kan doen. De coach zet onder meer een gedetailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stappenplan, vraagt offertes aan en helpt bij het maken van de juiste keuzes.

Acties

Renovatiecoach

Omschrijving (toelichting)

Door in te zetten op benoveren en te werken met een renovatiecoach bij huizen gebouwd voor 1990 wil het bestuur de CO2-uitstoot met 20% verlagen en een betere woningkwaliteit aanbieden.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- De 2 renovatiebegeleiders van het Energiehuis gaan aan de slag.

2023

- Woondienst regio Izegem krijgt erkenning als Energiehuis. Hierdoor kunnen inwoners vanaf 2024 terecht bij de Woondienst voor gratis advies en begeleiding bij het uitvoeren van energiebesparende renovatiewerken.
- Vermindering van het aantal werkuren door de intergemeentelijke renovatiecoach (via WVI) en instap in het project renovatiecoach van de Woondienst regio Izegem.

2021

- Oktober : het project begeleiding van senioren bij de renovatie van de woning loopt af. In de voorbije periode van 3 jaar werden 108 dossiers begeleid door de renovatiecoach. 21 % hiervan betrof de begeleiding van 60-plussers bij de uitvoering van renovatiewerken en 86 % van de woningen was ouder dan 1990.

2020

- Het aantal werkuren van de renovatiecoach in Ingelmunster breidt uit.

2019

- Infonamiddag voor senioren door de renovatiecoach.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2018

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Aanbod voor kinderen

Aanbod voor kinderen

Actieplannen

Vrijetijdsaanbod voor kinderen

In het aanbod voor kinderen, is onderwijs een belangrijke partner. Door op regelmatige basis met hen te overleggen, stimuleren we een goede samenwerking tussen de scholen. Ook met het kunstonderwijs, de jeugdverenigingen, sportclubs en initiatieven als de Techniekacademie wil de gemeente een verbindende en ondersteunende schakel blijven. Binnen onze eigen organisatie willen we het aanbod naar kinderen beter op elkaar afstemmen, zowel naar inhoud, timing als deelnameprijzen. Ook een centraal aanspreekpunt moet de informatie en communicatie optimaliseren.

Acties

Huis van het Kind, Lokaal loket Kinderopvang, Decreet BOA

Omschrijving (toelichting)

Het digitale Huis van het Kind in Ingelmunster wil ouders ondersteunen bij de zorg en opvoeding van hun kinderen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

Huis van het Kind

2024

- 19 en 20 september: samenwerking met de Fietsbieb in kader van de strapdag.
- 27 mei: Netwerkmoment Huis van het Kind en algemene vergadering "Lokaal Overleg Kinderopvang" (LOK)
- April: opstart fietsbieb

2023

- December: herwerken van de website van Huis van het Kind.
- November:
 - voorleestraject in de kinderopvang en in de bibliotheek in samenwerking met het Huis van het Kind.
 - voorbereiding en opstart fietsbieb.
 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met beweging.net in de gemeenteraad van 21 november.
- Oktober: bedanking voor de onthaalouders en kinderbegeleiders uit Ingelmunster tijdens de week van de kinderopvang.
- September: up-to-date maken van de website van het Huis van het Kind en brainstorm over de invulling van het programma.
- Januari: aanpassing website met gegevens inzake andere opvangvragen.

2022

- Voorjaar: verdere uitwerking van het Huis van het Kind.

2021

- Najaar: lancering van het digitale Huis van het Kind.
- 23 maart : de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad keuren het model van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Sociaal Huis Ingelmunster, de CV Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max, VZW Engelbewaarder, VZW 't Achterhuisje, Kind&Gezin, VZW Kind en Preventie, 't Kabouterhuisje en het Droomhuisje principieel goed.

2020

- Samenwerking tussen het Lokaal overleg kinderopvang, de jeugddienst en de verschillende partners van de Huizen van het Kind om informatie te verzamelen die op de website van het Huis van het Kind moet voorzien worden.

2019

- Erkenning Huis van het Kind met subsidies.

2018

- 24 september: het college keurt de subsidieaanvraag in het kader van de organisatie van de 'Huizen van het kind' goed.

Lokaal loket kinderopvang

2024

- 4 november: Netwerkmoment Huis van het Kind en algemene vergadering "Lokaal Overleg Kinderopvang" (LOK)
- Oktober: bedanking voor de onthaalouders en kinderbegeleiders uit Ingelmunster tijdens de week van de kinderopvang.
- 9 september: stuurgroep "Lokaal Overleg Kinderopvang" (LOK)
- 27 mei: Netwerkmoment Huis van het Kind en algemene vergadering "Lokaal Overleg Kinderopvang" (LOK)
- Maart : Lokaal Overlegplatform Kinderopvang

2023

- Juni: vormingen grensoverschrijdend gedrag en gesprekstechnieken voor de medewerkers van de kinderopvanginitiatieven en Villa Max.
- Mei: vastleggen criteria voor goedkeuring een aanvraag voor een nieuw kinderopvanginitiatief.
- 25 januari: lancering nieuw platform 'Opvang Vlaanderen' waar ouders terecht kunnen voor hun opvangvragen tot 3 jaar en waar een rapport over het aantal onbeantwoorde vragen kan uit getrokken worden.
-

2022

- Najaar : verdere uitwerking Lokaal Loket Kinderopvang
- Februari: het resultaat van de registratie voor 2021 wordt doorgegeven.

2021

- September: erkenning van het Lokaal loket kinderopvang.

2020

- Mei: het Lokaal loket kinderopvang is aangemeld en goedgekeurd.
- Januari: het vast bureau keurt de samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst goed met de firma Vandasin voor het registreren van de aanvragen kinderopvang via het Lokaal loket kinderopvang.

Decreet Geïntegreerd aanbod van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten

2021

- 18 oktober: het college neemt kennis van de beslissing van 8 oktober 2021 tot weigering van de subsidieaanvraag van de gemeente Ingelmunster in het kader van

de buitenschoolse opvang en activiteiten. De weigering is het gevolg van het niet beschikbaar zijn van voldoende budget bij de Vlaamse overheid.

- 27 september: het college keurt de aanvraag voor subsidies voor Buitenschoolse opvang en Activiteiten goed.
- 30 augustus: het schepencollege bespreekt het BOA-decreet en bekijkt hoe dit in Ingelmunster opgevolgd zal worden.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Behoeftenonderzoek vrijetijdsbesteding jeugd

Omschrijving (toelichting)

Om een gecoördineerd aanbod voor kinderen en jongeren aan te bieden, voerden we in 2021 een behoefteonderzoek. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis om het beleid inzake vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren vorm te geven en op elkaar af te stemmen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Januari - maart:
 - verwerken resultaten kwantitatieve bevraging
 - opmaak startnota BOA

2024

- April: voorbereiden van kwantitatieve bevraging rond vrije tijdsbesteding in het kader van het BOA (Buitenschoolse opvang en activiteiten) decreet.
- April: opening van het skatepark met skate contest.
- Januari: voorbereiding opening skatepark in samenwerking met 'Skate Vlaanderen'.

2023

- December: start van de werken aan het skatepark.
- September: uitbreiden van de werking van de Zolder met een jaarwerking, naast de al bestaande vakantiewerking.
- Juli:
 - gunning voor de opdracht van het skatepark.
 - start van de tienerwerking (n.a.v. de resultaten van het behoeftenonderzoek).
- Juni: bespreken van het ontwerp van het skatepark, met enkele skaters en doorgeven van de opmerkingen.

- Januari: analyseren en bespreken van de voorstellen van de skaters in samenwerking met skateorganisatie Vzweetje. Op basis hiervan kan een aanbesteding starten.

2022

- December: op basis van het behoeftenonderzoek start een inspraaktraject voor het bouwen van een skatepark.
- September: de najaarseditie van 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse scholieren. Er wordt een eerste evaluatie van de vernieuwde 'Max' ingepland met kinderen en ouders uit de focusgroepen.
- Mei: de zomereditie van 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse scholieren.
- Januari: de vernieuwde brochure 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse scholieren.

2021

- Najaar: op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek werkt de dienst vrije tijd een gevarieerd programma aan buitenschoolse activiteiten uit voor het jaar 2022. Ook de brochure 'De Max' wordt herwerkt.
- Juni: het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt afgerond.
- Voorjaar: behoeftenonderzoek vrije tijd met campagne 'laat van je horen'.
- Januari: voor de uitwerking van het behoeftenonderzoek wordt beroep gedaan op Public Minds en Bataljong.

2020

- December: het traject voor het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt vastgelegd.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Onderwijs interscolaire samenwerking

Omschrijving (toelichting)

Onder impuls van de schepen van onderwijs komen de directies van alle Ingelmunsterse scholen verschillende keren per jaar samen tijdens het interscolair overleg. Dit leidt tot een goede verstandhouding en het samen organiseren van activiteiten zoals de 'Strapdag' of de 'Doe-aan-sport-beurs'. Het moet mogelijk zijn om die samenwerking via het interscolair overleg nog verder uit te diepen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

- Het vastleggen van alle vrije dagen, openklasdagen en inschrijvingsmomenten gebeurt in overleg met alle scholen.
 - Organisatie van het fiets- en voetgangersexamen is een samenwerking tussen de verschillende scholen.
 - Organisatie van de scholenveldloop voor alle Ingelmunsterse lagere scholen en het Secundair Onderwijs.
 - Organisatie van de Doe-aan-sport-beurs voor alle kinderen van Ingelmunster.
 - Alle ouders met kinderen van 1,5 jaar oud ontvangen een brief met info over de Ingelmunsterse kleuterscholen.
- 2025:
- April: erfgoedweek met alle basisscholen: o.a. Highlandgames, oude dansen, Ren je rot-kwis,...
 - Voorjaar: voorbereiding erfgoedweek met als thema 'Game on'
 - Februari: vorming voor leerlingen uit de derde graad over de gevaren van internet en gelijkaardige vorming voor ouders, i.s.m. alle plaatselijke scholen.
- 2024:
- September: strapdag met o.a. dodehoekwagen, behendigheidstraining, bezoek aan de fietsbieb.
 - Maart: vormingsmoment voor ouders en leerlingen uit de 3de graad lager en eerste graad middelbaar onderwijs met als thema 'Leren, hoe? zo!'.
- 2023:
- December: opleiding gemachtigd opzichter voor nieuwe leerkrachten
 - September:
 - Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen, Eco-velo, behendigheidstraining met Meester op de fiets en een theaterstuk over verkeersopvoeding.
 - Educatieve beurs voor alle leerkrachten van de plaatselijke scholen.
 - Maart: bewegwijzering voetgangersexamen.
 - Maart: vormingsmomenten voor alle kinderen uit het 5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar en ouders over de gevaren van het internet.
- 2022:
- September: Strapdag in combinatie met opruimactie
 - April: erfgoedweek: naar de klas in de jaren 50.
 - Maart : bewegwijzering fietsexamenparcours
- 2021:
- December 2021: definitief vastleggen van het fietsexamenparcours.
 - September 2021: Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen, Eco-velo en een theaterstuk over verkeersopvoeding voor de eerste graad.
- 2020:
- November 2020: sinterklaas brengt een digitaal bezoek aan de scholen (i.s.m. de dienst vrije tijd).
 - Oktober 2020: vaststellen van het fietsexamenparcours. De bewegwijzering volgt in het najaar 2021.
 - September 2020: gezamenlijke uitwerking van het project ICT op school.
 - April 2020: afstemmen van de coronamaatregelen tussen de verschillende scholen.
 - Maart 2020: voorstelling VGS@school. De Ingelmunsterse scholen verklaren zich bereid om het project te ondersteunen en eraan mee te werken.
- 2019:
- November 2019: archeologisch project i.s.m. Monument en RADAR voor alle kinderen uit het 6de leerjaar en 2de secundair.
 - Oktober 2019: toneelvoorstelling WOI in verschillende scholen (i.s.m. Terf).
 - September 2019: Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld****Status**

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Aanbod buitenschoolse activiteiten - Max

Omschrijving (toelichting)

Om het aanbod aan buitenschoolse activiteiten nog beter op elkaar af te stemmen, verschijnt enkele keren per jaar vrijetijdsbrochure De Max. Kevin Samyn is aangesteld als jeugdbeleidsmedewerker en coördineert het aanbod aan buitenschoolse activiteiten.

Meer info op www.ingelmunster.be/demax.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- Maart: start inschrijvingen 'de Max' voor de zomer 2025.
- Januari - februari: samenstellen aanbod zomer en opmaak kalender najaar 2025.
- Januari: inschrijfmoment 'de Max - voorjaar 2025'

2024

- December: verspreiding van 'de Max - voorjaar 2025'.
- Oktober: samenstellen aanbod voorjaar en opmaak kalender zomer 2025.
- September: start inschrijvingen 'de Max' voor het najaar 2024.
- Juli-augustus:
 - Behoeftenonderzoek in kader van "Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA). Bevraging bij deelnemers Villa Max en buitenschoolse activiteiten van de Max.
- Juni:
 - Samenstellen aanbod najaar en opmaak kalender voorjaar 2025.
- Mei:
 - Testfase belevingsonderzoek: bevraging aan schoolpoorten (door stagiair).
- Maart:
 - start inschrijvingen 'de Max' voor de zomer van 2024.
 - voorbereiding kwantitatieve bevraging i.k.v. BOA.
- Januari: start inschrijvingen 'de Max' voor het voorjaar 2024.

2023

- December: verspreiding van 'de Max: voorjaar 2024'.

- September:
 - verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor het najaar.
 - opstart jaarwerking van de Zolder, op vrijdagavonden tijdens schoolweken.
- Juli: opstart van tienerwerking 'de Zolder'.
- Juni-juli: samenstellen aanbod najaar en opmaak kalender voorjaar 2024.
- April-mei: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor de zomer.
- Maart: samenstellen zomeraanbod en opmaak kalender najaar.
- Januari: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor het voorjaar.

2022

- December: eerste gesprekken voor oprichting van de tienerwerking
- November: samenstellen aanbod voorjaar 2023
- Juni: evaluatie van het aanbod en het aantal inschrijvingen. Deze evaluatie vormt de basis voor het bijsturen van het aanbod in 2023.
- Mei: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor de zomervakantie.
- April: samenstellen zomeraanbod.
- Februari: interne evaluatie van de vernieuwde brochure.
- Januari: de vernieuwde brochure 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse scholieren.

2021

- Najaar: op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek werkt de dienst vrije tijd een gevarieerd programma aan buitenschoolse activiteiten uit voor het jaar 2022. Ook de brochure 'De Max' wordt herwerkt.
- Juni: het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt afgerond.
- Voorjaar: behoeftenonderzoek vrije tijd met campagne 'laat van je horen'.
- Januari: voor de uitwerking van het behoeftenonderzoek wordt beroep gedaan op Public Minds en Bataljong.

2020

- December 2020: het traject voor het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt vastgelegd. Het schepencollege keurt de uitbreiding van de kinderopvangwijzer met het lokaal loket kinderopvang goed.

Schooljaar 2019-2020:

- De groep animatoren en jobstudenten wordt uitgebreid en efficiënter ingezet bij vrijetijdsactiviteiten en de gemeentelijke opvang.
- De kostprijs van kampen, activiteiten en Villa Max worden nog beter op elkaar afgestemd.
- Uitwerken van een aanbod voor 12-13-14 jarigen.
- Aankoop van petjes met het eendje Max voor de speelpleinwerking, Villa Max en de deelnemers aan sportkampen.
- Aankoop beachvlaggen met het eendje Max om te gebruiken tijdens activiteiten met kinderen.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Aanbod buitenschoolse activiteiten - Academies

Omschrijving (toelichting)

Veel kinderen volgen, net als heel wat volwassenen, kunstonderwijs. Het spreekt voor zich dat de gemeente hier voldoende middelen moet reserveren om het aanbod actueel te houden. Naast de muziek- en de kunstacademie, kunnen kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar ook deelnemen aan de Techniekacademie. Ze maken er kennis met allerlei technische vaardigheden en leren een bedrijf kennen. Ook andere mogelijkheden zoals STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) verdienen onze aandacht.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

Schooljaar 2024-2025

- De techniekacademie gaat in de periode januari-maart wekelijks door op woensdag met twee klassen, samen 29 deelnemers.
- Goedkeuring filiaalovereenkomst Art'Iz in de gemeenteraad van 18 februari. voor de periode 2025-2031.
- Verderzetting van de groei bij de kunstacademie. Om wachtlijsten weg te werken werd een extra lesmoment voorzien voor de tweede graad., groei van het stripatelier met 20%.
- Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Techniekacademie in de gemeenteraad van 27 augustus 2024 voor de sessies die doorgaan in 2025.

Schooljaar 2023-2024

- Erkenning als STEM-academie door VLAIO, door organisatie van techniekacademie en andere STEM-activiteiten.
- Aankoop digitaal scherm voor de kunstacademie.
- De techniekacademie gaat in de periode januari-maart wekelijks door op woensdag met twee klassen, samen 30 deelnemers.
- Andere financiering en nieuw samenwerkingsakkoord met VIVES voor de Techniekacademie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november.
- Aankoop klein materiaal voor Art'Iz, muzieksoftware te gebruiken op het nieuwe digitale bord aangekocht met middelen in het kader van de Digisprong.
- Groei van de kunstacademie met als gevolg dat kinderen op de wachtlijst staan, succes van het stripatelier met 18 leerlingen.
- Mooie actie van de kunstacademie met eigen gemaakte spelletjes in kader van de Warmste Week.

Schooljaar 2022-2023

- De techniekacademie gaat in de periode januari-maart wekelijks door op woensdag met twee klassen van telkens 20 deelnemers.
- Aankoop elektrische piano voor Art'Iz.

Schooljaar 2021-2022

- De techniekacademie gaat in de periode eind januari- begin mei wekelijks door op woensdag met twee klassen.
- Aankoop elektrische piano voor Art'Iz.
- Aankoop van 8 Ipads voor de kunstacademie.

Schooljaar 2020-2021

- De Techniekacademie gaat in de periode januari-begin mei wekelijks door op woensdag met twee klassen.
- Nieuwe aangepaste locatie voor Art'Iz in de Wingerd en de Zon.
- De opleiding stripatelier wordt verder ingericht.

Schooljaar 2019-2020:

- De Techniekacademie gaat wekelijks door op woensdag met 2 klassen.
- Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor de organisatie van een stripatelier, een nieuwe opleiding in de kunstacademie.
- Het schepencollege keurt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Art'Iz en kunstacademie Tielt goed. Beide academies bieden een uitgebreid lessenaanbod aan in Ingelmunster.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Meer kinderen bij een sportclub

Omschrijving (toelichting)

Ingelmunster kent een bloeiende sportwerking. Het gemeentebestuur wil een brug zijn tussen ouders en sportverenigingen om nog meer kinderen bij een sportclub te laten aansluiten.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- 26 juni : Doe aan Sport beurs met deelname van alle sportclubs met jeugdwerking voor kinderen en jongeren
- 19 maart : Inschrijvingen Maand van de Sportclubs

2024

- 20 december : veel jeugd vanuit de sportclubs nam deel aan de City run en walk, voor de gezondheid en het goede doel
- 3 oktober: scholenloop: alle lagere schoolkinderen en kinderen van de middelbare school nemen deel.
- September: Maand van de sportclubs: promo voor alle sportclubs om kinderen kennis te laten maken met de diverse sportclubs in onze gemeente.
- Juli - augustus: sportkampen voor kinderen en jongeren.
- Dinsdag 25 juni: Doe-aan-sport beurs voor alle kinderen van de lagere scholen i.s.m. de plaatselijke sportclubs.

- Woensdag 17 april: jeugdolympiade waarbij kinderen kunnen proeven van verschillende sporten.
- Maart: verwerking en uitgave van de verenigingengids voor kinderen en jongeren 2024-2025
- Februari:
 - update brochure online jeugdsportclubs Midwest en Sweep: platform 'beweegacties voor jongeren'
 - 11 februari: opening kunstgrasveld met demowedstrijd door de jeugd 15+ en 17+
- Januari:
 - uitbetaling van de toelagen voor de sportclubs met jeugdwerking
 - 17 januari: uitreiking van de sporttrofee
 - 26 januari: Kampioenenhulde voor diverse jeugdkampioenen

2023:

- 15 december: verschillende sportclubs nemen deel aan de City run for Life
- Oktober-november: Midwest biedt allerlei digitale opleidingen aan (Facebook, nieuwsbrieven, Canva ...)
- 1 - 30 september, Maand van de Sportclub: gratis proeflessen en initiatiereeksen bij de sportclubs met jeugdwerking.
- 28 augustus: 'de sportclubacademie - Communicatie voor de sportclubs', een vorming voor de sportclubs van Midwest.
- Mei: verspreiden van de verenigingengids 2023-2024 voor kinderen en jongeren
- Sportkampen paasverlof: samenwerking met enkele sportclubs voor specifieke sporten zoals atletiek, tennis en voetbal
- 26 januari: infomoment voor de sportclubs met 3 thema's:
 - sportclubondersteuning met de opvraging van de clubgegevens voor de uitgifte van een 3de verenigingengids, met alle aanbod voor de kinderen en jongeren van Ingelmunster
 - deelname in september van de jeugdsportclubs aan de maand van de sportclubs
 - de sociale rol van de sportclubs bij onbemande sporthallen en permanentietoezicht

2022:

- 16 december: deelname van talrijke sportclubs aan de City run for Life in sportuitrusting
- November: sportkampen tijdens de herfstvakantie van de sportdienst, atletiek - voetbal - en volleybalkampen van de sportclubs
- September: maand van de sportclub i.s.m. Sport Vlaanderen
- September: bekend maken van de Sportbuzz en Marktsportdag Midwest
- Juli-augustus: een nieuwe verenigingengids met het aanbod voor de jeugd wordt verspreid.
- Juni: Doe aan sport beurs met diverse sportstanden waar sportclubs hun werking voorstellen en kinderen zo kunnen proeven van verschillende sportdisciplines.
- Juni: de gemeenteraad keurt het reglement 'erkenning en sportsubsidies' goed. Dit reglement biedt ondersteuning aan sportclubs met een jeugdwerking.
- Mei: update van de verenigingengids met een overzicht van het jeugd- en sportaanbod. We werken mee aan een brochure met een overzicht van het sportaanbod voor jeugd vanuit Midwest.
- Krokusverlof: op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek jeugd kunnen kinderen kiezen uit een gevarieerd aanbod. Zowel sport, vrije tijd, techniek als cultuur komen aan bod.

2021:

- November: Herfstsportkampen : sport voor alle leeftijden van peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, en jongeren
- September: lancering van een vrijetijdsgids voor kinderen en jongeren, met een overzicht van het jeugdaanbod van de Ingelmunsterse verenigingen. Zowel sport, vrije tijd, techniek en cultuur komen aan bod. Organisatie van 'Ontdek je sport' waarbij kinderen uit het basisonderwijs verschillende sporten kunnen uitproberen.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Gemeente als organisator en als dienstverlener

Gemeente als organisator en als dienstverlener

Actieplannen

Modern overheidsbedrijf

Met een uitgesproken keuze voor verdere digitalisering van de interne werking en de dienstverlening naar de inwoners toe, streeft de gemeente naar een grotere efficiëntie. Dit zal ook resulteren in een steeds meer klantvriendelijke en vlottere dienstverlening voor de burger. Daarom biedt ons aanwervingsbeleid ook de garantie van met gemotiveerde en bekwame medewerkers ons doel van een modern overheidsbedrijf na te streven.

Acties

Digitalisering dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

De gemeente en het OCMW moeten bestuurd worden met de spirit en drive van een modern overheidsbedrijf, in een goede wisselwerking tussen de ambtenarij, de politiek en de Ingelmunsternaren.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025:

- Voorjaar: Wie vragen heeft over de digitale dienstverlening, kan terecht bij de Digihulp in de bib. Er worden ook digilessen aangeboden.

2024:

- Voorjaar: wie vragen heeft over de digitale dienstverlening, kan terecht bij de Digihulp in de bib. Er worden ook digilessen aangeboden.
- Maart: wie zijn eBox activeerde, ontvangt eind maart het aanslagbiljet gezinsbelastingen digitaal.

2023:

- Najaar: wie vragen heeft over de digitale dienstverlening, kan terecht bij de Digihulp in de bib. Er worden ook digilessen aangeboden.
- September: de financiële dienst verstuurt alle facturen naar actieve eBoxen.
- Maart: wie zijn eBox activeerde, ontvangt eind maart het aanslagbiljet gezinsbelastingen digitaal.

2022:

- December: verschillende aanslagbiljetten worden naar de Ebox van Ingelmunsterse bedrijven of handelaars verstuurd.
- November: de publieke beeldbank is online via beeldbank.ingelmunster.be - in het kader van de Single Digital Gateway overloopt het bestuur alle producten die moeten aangepast worden
- Juni : de voorbereidingen voor een publieke beeldbank starten op.
- Mei: het e-loket wordt verder op punt gezet, met toevoeging van enkele nieuwe producten. De contactpagina's op de website worden aangepast, de linken naar het e-loket of afsprakenpagina's staan duidelijker in de verf.

- Maart: de website wordt achter de schermen overgezet in een nieuwe omgeving. Zo kunnen makkelijker zaken aangepast worden. De toegang tot 'Mijn Burgerprofiel' is toegevoegd.

2021:

- Maart: het Magda-platform is operationeel. Ook collega's die van thuis uit werken, kunnen brieven versturen zonder deze af te drukken.
- Voorjaar: Ingelmunster tekent in op 'Mijn Burgerprofiel' zodat burgers in de toekomst ook via onze website toegang zullen krijgen tot hun eigen burgerprofiel. Op dit platform krijgt elke burger toegang tot zijn officiële gegevens en overheidsadministratie.

2020:

- Najaar: op alle gemeentelijke facturen staat een QR-code vermeld om een vlottere betaling mogelijk te maken. Het schepencollege keurt de samenwerking met Pepperflow goed voor de financiële en beleidsmatige rapportage en projectbeheer.
- September: burgers kunnen zelf online een afspraak maken met de dienst burgerzaken via ingelmunster.be.
- Juni: Ingelmunster wordt één van de pilootgemeenten voor het nieuwe Magda platform van de Vlaamse overheid.
- Mei: het schepencollege keurt de samenwerking met SAVACO goed voor de begeleiding en implementering van Office365.
- Maart 2020: de website krijgt nieuwe look en feel, afgestemd op de noden van de bezoekers.
- Voorjaar 2020: bij het aankopen van nieuwe computers kiezen we zoveel mogelijk voor laptops. Deze zijn gemakkelijker bruikbaar voor het personeel dat meer en meer flexibel werkt (vb. thuis werken). We rollen een beter WIFI-netwerk uit in de gemeentelijke gebouwen en op het marktplein in het kader van WIFI 4U, een Europees project dat ons hiervoor 15.000 euro subsidies geeft.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Vrije openingsuren en werken op afspraak

Omschrijving (toelichting)

We gaan voor een combinatie van vrije openingsuren met werken op afspraak. Een globale avondopening op donderdag komt tegemoet aan de verzuchting van veel burgers die overdag niet naar het gemeentehuis kunnen komen. De verdere doorvoering van de digitalisering maakt de dienstverlening makkelijker en toegankelijker. Voor wie minder mobiel is, komt de administratie aan huis.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2022

- Mei 2022: de contactpagina's op de website worden aangepast, de linken naar het e-loket of afsprakenpagina's staan duidelijker in de verf.
- Voorjaar 2022: na positieve evaluatie van het werken op afspraak, wordt beslist om hier blijvend op in te zetten.
- Voorjaar 2022: ook na de coronapandemie blijven we inwoners stimuleren om op afspraak langs te komen.

2021

- Voorjaar 2021: ook met de dienst ruimte kan je online een afspraak vastleggen.

2020

- September 2020: burgers kunnen zelf online een afspraak maken met de dienst burgerzaken.
- Maart 2020: de website krijgt nieuwe look en feel, met extra aandacht voor digitale dienstverlening.

2019

- September 2019: nieuwe openingsuren met laatavond-opening en werken op afspraak.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Examenprocedure bij aanwerving personeel

Omschrijving (toelichting)

Door te werken met een doordachte examenprocedure wil het gemeentebestuur gemotiveerde en bekwame medewerkers vinden.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Maart:
 - Deskundige omgeving en milieu.
 - Interne bevorderingsprocedures.

2024

- September:
 - Deskundige communicatie en aanleggen wervingsreserve.
- April:
 - Permanente vacature technisch medewerker (groendienst, openbare werken, patrimonium).
 - Permanente vacature poetspersoneel (interne poetsdienst, aanvullende thuiszorg, dienstencheques).

2023

- December:
 - Technisch medewerker groendienst, openbare werken en patrimonium en aanleggen wervingsreserve.
 - Deskundige burgerzaken en aanleggen wervingsreserve.
- Augustus:
 - Maatschappelijk werker en aanleggen wervingsreserve.
 - Poets hulp dienstencheques, gezinszorg en interne poetsdienst en aanleggen wervingsreserve.
- Maart: verzorgende dienst gezinszorg en aanleggen wervingsreserve.

2022

- Augustus: administratief medewerker voor De Wingerd en De Zon.
- Juni: coördinator vrijwilligerswerking.
- Maart: administratief medewerker personeelsdienst.
- Februari: technisch medewerker groendienst.

2021

- Augustus: kinderverzorgster De Wingerd en maatschappelijk werker.
- Juni: ICT-coördinator De Wingerd en administratief medewerker scholen.
- Mei: technisch medewerker groendienst en extra personeel voor De Zon door uitbreiding van hun aanbod (Type 7).
- April: jeugdbeleidsmedewerker en coördinator buitenschoolse opvang (interne procedure).
- Februari: onthaalmedewerker balie/administratief medewerker burgerzaken.

2020

- November: maatschappelijk werkers.
- Juli: medewerker poetsdienst (interne poetsdienst en gezinszorg), wervingsreserve gezinszorg, deskundige personeel en leerkracht LO.
- Maart : podiumtechniker.
- Februari: gezondheidswerker (via Midwest).

2019

- November: administratief medewerker vrije tijd.
- Oktober: deskundige werkleiding, directeur ruimte en coördinator organisatiebeheer.
- Juni: technisch medewerker openbare werken en maatschappelijk werker.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Digitale infoborden

Omschrijving (toelichting)

Ook in de komende periode moet de gemeente meesurfen op de golf van nieuwe communicatietechnieken. Het up-to-date houden en de diversificatie in functie van de doelgroep van onze communicatiekanalen blijft een continue opdracht. Daarnaast komen ook enkele grote digitale infoborden op drukbezochte plaatsen in onze gemeente.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2023

- April: het scherm toont afwisselend boodschappen van het gemeentebestuur en commerciële boodschappen van handelaars.
- Januari: het scherm is geplaatst op het marktplaats en toont boodschappen van het gemeentebestuur.

2022

- 22 november: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Cityscreens goed voor het plaatsen van een infobord op het marktplaats.
- Augustus: het schepencollege keurt een principieel akkoord goed om samen te werken met de firma CityScreens. Zij bieden de mogelijkheid aan om gratis een infoscherm te plaatsen in Ingelmunster.
- Voorjaar: omwille van besparingen beslist het schepencollege om het budget voor digitale infoborden te schrappen.

2021

- Najaar 2021: de mogelijkheid om vaste digitale borden te plaatsen op een aantal plaatsen in Ingelmunster wordt onderzocht.

2020

- December 2020: tijdens de eindejaarsperiode staan er digitale infoborden aan de Cultuurfabriek en op het marktplaats.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Jaarlijks terugkerende investeringen

Jaarlijks terugkerende investering

Actieplannen

Investeringen IT en meubilair

Jaarlijks wordt geld voorzien voor de aankoop van meubilair en informaticamateriaal.

Acties

IT materiaal

Omschrijving (toelichting)

Jaarlijks wordt geld voorzien voor de aankoop van IT materiaal. Dit gaat voornamelijk over vervangingsinvesteringen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- 35 laptops in bestelling volgens vervangingsschema.

2024

- Vernieuwing netwerkapparatuur gemeentescholen
- Update biometrische apparatuur en plaatsing fotohokje dienst burgerzaken
- Uitrol plaatsing en ingebruikname aangekocht materiaal
- Aankoop laptops volgens vervangschema
- Aankoop extra beeldschermen voor flexibele werkplekken
- Aankoop 2 TV-monitors voor vergaderruimtes

2023

- Aankoop van extra schermen om de spreekkamers in het sociaal huis om te vormen tot flexibele werkplekken.
- Aankoop smartphones voor de diensten aanvullende thuiszorg en dienstencheques.
- Upgrade netwerkserver, afschakelen oude 'inbraakgevoelige' servers.
- Upgrade van het netwerk van de gemeentescholen.
- Nieuwe firewall.
- Aankoop van smartphones voor de technische dienst in functie van de digitale werkbonden.

2022

- Aankoop laptops sociale dienst.
- Aankoop laptops coördinatoren.
- Nieuw raamcontract voor aankoop computers.
- Nieuwe draadloze straalverbindingen.

2021

- VC upgrade, laptops, Wifi AP, switchen, ...

2020

- Aankoop laptops, docking stations, headsets en draagtassen in kader van thuis werken, projectoren sociaal huis, ...

Tijd (indicator)

**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs 2024: 72.790 euro

Kostprijs 2023: 40.287 euro

Kostprijs 2022: 71.618 euro

Kostprijs 2021: 29.767 euro

Kostprijs 2020: 69.999 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

*Meubilair***Omschrijving (toelichting)**

Er wordt budget voorzien voor de aankoop van meubilair voor alle diensten van het gemeentebestuur.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- Aankoop meubilair Sportpark in voorbereiding
- Meubilair nieuwe vleugel de Zon geleverd
- Aankoop bureau en vergadertafel de Wingerd
- Aankoop room dividers sociale dienst

2024

- Voorbereiding aankoop meubilair nieuwe vleugel De Zon
- Aankoop meubilair loods technische dienst
- Aankoop meubilair De Wingerd
- Aankoop bureaustoel De wingerd
- Aankoop statafels Cultuurfabriek

2023

- Aankoop room dividers en akoestische panelen dienst patrimonium/technische dienst.
- Aankoop van bureaustoelen (De Wingerd, loods technische dienst).
- Bestelling van meubilair voor De Zon.
- Aankoop van meubilair voor de kleuterklassen in De Wingerd.
- Aanvulling zit/sta-bureaus.

2022

- December: bestelling zit/sta bureaus
- September: analyse van de behoeften en de mogelijkheden voor de plaatsing van zit/sta-bureaus
- Aankoop zit/sta-bureaus testproject.

2021

- Aankoop meubilair (tafels voedselbedeling, vergaderstoelen De Zon, meubilair kunstacademie).

2020

- Aankoop meubilair (bureaustoelen, stoelen rode vergaderzaal, bureau De Cirkel).

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 15.406 euro

Kostprijs 2023: 19.038 euro

Kostprijs 2022: 9.402 euro

Kostprijs 2021: 1.911 euro

Kostprijs 2020: 5.919 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Investerings materiaal Vrije Tijd

Het bestuur voorziet ieder jaar middelen voor de aankoop van multimedia materiaal voor vrije tijd en groot sportmateriaal.

Acties

Investerings materiaal vrije tijd

Omschrijving (toelichting)

Jaarlijks worden er middelen voorzien voor groot sportmateriaal en de aankoop van multimedia materiaal voor cultuur.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025:

- Voorjaar: installatie frigo's en afwerking rondom.
- Maart: aankoop spots voor de brasserie
- Januari: aankoop 6 bartafels met kar voor de grote zaal en een headset voor het ontmoetingscentrum.

2024:

- November: aankoop frigo's grote zaal ter vervanging van inbouwfrigo's
- September: aankoop extra tentoonstellingstafels (picknicktafels) voor de cultuurfabriek, te gebruiken voor beurzen, tentoonstellingen...
- Juni: aankoop nieuwe podiumtrap voor de grote zaal
- Mei: aankoop extra tafels en stoelen voor de uitleendienst
- April: nieuwe lichtinstallatie in de grote zaal van het ontmoetingscentrum
- Maart: aankoop 18 bartafels voor in de cultuurfabriek en het ontmoetingscentrum
- Februari: nieuwe klankinstallatie in de grote zaal van het ontmoetingscentrum
- April: nieuwe lichtinstallatie in de grote zaal van het ontmoetingscentrum

2023:

- November: gunnen van de aanbesteding voor de vernieuwing van de klank- en lichtinstallatie in de grote zaal van het ontmoetingscentrum.
- Oktober: vervanging van de frigo in de Cultuurfabriek, aankoop van extra glazen voor het Ontmoetingscentrum.
- April: aankoop bijkomende frigo's voor de Cultuurfabriek en de brasserie.
- Februari: aankoop tafels voor de grote zaal en de brasserie in het ontmoetingscentrum.
- Januari-maart: schilderwerken in de Cultuurfabriek.
- Januari-februari: installatie van wifi-thermostaten in de zalen van het ontmoetingscentrum en de Cultuurfabriek. Ook de repetitiezaal in de Cultuurfabriek kreeg wifi-thermostaten zodat de verwarming beter kan afgestemd worden op de gebruikers.

2022

- September: aankoop nieuw zeildoek voor groot scherm (uitleendienst).
- Januari: aankoop multimediamateriaal voor de cultuurfabriek en extra dimbare lichten waardoor ook de middenruimte beter verlicht is.

2021

- Aankoop multimediamateriaal diverse zalen cultuur.

2020

- Aankoop multimediamateriaal diverse zalen cultuur.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 69.866 euro

Kostprijs 2023: 25.284 euro

Kostprijs 2022: 2.629 euro

Kostprijs 2021: 4.802 euro

Kostprijs 2020: 4.494 euro

Status

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Investeringen rollend materieel

Het rollend materieel in onze organisatie kopen we aan en vervangen we volgens de planning van het voertuigenplan.

Acties

Aankoop rollend materieel

Omschrijving (toelichting)

Het rollend materieel in onze organisatie wordt aangekocht en vervangen volgens de planning van het voertuigenplan. Dit voertuigenplan bevat zowel het overzicht van het wagenpark van de gemeente en het OCMW met de vervangingstermijn per wagen en per grote machine.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Aankoop tractor, borstel en sleepmat voor beheer van het kunstgrasveld.

2023

- Levering van een elektrisch voertuig voor de rattenbestrijding (gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen)
- Aankoop van een nieuwe bestelwagen voor de dienst patrimonium

2022

- Mei: nieuwe bandenkraan

2021

- Aankoop vorkheftruck
- Aankoop kipper
- 15 november 2021: het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning voor het leveren van een graafkraan goed aan Vandaele Machinery van Oostrozebeke.
- Aankoop bestelwagen Citroën Jumper + kastinrichting
- 8 november 2021: het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning voor het leveren van een elektrisch aangedreven bestelwagen goed aan Garage Uyttenhove & zoon.
- Aankoop bestelwagen voor de dienst maaltijden aan huis + nodige ombouw

2020

- Aankoop minigraver + uitrustingstukken
- Aankoop aanhangwagen
- Aankoop bestelwagen De Cirkel/LOI

Tijd (indicator)



Tijd

Er werd recent geïnvesteerd in de aankoop van een open bestelwagen met kipper voor de groendienst en een gesloten bestelwagen met dubbele cabine voor de dienst patrimonium. Aankoopprijs bestelwagen: 74.415euro, de mono volume kost 32.872,99 euro.

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 15.137 euro
Kostprijs 2023: 69.690 euro
Kostprijs 2022: 196.295 euro
Kostprijs 2021: 109.678 euro
Kostprijs 2020: 65.302 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Investerings Technische Dienst

Het gaat om budget voor

- het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke wegen op ons grondgebied
- de aankoop van allerhande straatmeubilair (banken, verkeersborden, bloembakken, verkeersremmers, ...) en groot materiaal voor de dienst wegen
- de (her)aanleg van groenzones en de aankoop van materiaal voor de groendienst
- de aankoop van materiaal voor de uitleendienst en de dienst feestelijkheden

Acties

Investerings Dienst Wegen

Omschrijving (toelichting)

Jaarlijks wordt er geld voorzien voor het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke wegen op ons grondgebied. Het gaat over buitengewoon onderhoud van een weg dat niet meteen is gekaderd in een groot rioleringswerk of renovatiewerk (vb. vernieuwen voetpaden). Het gaat eerder over het kleinere buitengewoon onderhoud van de wegen. Hiervoor is zowel budget voorzien voor de werken als voor de erelonen.

Jaarlijks is er ook budget nodig voor de aankoop van allerhande straatmeubilair (banken, verkeersborden, bloembakken, verkeersremmers, ...)

Ook de aankoop van groot materiaal voor de dienst wegen wordt in deze portefeuille voorzien.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Maart: aankoop palen en ledpointers
- Maart: het college keurt de instap goed in een raamcontract voor straatmeubilair via de aankoopcentrale Creat
- Februari: aankoop signalisatie en halve betonnen bollen
- Januari: aankoop 3 fietsherstelzuilen, zitbanken, picknickbanken en fietsnietjes
- Januari: aankoop warme luchtblazer voor bokslokaal, puinbak en camera's sportcentrum

2024

- December: aankoop halve betonnen bollen ter beveiliging van bochten en groenzones
- Najaar: aankoop signalisatie, warmeluchtblazers, afwerkspijkerpistool, camera depot.
- Oktober-november: wegdekherstel met gietasfalt
- September: infozuil KanaalPark
- September: ereloon diverse wegen 2022-2023
- Augustus: belijningswerken uitgevoerd door De Groote Gaston.
- Juli: het college neemt kennis van de gunningsbeslissing van DVV Midwest als aankoopcentrale voor een raamcontract inzake het leveren van signalisatieborden. De opdracht werd gegund aan Verfaillie-Leroy nv uit Ieper.
- Juli: aankoop straatmeubilair, signalisatie, zitbanken, bloembakken, borden 'handelaars bereikbaar'.
- Juni: aankoop lage werfhekkens en stapelrek voor werfhekkens.
- Mei: het college keurt de gunning van het raamcontract wegdekherstel met gietasfalt 2024-2027 goed. De opdracht wordt gegund aan Mobilmat NV uit Brugge.
- April: ereloon diverse wegen dienstjaar 2022-2023
- Maart: aankoop fietsparkeersysteem, ligbanken en picknicksets
- Januari: opmeting en precad door landmetersbureau Carlier voor toekomstige werken in de Kortrijkstraat
- Herstelling vangrail door Tibergyn.
- Aanpassen overgang fietspad-rijweg op het Stationsplein en opstulpende betonplaten in de Hinnebilkstraat - aanemer Tibergyn.

2023

- December: herstel van putten in de Elfjulingel met gietasfalt door firma Mobilmat.
- September:
 - vernieuwen asfalt Keirselaarstraat
 - aanpassing fietsgeleiding Brigandsbrug
- Augustus: start aanleg watergreppels, ontvangers, uitwijkstrook en affrezen asfalt Keirselaarstraat.
- Februari - Juli: heraanleg parking brandweer, fiets- en wandelverbinding Albrecht Rodenbachstraat-Bruggestraat, Heidebloemstraat, Molleveld en plaatselijke herstellingen in de Gentstraat.
- Januari-December aankoop diverse materialen:
 - sloophamer
 - nieuwe aankondigingsborden
 - bloembakken, steenkorven
- Januari: Ingelmunster stapt in het raamcontract voor het leveren, plaatsen en onderhouden van Hoppinzuilen (gegund aan Trafiroad NV).

2022

- Aankoop materiaal dienst wegen: aankoop drainagedarm
- Aankoop straatmeubilair (juli - dec): signalisatie en bloembakken
- Erelonen wegen
- December : toetreden tot de aankoopcentrale van AWV tot het leveren, plaatsen en onderhouden van Hoppinzuilen

- December: goedkeuring gunning voor het buitengewoon onderhoud diverse wegen en parking brandweer aan aannemer Tibergyn uit Gullegem voor een bedrag van 428.604,34 euro.
- Oktober : toetreden tot de aankoopcentrale van WVI voor de inrichting van Hoppinpunten.
- oktober: goedkeuren van de gunningswijze en lastvoorwaarden voor het buitengewoon onderhoud van de wegen en parking brandweer.
- Oktober : instap in een raamcontract voor wegmarkeringen via de aankoopcentrale van Creat.
- September: bestek en raming ontvangen van 438.222,66 euro incl. btw voor het buitengewoon onderhoud van de wegen (Keirselaarstraat, Molleveld, Fietsverbinding Rodenbachwijk, Heidebloemstraat) en heraanleg parking brandweerarsenaal.
- Erelonen wegen
- Aankoop straatmeubilair: anti-ram afzetpalen, aankoop signalisatie en bloembakken, aankoop borden speelstraat
- Aankoop borden fietsexamen:

2021

- Buitengewoon onderhoud van de wegen: VS 4 van Casteleyn en zonen voor voetpaden Dovenetelstraat, Groenstraat, Weststraat
- Erelonen wegen
- Aankoop straatmeubilair: aankoop signalisatie, attentieborden, bloembakken, picknickset, thermoplasten
- Aankoop materiaal dienst wegen: motorzaag, PVC parkeerverbodsborden, egalisatieschuif, trilplaat, transportwagen voor verkeersborden, vaste lasthaak Merlo

2020

- Buitengewoon onderhoud van de wegen: herstel verzakking Heirweg Zuid en herstel Izegemstraat en sportcentrum
- Erelonen wegen
- Aankoop straatmeubilair: aankoop zitbanken, verticale signalisatie, infoborden bedrijvenszone, bloembakken, verkeerssignalisatie, ...
- Aankoop materiaal dienst wegen: lasapparaat, inspectiecamera, kettingzaag, ...

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 83.414 euro waaronder 33.056 euro buitengewoon onderhoud wegen en 27.718 euro straatmeubilair

Kostprijs 2023: 282.267 euro waaronder 229.547 euro buitengewoon onderhoud wegen en 31.095 euro straatmeubilair

Kostprijs 2022: 46.663 euro waaronder 27.192 euro erelonen diverse wegen

Kostprijs 2021: 39.241 euro waaronder 26.583 euro straatmeubilair

Kostprijs 2020: 89.867 euro waaronder 46.242 euro straatmeubilair

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Investerings Dienst Groen

Omschrijving (toelichting)

Jaarlijks budget voor de (her)aanleg van groenzones en de aankoop van materiaal voor de groendienst.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- Aankoop van een kleine dumper voor de groendienst.

2023

- Aankoop handgereedschappen en nieuwe motoculteur voor de groendienst
- Afbakening wadi brouwerijsite
- Groenzones Meusbroekbeek
- Heraanleg bufferbekken Vierbunderwijk en heraanleg omgeving bufferbekken

2022

- Aanleg groenzones: Aankoop beplantingmateriaal Sint-Amanspark en Vierbunderwijkgroendienst

2021

- Aanleg groenzones: aankoop steeneiken.
- Aanleg, wandelpad en herinrichting Sint-Amanspark
- Heraanleg wandelpad Vierbunderwijk
- Aankoop materiaal groendienst: pekellooier en, bladzuiger

2020

- Aankoop materiaal groendienst: haagschaar en zelfrijdende hakselaar

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs 2024: 15.554 euro

Kostprijs 2023: 22.408 euro

Kostprijs 2022: 1.763 euro

Kostprijs 2021: 44.226 euro

Kostprijs 2020: 11.859 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Investerings feestelijkheden en uitleendienst

Omschrijving (toelichting)

Budget voor de aankoop van materiaal voor de uitleendienst en de dienst feestelijkheden.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Aankoop uitleendienst: vervanging van enkele elektronica onderdelen
- Aankoop uitleendienst: aankoop extra stoelen en tafels
- Aankoop feestelijkheden: aankoop bartafels en vervanging vouwtenten

2023

- Aankoop uitleendienst: containers herbruikbare bekers, statieven, mobiele box en micro
- Aankoop feestelijkheden: vervangen van podiumelementen

2022

- Aankoop uitleendienst: industrieel rek, projectdoek FastFold
- Aankoop feestelijkheden: fietsnadars, lichte nadarhekken

2021

- Aankoop diverse materialen uitleendienst
- Aankoop feestelijkheden: aankoop nadars, nieuwe zeilen podium

2020

- Aankoop uitleendienst: o.a. plooitent en dakzeil
- Aankoop feestelijkheden: mobiele fietsenstalling + herstelling fonteincomponenten

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering.

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 11.718 euro

Kostprijs 2023: 7.477 euro

Kostprijs 2022: 18.586 euro

Kostprijs 2021: 13.144 euro

Kostprijs 2020: 16.158 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen

Investeringslagen

In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de hulpverleningszone MIDWEST, politiezone MIDOW en de uitbetaling van toelagen in het kader van huisvesting- en aanpassingspremies en afkoppelingspremies rioleringen.

Acties

Investeringstoelagen: departement ondersteuning

Omschrijving (toelichting)

In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de hulpverleningszone MIDWEST. Deze investeringstoelage blijft constant over de jaren heen voor het meerjarenplan en wordt opgevraagd op kwartaalbasis.

Vanaf boekjaar 2022 is er ook een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de politiezone MIDOW. Deze toelage stijgt jaarlijks met 2% voor de periode 2022-2025 en wordt opgevraagd in het begin van elk boekjaar.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025:

- Er is een investeringstoelage van 17.133 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest voor het eerste kwartaal.
- Er is een investeringstoelage van 61.452 euro betaald aan de politiezone Midow.

2024:

- Er is een investeringstoelage van 68.534 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.
- Er is een investeringstoelage van 60.293 euro betaald aan de politiezone Midow.

2023:

- Er is een investeringstoelage van 68.534 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.
- Er is een investeringstoelage van 59.134 euro betaald aan de politiezone Midow.

2022:

- Er is een investeringstoelage van 68.534 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.
- Er is een investeringstoelage van 57.975 euro betaald aan de politiezone Midow.

2021

- Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.

2020

- Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone Midwest.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Investeringsstoelagen: departement ruimte

Omschrijving (toelichting)

In het meerjarenplan is jaarlijks budget voorzien voor de uitbetaling van toelagen in het kader van huisvesting- en aanpassingspremies en afkoppelingspremies rioleringen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Er zijn 20 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 7.184 euro.
- Er zijn 6 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 4.250 euro.
- Er zijn 14 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 15.130 euro.

2023

- Er zijn 36 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 12.983 euro.
- Er zijn 20 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 20.011 euro.
- Er zijn 15 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 11.944 euro.

2022

- Er zijn 19 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 6.551,87 euro.
- Er zijn 8 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 6.150,55 euro.
- Er zijn 10 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 8.040,25 euro.

2021

- Er zijn 55 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 19.291,35 euro.
- Er zijn 22 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 23.033,46 euro.
- Er zijn 10 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 8.320,40 euro.

2020

- Er zijn 27 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 10.221,55 euro.
- Er zijn 14 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 12.552,43 euro.
- Er zijn 16 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 14.017,43 euro.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Infrastructuurprojecten

Werken op het openbaar domein

Actieplannen

Werken op het openbaar domein - straten en pleinen

De gemeente voert diverse infrastructuurprojecten uit. De aanleiding voor deze werken kan divers zijn. In eerste instantie is er de reductiedoelstelling die Vlaanderen oplegt. Om de kwaliteit van de waterlopen te verbeteren, krijgt elke gemeente doelstellingen opgelegd. Om deze te halen, moeten rioleringsprojecten uitgevoerd worden. Aangezien Fluvius in Ingelmunster rioolbeheerder is, bekijkt het bestuur steeds in samenspraak met Fluvius welke straten worden aangepakt. Waar mogelijk zoeken we naar een meerwaarde waarbij het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel kan gecombineerd worden met het herstel van een versleten weg.

Ook ontharden is een belangrijk aandachtspunt. Soms laten we infrastructuurwerken uitvoeren zonder combinatie met rioleringswerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer in oudere wijken de voetpaden worden aangepakt. Ook bij deze projecten bekijken we of de opnieuw aan te leggen verharding wel nodig is en waar dit mogelijk is kiezen we voor waterdoorlatende verharding.

Acties

Ontharding parking Sint-Amand

Omschrijving (toelichting)

De parking in de St-Amandswijk is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige normen. De parking bestaat volledig uit een asfaltverharding en heeft geen meerwaarde voor de wijk. In de loop van deze legislatuur wordt een visie en ontwerp opgemaakt voor het herinrichten en ontharden van deze parking.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Juni: infrabureau Demey bezorgt een aangepast voorontwerp.
- Mei: Infrabureau Demey komt hun eerste voorontwerp voorstellen.

2023

- 30 oktober : het schepencollege keurt de aanstelling van Infrabureau Demey voor het onthardingsproject van de parking Sint-Amand goed.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 225.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Vuilputstraat/Beelshoek

Omschrijving (toelichting)

Om de reductiedoelstellingen voor de Devebeek te behalen en dus de waterkwaliteit te verbeteren wordt een rioleringsproject voorzien in de Vuilputstraat en de Beelshoek op het grondgebied van Ingelmunster. Het betreft een groter project dat slaat op een deel van het grondgebied van Meulebeke. Aquafin zal trekker zijn in dit project waarbij naast de twee gemeente ook de rioolbeheerder Fluvius betrokken is. De werken staan op de planning voor 2026/2027.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- maart: draft-bundel GIP-voorontwerp werd opgemaakt door Infrabureau Demey
- maart: er worden sonderingen en boringen uitgevoerd ikv de toekomstige rioleringswerken.
- februari: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan Beelshoekstraat - Vuilputstraat goed.

2024

- november: de gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan Beelshoekstraat - vuilputstraat goed.
- September: startoverleg sanering Beelshoek
- Mei: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius goed voor de rioleringswerken in de Vuilputstraat-Beelshoek.
- April: de gemeenteraad keurt de engagementsverklaring goed met Aquafin, Fluvius en de gemeente Meuleb

Tijd (indicator)**Tijd**

Op te starten

Geld (indicator)**Geld**

Raming kostprijs: 126.500 euro

Status**Startdatum**

01-01-2025

Einddatum

31-12-2026

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Nijverheidsstraat

Omschrijving (toelichting)

De heraanleg van de Nijverheidstraat is een voorbeeld van een project waarbij het herstel van een verouderde weg wordt gecombineerd met het vernieuwen van de riolering. In dit project breiden we de Nijverheidstraat ook beperkt uit en komt er een verbindingsweg voor voetgangers en fietsers naar het kanaal Roeselare-Leie. Het smalste gedeelte van de Nijverheidstraat wordt uitgevoerd in betonklinkers. Waar de weg breder is, kiezen we voor een asfaltverharding. Er komt een volledig gescheiden rioleringsstelsel wat een gunstige invloed zal hebben op de reductiedoelstellingen voor de Mandel.



Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- 17 maart: rondgang met studiebureau, aannemer, Fluvijs en gemeente ikv voorlopige oplevering

2024

- oktober: het college keurt het PV van ingebruikname van de Nijverheidstraat ikv het dossier "wegenis- en rioleringswerken Nijverheidstraat" goed.
- Juli: rondgang gemeente, studiebureau en aannemer in kader van ingebruikname bovenbouw.
- Juni: toplaag asfalt wordt aangebracht; de werken zitten in de afwerkingsfase.
- Mei: aanleg klinkerverharding in laatste deel Nijverheidstraat en aanleg opritten.
- April: onderlaag asfalt tussen Mandelbrug en kanaal.
- Maart:
 - rioleringswerken richting pijpenkop en huisaansluitingen.
 - het schepencollege keurt verrekening 3 goed voor het plaatsen van tijdelijke verlichting op de Trakelweg voor een bedrag van 3.774, 60 euro.
- Februari:
 - het schepencollege keurt verrekening 2 goed voor het verwijderen van de grond met Japanse Duizendknoop voor een bedrag van 22.995,81 euro.
 - aanleg asfaltonderlaag tussen Mandel en Oostrozebestraat, aanleg pompstation en aanleg riolering tussen Mandel en Trakelweg.

- Januari: plaatsen borduren tussen Mandelstraat en Oostrozebekestraat en afwerken voetpaden.

2023

- December: huisaansluitingen en funderingen tussen de Oostrozebekestraat en de Mandel.
- Oktober/november: aansluiting op de riolering op het kruispunt met de Oostrozebekestraat.
- September: rioleringswerken tussen Molenhoek en Oostrozebekestraat.
- Juni : rioleringswerken vanaf de Mandel tot en met de Mandelstraat.
- Mei : start aanleg nutsleidingen tussen Nijverheidstraat 6-26 en 33 -75.
- April: infovergadering voor de bewoners.
- Maart: coördinatievergadering.
- Februari: het schepencollege keurt het bestek en de raming van het gemeentelijk aandeel goed voor een bedrag van 621.850,50 euro.

2022

- Najaar: de Watergroep en Fluvius voeren nutswerken uit tot het kruispunt Mandelstraat.
- Oktober : goedkeuren bestek en gemeentelijk aandeel.
- September: definitieve bemalingsnota nog niet ontvangen; dossier kan nog niet gepubliceerd worden.
- Juni: dossier is klaar voor aanbesteding.
- Februari: goedkeuring van de geplande inrichting van het toekomstig openbaar domein (zaak der wegen)

2021:

- Erelonen worden gegund aan Evolta volgens de samenwerkingsovereenkomst.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 831.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Onze Lieve Vrouwestraat

Omschrijving (toelichting)

De rioleringswerken in de Onze Lieve Vrouwestraat zijn nodig omdat daar geen optimale scheiding is tussen regenwater (RWA) en vuilwater (DWA). In combinatie met de rioleringswerken wordt de rijweg hersteld.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Februari: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 'Onze-Lieve-Vrouwestraat' goed.

2024

- December: overleg met Fluvius ikv de toekomstige rioleringsdossiers.
- November: de gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan Onze-Lieve-Vrouwestraat goed.
- Oktober: overleg met Fluvius, studiebureau, gemeente en AWW
- September: overleg tussen gemeente, Fluvius en studiebureau; plannen worden aangepast aan nieuwe GSVH en de ramingen worden geactualiseerd.

2023

- December 2023: overleg met studiebureau Jonckheere en Fluvius. Start van het wegenisontwerp.
- Juni: rooilijnplan opgemaakt door landmeter Ruben Carlier.
- Februari: het studiebureau start met het ontwerp. In een eerste fase wordt het voorontwerp opnieuw ingediend.

2022

- Juni: overleg met Fluvius en studiebureau Jonckheere. Het studiebureau zal een nota opmaken om in te dienen bij VMM.

Tijd (indicator)



Tijd

Op te starten

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 30.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Mandelstraat

Omschrijving (toelichting)

De werken in de Mandelstraat zullen zorgen voor een betere scheiding van regenwater (RWA) en vuilwater (DWA). Bijkomend moeten deze werken ervoor zorgen dat de Mandelwijk minder waterproblemen kent. Naast de huidige pompinstallatie op het RWA-stelsel komt ook op het DWA-stelsel waar de wijk op aangesloten is een pompinstallatie. Hierdoor zou ook bij hoog water in de Mandel het water in de riolering van de wijk niet mogen terugsteken. Deze werken wordt uitgevoerd door Aquafin.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Maart: de rioleringswerken zijn bijna afgerond
- 2024
- december: ontmanteling pompconstructie en opbraakwerken
 - 19 november: infomoment bewoners Mandelstraat
 - September: overleg met gemeente, studiebureau, Aquafin, Fluvius en aannemer over plan van aanpak voor, tijdens en na de start van de werken.
 - Augustus: Aquafin gunt de werken aan aannemer Devagro.
 - Mei: opening offertes.
 - Maart : publicatie van het aanbestedingsdossier.
- 2023
- Najaar 2023: opmaak aanbestedingsdossier
 - September: indienen omgevingsvergunning
 - 12 juni: coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen.
 - Studiebureau Evolta, aangesteld door Aquafin, werkt het voorontwerp van de omgevingsvergunning uit. De voorbereidingen voor het uitvoeringsdossiergaan van start.
- 2022
- November: overleg met Aquafin. De aanbesteding van de Mandelstraat wordt ingepland eind 2023/begin 2024.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

31-12-2024

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Rodenbachwijk

Omschrijving (toelichting)

In de Rodenbachwijk zijn de voetpaden in slechte staat. Na een onderzoek van de riolering, die tevens in de voetpadzone ligt maar nog in relatief goede staat is, werd besloten om enkel de voetpaden aan te pakken. Er komt enkel een voetpad aan één kant van de weg. Langs de andere kant komen groenzones.



Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- april: het schepencollege keurt VS 10 goed
- maart: het schepencollege keurt de definitieve oplevering goed van de omgevingswerken in de Rodenbachwijk

2023

- December: afgestorven bomen werden door de aannemer vervangen
- 4 mei: het schepencollege keurt VS9 goed (eerste onderhoudsstaat)

2022

- 16 mei: het schepencollege keurt vorderingsstaat 8bis (tevens eindstaat) goed. Er zullen nog 2 onderhoudsstaten volgen (1 jaar na VO en bij DO)
- 9 mei: het schepencollege keurt de voorlopige oplevering van de omgevingswerken in de Rodenbachwijk goed.

2021

- December: enkele opmerkingen gemaakt tijdens de rondgang zijn nog niet opgevolgd.

2020

- Werken voetpaden Rodenbachwijk.

2019

- Werken voetpaden Rodenbachwijk.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)

**Geld**

Kostprijs: 225.352 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2021

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Oliekouter

Omschrijving (toelichting)

De Oliekouterwijk is een van de oudere wijken in Ingelmunster. De voetpaden in deze wijk zijn niet meer in goede staat. Voor we deze aanpakken, onderzoeken we of er ontharding mogelijk is en meer groen voorzien kan worden. Daarnaast bekijken we ook de toestand van de riolering en plannen we een overleg met de beheerders van de nutsleidingen zodat na de heraanleg geen nieuwe opbraak nodig is voor het aanleggen van nutsvoorzieningen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- december: overleg met Infrabureau Demey voor de opmaak van plan en bestek voor de renovatie van de voetpaden en groenzones.
- Februari: op het overleg met de nutsmaatschappijen verklaart Fluvius in september te starten met de nutswerken; andere nutsmaatschappijen gaan mee in synergie.

2023

- Fiberklaar en Fluvius hebben al aangegeven dat ze werken zullen uitvoeren in de Oliekouterstraat.
- De opmaak van het voorontwerp en ramingen gaat van start.
- We onderzoeken of de herinrichting van de wijk kan gebeuren door onze eigen diensten.

2022

- Juni: door de uitzonderlijk hoge prijzen wordt de heraanleg van de voetpaden en groenzones in de wijk Oliekouter verschoven naar de volgende legislatuur. De technische dienst zal de slechtste delen van de voetpaden voorlopig herstellen.

Tijd (indicator)**Tijd**

Op te starten

Geld (indicator)**Geld**

Raming kostprijs: 60.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Gentstraat

Omschrijving (toelichting)

Tijdens de heraanleg van de Oostrozebekestraat (N357) werd de Gentstraat tussen de N50 en de N357 gebruikt als omleidingsweg. Na de werken op de Oostrozebekestraat kreeg de Gentstraat een nieuwe topklaag en verkeersremmende maatregelen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2023

- December: op 27 december 2023 keurt het college de voorlopige oplevering goed.
- November: de werken zijn voorlopig opgeleverd met ingang van 17 november 2023.

2022

- December: de aanpassingen aan de opstelstroken voor fietsers schuiven door naar 2023. De oplevering is nog niet afgerond.
- September: alle opmerkingen na de rondgang worden op korte termijn opgelost. De aanpassingen aan de opstelstrook voor fietsers op de rotonde gebeuren na de werken in de Spoorwegstraat/Izegemstraat.
- Juni: het dispuut met Fluviu raakt opgelost. In juni is er een rondgang in de straat in functie van een voorlopige oplevering.

2021

- Discussie tussen studiebureau Demey en Fluviu over dossier Oostrozebekestraat - hierdoor staat het dossier on hold en kan er niet definitief worden opgeleverd en afgerekend.

2020

- Herstel wegdek na omleiding werken Oostrozebekestraat.

Tijd (indicator)



Tijd

Het dossier is uitgevoerd, opgeleverd en afgerekend.

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs: 177.262 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Rozestraat

Omschrijving (toelichting)

De zijweg van de Rozestraat richting Izegem is een knelpunt op het vlak van riolering. Met dit project wordt in dit wegdeel een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de rijbaan vernieuwd. Er komen ook aanpassingen aan de nutsleidingen. De heraanleg omvat ook het kruispunt van de Rozestraat.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- februari: ter beveiliging van de bocht in de Rozestraat werden 4 halve betonnen bolelementen geplaatst door onze TD.

2024

- Juli: het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige oplevering goed van de rioleringswerken in Rozestraat en Zandbergstraat.
- Mei: eindafrekeningsdossier werd overgemaakt en voorlopige oplevering is doorgegaan.

2023

- December: de proeven op de kernboringen van de asfaltverharding voldoen niet. De aannemer laat weten hoe hij dit zal oplossen.
- Najaar: rioolherstel werd uitgevoerd.
- September: alles afgewerkt. Er is nog een rioolherstel uitgevoerd waarvan de resultaten nog niet binnen zijn. De werken worden binnenkort opgeleverd.
- April: voorzien van onderlaag asfalt en de top laag.
- Maart: riolering, greppels, opritten en steenslagfundering type IA zijn uitgevoerd.

2022

- December: de nieuwe riolering is voorzien in de Rozestraat (met uitzondering van enkele huisaansluitingen).
- 10 oktober: de werken in de Rozestraat gaan van start.
- 27 september: infomoment voor eigenaars en huurders.
- Juni : het schepencollege keurt de gunning goed van de rioleringsprojecten Rozestraat en Zandbergstraat aan APK Wegenbouw voor een bedrag van 199.055,02 euro.
- Maart: het schepencollege keurt het gemeentelijk aandeel goed voor de rioleringsprojecten in de Rozestraat en Zandbergstraat. De aanbesteding kan starten.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs: 429.436 euro (Rozestraat & Zandbergstraat)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

*Zandbergstraat***Omschrijving (toelichting)**

In de Zandbergstraat waren in het verleden waterproblemen. Daarom zochten we samen met rioolbeheerder Fluvius naar een oplossing. In dit project komen de nutsleidingen ondergronds, voorzien we nieuwe riolering en een nieuwe rijweg.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- Juli: het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige oplevering goed van de "Rioleringswerken in de Rozestraat en Zandbergstraat".
- Mei: het afrekeningsdossier werd overgemaakt en de voorlopige oplevering is doorgegaan.

2023

- Najaar: plaatsen van de openbare verlichting.
- Augustus: werken aannemer uitgevoerd. Fluvius heeft de laagspanning ondergronds gebracht. De openbare verlichting moet nog vervangen worden.
- April: onderlaag asfalt voorzien, opritten en groenzones aanleggen en toplaag asfalt gieten.
- Maart: slipvorm en de onderfundering van de wegenis worden aangebracht.
- Februari-maart: ondergronds brengen van de netten en aanleggen van de riolering en wegenis.

2022

- 27 september: infomoment voor eigenaars en huurders.
- Juni: het schepencollege keurt de gunning goed van de rioleringsprojecten Rozestraat en Zandbergstraat aan APK Wegenbouw voor een bedrag van 199.055,02 euro.
- Maart: het schepencollege keurt het gemeentelijk aandeel goed voor de rioleringsprojecten in de Rozestraat en Zandbergstraat en geeft de opdracht de aanbesteding op te starten.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs: 429.436 euro (Rozestraat & Zandbergstraat)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Kwaliteit (label)

- Januari-maart: uitwerken en voorbereiden van het aanbestedingsdossier voor de herinrichting van de parking.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgevoerd

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs: 238.314 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Vlasbloemstraat

Omschrijving (toelichting)

Een kleine zijarm van de Vlasbloemstraat beschikt nog niet over een gescheiden stelsel. Fluvijs zal hier als rioolbeheerder een rioleringsproject uitvoeren. De rioleringswerken moeten er ook voor zorgen dat er minder waterproblemen zijn in de omgeving.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- maart: het college keurt de gunning van het rioleringsproject R006088 goed.

2024

- oktober: het college keurt het gemeentelijk aandeel en het sleufherstel bij de werken aan de riolering in de Vlasbloemstraat, project R006088, goed.
- september: aanbestedingsdossier werd overgemaakt ter nazicht.
- augustus: coördinatievergadering met nutsmaatschappijen.
- juni: coördinatievergadering nutsmaatschappijen in augustus, aanbesteding september/oktober.
- Maart 2024: aan SB Jonckheere werd de opdracht gegeven om plannen en bestek te finaliseren zodat kan aanbesteed worden net na het bouwverlof.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs: 173.000 euro

Status

Startdatum

Einddatum

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Ketenstraat en kleine Izegemstraat

Omschrijving (toelichting)

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- AWV laat weten dat er geen budget is om aanpassingen te doen aan het kruispunt Ketenstraat-Izegemstraat en bij de wegenis- en rioleringswerken moet het kruispunt heraangelgd worden zoals in de huidige toestand;.

2024

- december 2024: overleg met Fluvius die het project in 2026 wil opstarten.
- September 2024: overleg met studiebureau, gemeente en Fluvius. De ontwerpplannen worden aangepast en aan Fluvius bezorgd zodat zij het project kunnen indienen bij VMM. De heraanleg van het kruispunt Izegemstraat-Ketenstraat moet nog besproken worden met AWV.
- November 2022: overleg met Aquafin en Fluvius over de nieuwe aanpak van bovengemeentelijke projecten. De aanbesteding voor de prioritaire riolering Kortrijkstraat (die nog in onderzoeksfase zit) is voor de volgende legislatuur. Het meest prioritaire voor de gemeente is de aanleg van de riolering in de stationsomgeving zodat we aansluitend de Kleine Izegemstraat, Ketenstraat en de overige delen van het bovengemeentelijk dossier en gemeentelijke zijstrengen kunnen aanpakken in kader van het behalen van onze eigen reductiedoelstellingen tegen 2027.

Tijd (indicator)



Tijd

Uitgesteld in de tijd

Geld (indicator)



Geld

Status

Op te starten

Startdatum

Einddatum

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

KMO Zone Heirweg Zuid

Omschrijving (toelichting)

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

Tijd (indicator)



Tijd

Op te starten

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs gemeente: 243.000 euro

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2026

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Zuidkaai

Omschrijving (toelichting)

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- maart: indienen dossier voortraject bij Vlaio

2024

- 25 november 2024: vooroverleg voortraject bedrijventerrein Ingelmunster Zuidkaai
- 29 januari: het college keurt de offerte van de WVI goed om het voortraject voor de nieuwe ontsluiting van de Zuidkaai uit te werken.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Status

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

26-12-2026

Kwaliteit (label)
10 GROTE WERKEN

Patrimonium investeringen

Patrimonium

Actieplannen

Patrimonium GEMEENTE

Het gemeentebestuur bezit een uitgebreid patrimonium: gemeentehuis, scholen, ontmoetingscentrum, ... Als een goede huisvader waken we over het onderhoud van deze gebouwen en blijven we investeren om de locaties te optimaliseren.

Acties

Bibliotheek

Omschrijving (toelichting)

De bibliotheek (Schoolstraat 35) beschikt over een ruim aanbod aan boeken, tijdschriften, multimedia en digitale toepassingen. De bib biedt ook nog heel wat extra diensten aan: je kan er e-readers en snippertassen ontlenen, gratis surfen op het internet, kadobonnen en toeristische brochures aankopen en je kan een beroep doen op de boekendienst aan huis.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Vervangen oude verlichting

2023

- Plaatsen verandazonwering
- Ombouw automatische schuifdeur
- Energiestudie

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 5.788 euro

Kostprijs 2023: 17.696 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Fietsbieb

Omschrijving (toelichting)

In maart 2024 opent de Fietsbieb in Ingelmunster. Het is een initiatief van beweging.net waar je tweedehands kinderfietsen leent voor een klein prijsje.

In de Fietsbieb lenen kinderen tot 12 jaar een fiets op maat. Dit voor 20 euro per jaar en een waarborg van 20 euro. Tweedehands maar tiptop in orde. Is je kind toe aan een grotere fiets of wil het eens een ander model of kleur? Dan ruil je de fiets tijdens dat jaar gratis in voor een andere exemplaar. Meer info kan je vinden op www.ingelmunster.be/fietsbieb.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Plaatsen boiler en lavabo (ook afvoer)
- Schilderen ruimte
- Verlichting en elektriciteitsvoorzieningen

2023

- Plafond
- Leveren en plaatsen deur

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 6.9140 euro

Kostprijs 2023: 1.815 euro

Status

Op te starten

Startdatum

01-09-2023

Einddatum

31-12-2023

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Brandweer

Omschrijving (toelichting)

Ingelmunster maakt deel uit van brandweerzone Midwest. De lokale brandweerkazerne vind je in de Schoolstraat 59. De kazerne is nog steeds eigendom van gemeente Ingelmunster.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

Tijd (indicator)



Tijd**Geld (indicator)****Geld****Status**

In uitvoering

Startdatum

01-01-2025

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

De Zolder

Omschrijving (toelichting)

De gemeente heeft ook voor de tieners in Ingelmunster een vrijetijdsaanbod uitgewerkt. Een 'clubhuis' voor deze activiteiten kon niet ontbreken en zo was "De Zolder" een feit. De Zolder opent zijn deuren op vrijdagavond en tijdens de schoolvakanties.

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en heb je zin om iets leuks te doen op vrijdagavond of tijdens de vakanties? Kom dan naar de tienerwerking!

Meer info op: www.ingelmunster.be/dezolder.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- Aankoop en plaatsen van een nieuwe ingangsdeur en een zijraam.

2023

- Het lokaal De Zolder wordt ingericht

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs 2024: 5.272 euro

Kostprijs 2023: 3.285 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-04-2023

Einddatum

30-03-2024

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max

Omschrijving (toelichting)

Villa Max is het buitenschools kinderopvanginitiatief van het gemeentebestuur , in samenwerking met het OCMW en de CV BKI (Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster). Kinderen kunnen er vrij spelen, deelnemen aan georganiseerde activiteiten of buiten ravotten onder toezicht van gemotiveerde kinderbegeleid(st)ers. Je vindt Villa Max in de Bollewerpstraat 5.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024:

- aankoop vaatwasser
- aankoop tafels refter

Tijd (indicator)**Tijd****Geld (indicator)****Geld****Status**

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

*Cultuurfabriek***Omschrijving (toelichting)**

De Cultuurfabriek bestaat uit twee grote onderdelen. Op het gelijkvloers is er een grote polyvalente zaal die door verenigingen kan gehuurd worden voor diverse activiteiten. Op de verdieping is ruimte die gebruikt wordt door een aantal muziek- en cultuurverenigingen. Om budgettaire redenen worden geen grote ingrijpende werken uitgevoerd aan de Cultuurfabriek. Wel zullen een aantal noodzakelijke investeringen worden uitgevoerd.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- Aanpassing van het slot aan de ingang.
- Vervangen verlichting op de eerste verdieping.

2023

- Aanpassen van de convectorputten en verwarmingsroosters.
- Plaatsen van een WIFI-thermostaat.
- Herstel van de circulatiepomp.
- Schilderen van de lambrisering.
- Vernieuwen inkomdeur en nooddeur.

Tijd (indicator)

**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs 2024: 1.632 euro

Kostprijs 2023: 15.013 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Gravenkapel

Omschrijving (toelichting)

De gerestaureerde kapel op de begraafplaats wordt gebruikt als afscheidsruimte, zonder onderscheid van filosofische of religieuze overtuiging.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- Plaatsen accespoints

Tijd (indicator)**Tijd****Geld (indicator)****Geld****Status**

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Huis 1

Omschrijving (toelichting)

De gemeente heeft beslist om de huidige jeugd- en cultuurdienst om te vormen tot een laagdrempelig buurthuis. Naast de medewerkers van de jeugd- en cultuurdienst zal ook de vrijwilligerscoördinator van hieruit werken. In het gebouw wordt ook ruimte voorzien voor welzijnsschakel 't Hertje.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024:

- Vervangen thermostaat.

2023

- Vervangen sloten + montagesleutels.
- Vervangen van de banner aan de gevel.
- Omvormen van de bovenverdieping naar bureauruimtes.
- Opsplitsen van de benedenruimte: een ontvangstruimte en ruimte voor 't Hertje.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 1.182 euro

Kostprijs 2023: 5.101 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Jeugdlokalen

Omschrijving (toelichting)

Sinds 2018 vind je de jeugdlokalen in het Sportpark (Bollewerpstraat 92a).

Speelpleinwerking Jadadde, Scouts Ingelmunster en Chiro Jefri vinden er onderdak.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Kleine herstellingen (garagepoort, kookplaat)

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

NEC - Schuttershuisje

Omschrijving (toelichting)

Het Schuttershuisje in de Waterstraat 6 is een natuureducatief centrum. Natuurpunt De Buizerd staat in voor het beheer van deze locatie.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2022

- Aankoop boiler

Tijd (indicator)

Tijd

Geld (indicator)

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Ontmoetingscentrum

Omschrijving (toelichting)

Verenigingen, scholen en inwoners die een niet-commerciële publieksactiviteit organiseren, kunnen het ontmoetingscentrum (Bollewerpstraat 3) huren voor hun activiteiten. Je vindt er de brasserie, grote zaal en een vergaderzaal. De bouw van het nieuwe Cultuurhuis werd om budgettaire redenen uitgesteld. Aan het huidige ontmoetingscentrum worden geen grote investeringen gepland omdat er op termijn toch een nieuw Cultuurhuis komt.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- Vervangen sloten ontmoetingscentrum
- Aankoop nieuwe koelkasten met glasdeur

2023

- Wifi-thermostaten
- Aanpassen schakelaars frigo en verlichting toog
- Schilderwerken
- Nieuwe boiler
- Relighting voor brasserie en grote zaal

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 8.467 euro

Kostprijs 2023: 5.057 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

School De Zon

Omschrijving (toelichting)

De Zon is de gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs en bevindt zich in Bollewerpstraat 5a.

Heel wat klaslokalen van De Zon kregen **nieuwe beglazing en schrijnwerk**. Een verfraaiing van het gebouw en een besparing op de energiefactuur.



Omdat de school in 2022-2023 zijn maximumcapaciteit bereikt, moet het aantal lokalen uitbreiden. De bestaande overdekte speelplaats wordt ingericht als **polyvalente ruimte** met extra lokalen voor kine en logopedie, bureaus voor de directie en vergaderruimte. Aan deze nieuwe locatie komt **een luifel**, zo is er opnieuw een overdekte speelruimte voor de

kinderen. De isolatie en gevelbekleding van de bestaande gevel boven de gloednieuwe klaslokalen wordt vervangen. Op die manier vormt alles één geheel met de gevel van Villa Max en De Zon.

Daarnaast krijgen de enkele oude klaslokalen van De Zon **een ventilatiesysteem**. De ventilatie zorgt voor een gezonder binnenklimaat met minder CO2 en beschikt over een warmterecuperatiesysteem. De ventilatie komt er op basis van een studie van het Vlaams Energiebedrijf. De units worden in het plafond van de klaslokalen voorzien. In de nieuwe plafonds komt energiezuinige LEDverlichting.

Voor alle werkzaamheden maakt het bestuur kans op subsidies tot 70% van de totale kostprijs via Agion, het agentschap voor infrastructuurwerken in het onderwijs.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024-2025

- April - heden: omvormen overkapping naar polyvalente ruimte.
- April - heden: start werken elektriciteit, ventilatie, isolatie en vernieuwen plafonds.

2023

- December: overmaken gunningsdossiers aan AGION.
- November: het college keurt de gunning goed voor elektriciteitswerken in de gemeenteschool. Deze opdracht is gegund aan D'Heyger Steven uit Ingelmunster.
- November: het college keurt de gunning goed voor het leveren en plaatsen van een decentraal ventilatiesysteem in de gemeenteschool. Deze opdracht is gegund aan de firma Develtere NV uit Roeselare.
- September: akkoord van AGION voor het subsidiedossier.
- Juni: indiening subsidiedossier 2023.

2022

- November 2022: Opname subsidiedossier AGION op prioriteitenlijst 2023
- Juni 2022: bespreking van het voorontwerp voor de verbouwing in De Zon met ontwerper V2-architecten en het projectteam.
- Juni 2022: inrichten kleedkamer bij turnzaal.
- April 2022: splitsen van het ICT-lokaal.
- Maart 2022: opmaak AGION-dossier voor het dichtbouwen van de overdekte speelplaats. In alle lokalen wordt ventilatie voorzien, in combinatie met het vernieuwen van de plafonds en relighting. Er wordt gewerkt aan een overdekte fietsberging en het herstellen van dakgoten.
- Overheidsopdracht 'vernieuwen buitenschrijnwerk' gegund aan Francovera nv.
- Aanstellen van een ontwerper voor een verbouwing (dichtbouwen van de overdekte speelplaats).

2021

- Aankoop brandvertragende vernis

2020

- Renovatie turnzaal (schilderen, verlichting, dubbele deur, ...)
- Plaatsen en leveren kastenwand

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Raming kostprijs 2023-2025: 1,7 miljoen euro

Toegekende subsidies 2023-2025: 939.123 euro
Kostprijs 2022: 37.120 euro (erelonen) + 304.897 euro (gedeeld met De Wingerd)
Kostprijs 2021: 543 euro
Kostprijs 2020: 12.708 euro + 18.363 euro (gedeeld met De Wingerd)

Status

In uitvoering

Startdatum

02-01-2020

Einddatum

02-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Tekenacademie

Omschrijving (toelichting)

De Stedelijke Kunstacademie van Ingelmunster is een filiaal van de Kunstacademie Tielt en richt zich naar kinderen vanaf 6 jaar, jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. De lessen van de kunstacademie vinden plaats in de Heirweg Zuid 28. Dit gebouw krijgt in 2025 nieuwe elektronische sloten.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024:

- Herstellingswerken aan het dak van de Tekenacademie.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2025

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Gemeentehuis

Omschrijving (toelichting)

Het gemeentehuis bevindt zich in de Oostrozebekestraat 4. Inwoners kunnen er terecht bij verschillende diensten: burgerzaken, milieu, openbare werken, enz.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Modernisering centrale lift gemeentehuis.
- 2024
- Aanpassingen dienst burgerzaken: glas aan de balie en loketintercoms.
 - Vernieuwen vensters dienst ruimte.
 - Vervangen screens dienst communicatie
 - Plaatsen luifel dienstingang
- 2023
- Dienst burgerzaken: glas balie en loketintercoms besteld.
 - Relighting raadzaal
 - Vernieuwen brandcentrale gemeentehuis.
 - Vervangen sloten gemeentehuis.
 - Ingrep bureau dienst ruimte: plaatsen glazen wand en akoestische bureauschermen.
- 2022
- Vernieuwen dienstingang gemeentehuis.
 - Screens geplaatst (bureel milieudienst).
- 2021:
- Oktober: de opdracht voor de vervanging van elektrische borden wordt toevertrouwd aan D'heyger Steven.
 - Juni: de bestelling van nieuwe screens wordt geplaatst bij Volcke Zonnneweringen.
 - Plaatsen balustrade aan het onthaal in kader van optimale dienstverlening voor de burger.
 - Herstelling lift gemeentehuis.
- 2020:
- Herstelling stuurkast lift gemeentehuis.
 - Aanpassen toegangscontrole balie administratie met het oog op het werken op afspraak in de administratieve diensten.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 18.150 euro

Kostprijs 2023: 63.014 euro

Kostprijs 2022: 2.313 euro

Kostprijs 2021: 25.827 euro

Kostprijs 2020: 25.600 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Depot

Omschrijving (toelichting)

Het depot langs de Trakelweg is de opslagplaats en uitvalsbasis van de technische diensten die instaan voor het beheer wegen, groen en de gemeentelijke gebouwen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Plaatsen nieuwe achterdeur.

2024

- Herstelling verwarmingsketel.
- Gunning van het bodemonderzoek aan de firma Envirosoil nv.
- Isoleren refter en kleedkamer.
- Aankoop koelkast.

2023

- Isoleren bureelruimte depot.
- Vervangen sloten.

2022

- Aanpassen van de verlichting.
- Aanleg wadi in functie van verharding 2021.

2021

- Vervangen radiator en plaatsen mazoutteller.
- Verharden depot, levering stortbeton.
- Aanpassing toegangscontrole depot, onder andere automatiseren bestaande schuifpoort.

2020

- Uitbreiden persluchtnet.
- Aankoop industriële stapelrekken.
- Plaatsen condens mazoutketel.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 3.419 euro

Kostprijs 2023: 8.443 euro

Kostprijs 2022: 5.131 euro

Kostprijs 2021: 22.407 euro

Kostprijs 2020: 18.495 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Kerk

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met de kerkfabriek Sint-Amand, investeert het bestuur in onderhoudswerken aan de kerk. Voor deze werken kan het bestuur beroep doen op een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024:

- Isoleren sacristie door Weerwerk vzw
- Toekenning premie restauratie kruisbeeld en schilderen portaal
- Bliksembeveiliging

2022:

- Nieuwe belichting in de Sint- Amandskerk
- Premie-aanvraag voor de restauratie van de corpus van het kruisbeeld buiten

2021:

- Schilderen deur kerk
- Restauratie grafsteen in samenwerking met kerkfabriek St-Amandus
- Instandhouding wapenschild boven de inkom St-Amandskerk (volledige restauratie wapenschild wordt doorgeschoven naar voorjaar 2023 omwille van de weersomstandigheden)

2020

- Schilderen goten kerk.
- Aanpassingen elektriciteit.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 13.109 euro

Kostprijs 2022: 35.834 euro

Kostprijs 2021: 4.420 euro

Kostprijs 2020: 17.272 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Patrimonium sport

Omschrijving (toelichting)

Het sportcentrum vind je in de Bollewerpstraat 92A. Het gebouw bevat verschillende sportzalen, kleedkamers, vergaderzalen en een cafetaria.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Plaatsen nieuwe plafonds onder tribune
- Aankoop circulatiepomp
- Herstelling achterdeur (glas)

2024

- Aanpassing toilet naar mindervaliden-toilet.
- Vervangen sloten.
- Vervangen kapot raam.
- Verplaatsing stookketel.
- Aansluiting en plaatsing gasteller.

2023

- Aanvraag relighting tennisterreinen.
- Relighting indoor: kleedkamers evenementenhal, voetbalcomplex, judozaal en eerste deel evenementenhal.
- Relighting T2 voetbal.
- Vervangen sloten sportcentrum.

2022

- Plaatsing nieuwe gymvloer.

2021

- Bestellen nieuwe gymvloer (levering en plaatsing uitgesteld naar 2022).

2020

- Herstelling scheidingswanden sportzaal.
- Toegangscontrole sportcentrum.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 61.290 euro

Kostprijs 2023: 55.295 euro

Kostprijs 2021: 51.765 euro

Kostprijs 2020: 15.280 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

School De Wingerd

Omschrijving (toelichting)

Gemeenteschool De Wingerd bevindt zich in de Schoolstraat 4A en richt zich op kleuters en lagere schoolkinderen.

Heel wat klaslokalen van De Wingerd kregen **nieuwe beglazing en schrijnwerk**. Een verfraaiing van het gebouw en een besparing op de energiefactuur.

Alle klassen van gemeenteschool De Wingerd krijgen **een ventilatiesysteem**. De ventilatie zorgt voor een gezonder binnenklimaat met minder CO2 en beschikt over een warmterecuperatiesysteem. De ventilatie komt er op basis van een studie van het Vlaams Energiebedrijf. De units worden in het plafond van de klaslokalen voorzien. In de nieuwe plafonds komt energiezuinige LEDverlichting.

Meer en meer leerlingen fietsen naar school. Een positieve evolutie! De bestaande **fietsenstalling** aan de ingang van De Wingerd in de Schoolstraat krijgt een overkapping. Zo staan alle fietsen het ganse jaar door beschermt voor de regen.

Voor alle werkzaamheden maakt het bestuur kans op subsidies tot 70% van de totale kostprijs via Agion, het agentschap voor infrastructuurwerken in het onderwijs.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Aankoop kindertoilet

2024

- April - heden: uitvoering werken aan de isolatie, verlichting, ventilatie en plafonds - subsidie AGION
- April: aanvang van de werken aan de isolatie, verlichting, ventilatie en plafonds - subsidie AGION
- Aanpassing kleutertoiletten
- Plaatsen nieuwe speeltoestellen

2023

- December: overmaken gunningsdossiers aan AGION
- November: het college keurt de gunning goed voor elektriciteitswerken in de gemeenteschool. Deze opdracht is gegund aan D'Heyger Steven uit Ingelmunster.
- November: het college keurt de gunning goed voor het leveren en plaatsen van een decentraal ventilatiesysteem in de gemeenteschool. Deze opdracht is gegund aan de firma Develtere NV uit Roeselare.
- September: akkoord van AGION voor het subsidiedossier
- Juni: indiening subsidiedossier 2023

2022

- November: Opname subsidiedossier AGION op prioriteitenlijst 2023
- Juni: inrichten kleedkamer bij turnzaal.
- April: splitsen van het ICT-lokaal.
- Maart: opmaak AGION-dossier. In alle lokalen wordt ventilatie voorzien, in combinatie met het vernieuwen van de plafonds en relighting. Er wordt gewerkt aan een overdekte fietsberging en het herstellen van dakgoten.
- Overheidsopdracht 'vernieuwen buitenschrijnwerk' gegund aan Francovera nv.

2021

- Aankoop klimgrepen
- Aankoop schaduwdoeken

2020

- Renovatie turnzaal (schilderen, verlichting, dubbele deur, ...)
- Nieuwe deursloten
- Aanpassingen elektriciteit: plaatsen en leveren kastenwand
- Herinrichting speelplaats (chillzone, speeltoestellen, kunstgras voetbalveld, zitbanken, ...)

Tijd (indicator)

**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Raming kostprijs 2023-2025: 1,7 miljoen euro

Toegekende subsidies 2023-2025: 939.123 euro

Kostprijs 2022: 37.120 euro (erelonen) + 304.897 euro (gedeeld met De Zon)

Kostprijs 2021: 543 euro

Kostprijs 2020: 12.708 euro + 18.363 euro (gedeeld met De Zon)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Actieplannen**Patrimonium OCMW**

Het OCMW bezit een uitgebreid patrimonium: De Cirkel, sociaal huis, ouderenwoningen, ...

Als een goede huisvader waken we over het onderhoud van deze gebouwen en blijven we investeren om de locaties te optimaliseren.

Acties*Pastorie***Omschrijving (toelichting)**

De pastorie bevindt zich in de Schoolstraat 15.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- Aankoop koelkast met vriesvak

2021

- Herstellingswerken gevelbekleding.

2020

- Herstellingswerken.

Tijd (indicator)**Tijd****Geld (indicator)****Geld**

Totale uitgaven 2021: 4.158 euro

Totale uitgaven 2020: 763 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

De Cirkel

Omschrijving (toelichting)

De Cirkel is de logistieke dienst van het OCMW gelegen in de Izegemstraat 83.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024:

- Aankoop videofoon

2022:

- Aankoop boiler
- Herstel slot diepvries
- Herstel koelcel

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Sociaal huis

Omschrijving (toelichting)

Het Sociaal huis bevindt zich in de Oostrozebekestraat 6. Je vindt er de sociale dienst, thuiszorgdiensten, lokale woonwinkel, enz.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2023

- Vervangen screenmotor

- Plaatsen van nieuwe elektronische sloten
- 2022:
- Vervanging zonneweringmotor
 - Herstel gasklep van de centrale verwarming
 - Aankoop en plaatsen van screendoeken
 - Vervangen van noodverlichting
 - Aankoop plafondpanelen
 - Relighting
- 2020:
- Aankoop en plaatsing airco serverruimte

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2023: 12.312 euro

Kostprijs 2022: 24.722 euro

Kostprijs 2020: 3.272 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Omschrijving (toelichting)

Onbebouwde percelen (pachten)

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Crisisverhuur

Omschrijving (toelichting)

In de crisiswoningen kunnen Ingelmunsternaren terecht die zich in een crisissituatie bevinden.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- Crisiswoning 3: vervangen cv installatie

2024

- Crisiswoning 1: plaatsen nieuwe ramen
- Crisiswoning 2: aankoop nieuwe kookplaat

2023

- Crisiswoning 1: bestelling HR-beglazing
- Crisiswoning 5: vernieuwen badkamer

2022:

- Crisiswoning 3: nieuwe keuken, nieuwe stookketel en een laagje verf.

2021:

- Crisiswoning 3: renovatie zolder, dakvenster en badkamer.
- Crisiswoning 3 en crisiswoning 2: aankoop nieuwe televisietoestellen door het verdwijnen van analoge televisie.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Totale uitgaven 2024: 4.235,63 euro

Totale uitgaven 2023: 2.183 euro

Totale uitgaven 2022: 10.796 euro

Totale uitgaven 2021: 11.318 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

LOI

Omschrijving (toelichting)

LOI's of lokale opvanginitiatieven zijn kleinschalige opvanginitiatieven voor asielzoekers, georganiseerd door het OCMW en gefinancierd door de federale overheid.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2024

- LOI woning 1 - 2: plaatsen zonnepanelen
- LOI woning 1: installatie Honeywell - Evohomesysteem (slimme zonnerегeling)
- LOI woning 2: opsplitsen woning voor alleenstaanden
- LOI woning 3: plaatsen fietsberging, aankoop dorpels, schilderwerken

2023

- LOI woning 1 - 2 - 3: vervangen toestellen (tv's)

2022

- LOI woning 5: renovatie (schilderwerken, vloerbekleding, badkamer, ...).

2021

- LOI woning 1: vernieuwen keuken en badkamer.
- LOI woning 3: renovatie dak van de woning.

2020:

- LOI woning 1: vernieuwen badkamer.
- LOI woning 2: woning terug instapklaar maken als LOI woning (keuken, deuren, cv, douche, schilderwerken, ...).

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs 2024: 13.577 euro

Kostprijs 2023: 3.127 euro

Kostprijs 2022: 4.675 euro

Kostprijs 2021: 20.413 euro

Kostprijs 2020: 13.181 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Sociale verhuur

Omschrijving (toelichting)

Het OCMW bezit een aantal huurwoningen en huurt zelf enkele huizen in de gemeente.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

Tijdspad en mijlpalen

2024

- SV woning 4: herstelling dak

2023

- Opmaken EPC-attesten
- SV woning 3: vervangen CV-ketel

2022

- SV woning 1: vernieuwen waterpomp

2020

- SV woning 3: vernieuwen ramen en deuren.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs 2024: 4.958 euro

Kostprijs 2023: 2.591 euro

Kostprijs 2020: 7.074 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

*Ouderenwoningen***Omschrijving (toelichting)**

Ouderen die niet graag op een appartement wonen en liever in een huis verblijven, kunnen kiezen voor een ouderenwoning. De gemeente beschikt over 12 ouderenwoningen. Deze zijn gelegen ter hoogte van de Nieuwstraat en de Doelstraat

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2023

- Vernieuwen keuken en badkamer.

2021

- Schilderen ramen ouderenwoningen.
- Afbraak schouw ouderenwoning Doelstraat 34.

2020

- Renovatie goten ouderenwoningen.

Tijd (indicator)**Tijd**

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Totale uitgaven 2023: 6.693 euro

Totale uitgaven 2022: 6.519 euro

Totale uitgaven 2021: 689 euro

Totale uitgaven 2020: 4.733 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Ermitage + flatjes

Omschrijving (toelichting)

De groep assistentiewoningen 'De Ermitage' is gelegen in de Weststraat 55. Het gebouw beschikt over 32 gewone flats, 4 grotere hoekflats, een aantal gemeenschappelijke ruimtes en 20 garages. De cafetaria en het toilet zijn publiek toegankelijk.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Schilderen brandwerende deuren.
- Aankoop branddeuren.
- Lekherstel toevoerleidingen.

2024

- Renovatie flatje 0.02 (keuken en badkamer)
- Renovatie flatje 0.08 (keuken en badkamer)
- Plaatsing rookdetectors
- Aankoop droogkast
- Aankoop verwarmvuurtjes

2023

- Vervangen haspels en hydranten.
- Vervangen boilers.

2022

- Elektronische sloten
- Noodverlichting
- Vernieuwen bar cafetaria, heraanleg terras
- Aankoop LED-Tv cafetaria
- Aankoop nieuwe tafels cafetaria
- Vervangen boilers
- Aankoop wasmachine
- Renovatie flatje 1.01 (badkamer)
- Renovatie flatje 1.02 (verwarming, keuken en badkamer)
- Renovatie flatje 1.05 (keuken en badkamer)
- Renovatie flatje 3.03 (keuken en badkamer)

2021

- Aankoop kranen en watermeters
- Renovatie flatje 0.07 (keuken en badkamer)
- Renovatie flatje 1.03 (keuken en badkamer)

2020

- Schilderwerken gang gelijkvloers
- Bekleden en isoleren 5 dakramen
- Herstelling en ombouwen deuren
- Renovatie flatje 1.04 (keuken en badkamer)

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Totale uitgaven 2024: 34.386 euro

Totale uitgaven 2023: 21.240 euro

Totale uitgaven 2022: 77.438 euro

Totale uitgaven 2021: 24.084 euro

Totale uitgaven 2020: 26.960 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Terreinen

Actieplannen

Terreinen gemeente

Acties

Marktpluin

Omschrijving (toelichting)

Het marktpluin is een van de meest prominente en publieke locatie in Ingelmunster. Op het marktpluin gaat wekelijks de vrijdagsmarkt door en worden doorheen het jaar diverse evenementen en activiteiten georganiseerd.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2024

- Plaatsen voetpadkast.

2023

- Aankoop module die aansturing van fontein en watertafel mogelijk maakt via mobile app.

2022

- Relighting naar LED-technologie
- Plaatsen digitaal aankondigingsscherm en bijhorende technieken

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Begraafplaats

Omschrijving (toelichting)

Deze legislatuur ligt de klemtoon op het opruimen en herinrichten van de begraafplaats met meer groen. Het vergroenen van begraafplaatsen is een belangrijke stap in het creëren van meer natuur in de verstedelijkte kern van de gemeente. Het zorgt voor een groene oase van rust en biedt een gezonde omgeving voor bezoekers. Bovendien kan het bijdragen aan de biodiversiteit door bijvoorbeeld in te zetten op bijvriendelijke aanplant.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Februari: voor de vergroening van de begraafplaats worden er stelselmatig Sedumcassettes geplaatst op grafkelders waarvan de grafconcessie is verlopen.

2024

- April: het college keurt de gunning goed voor de opdracht 'Herinrichten en opruimen begraafplaats' aan de firma Buytaert bvba. Op de begraafplaats wordt een beuk geveld.
- Maart: het college keurt de gunningswijze, de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het ontruimen en herinrichten van de begraafplaats in 2024 goed.
- Februari: vellen van een beuk door Van Bruwaene - Kindt bv.
- Februari: bomenonderzoek door boomconsulent Berteyn Dirk.

2023

- Ontruimen en herinrichting begraafplaats.
- Studie stabiliteitstesten bij 3 beuken uitgevoerd door Krinkels nv

2022

- December: Buyaert BVBA start met het ontruimen en de herinrichting.
- April: het college gunt de herinrichting van de begraafplaats aan BVBA Buytaert.

- Signalisatie gangen begraafplaats en naamplaatjes oudstrijders (volkernplaatjes).
2021
- Opruimen en herinrichting begraafplaats.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 7.971 euro

Kostprijs 2023: 68.077 euro

Kostprijs 2022: 2.643 euro

Kostprijs 2021: 30.266 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Losse investeringsprojecten

Losse projecten

Actieplannen

IT projecten

Het gemeentebestuur investeert in software, nieuwe informaticaprojecten en computermateriaal voor het onderwijs.

Acties

IT projecten

Omschrijving (toelichting)

Een aantal vernieuwingen op vlak van informatica staan ingepland in het meerjarenplan. Zo is er geld voorzien voor de vernieuwing van het serverpark, het vernieuwen van de telefooncentrale, ...

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- Uitwerken rechtenbeheer (Top Desk)

2024

- Voorbereiding rechtenbeheer, gekoppeld aan assetbeheer (Top desk)
- Uitwerken assetbeheer IT-materiaal in bestaande toepassing (Top Desk)
- Omschakeling telefooncentrale afgerond

2023

- December: op punt zetten en voorbereiden van de omschakeling naar een nieuwe telefooncentrale halfweg januari 2024.
- September:
 - analyse telefonie per dienst in functie van de configuratie van de software.
 - omschakeling toegangsbeheer gemeentehuis en loods technische dienst afgerond.
- Juni: opstartfase telefooncentrale en bijhorende software.
- Februari-maart: onderhandelingsfase voor de aankoop van een nieuwe telefooncentrale.

2022

- September: afsluiten marktverkenning en voorbereiding uitsturen overheidsopdracht telefooncentrale.
- Juni: opmaak overheidsopdracht vernieuwen telefooncentrale.
- Maart: marktverkenning en interne analyse voor het vernieuwen van de telefooncentrale.

2021

- Cameraserver + licenties camerabewaking.

2020

- 2020: vernieuwen servers.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)**Geld**

Kostprijs 2024: 65.493 euro

Kostprijs 2023: 58.078 euro

Kostprijs 2021: 7.674 euro

Kostprijs 2020: 216.855 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Aankoop/ontwikkeling nieuwe software

Omschrijving (toelichting)

De gemeente en het OCMW dienen voortdurend te investeren in nieuwe en bijkomende software om zo de digitale trein niet te missen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)**Tijdspad en mijlpalen**

2025

- Nieuwe softwaretoepassing Sociale Dienst in gebruik.
- Laatste fase documentenmigratie naar online omgeving ingezet.
- ICT-bevraging medewerkers over digitale inclusie en opleidingswensen loopt.

2024

- Voorbereiding ingebruikname mobiele app planning thuisdiensten
- activatie MDR voor permanente monitoring cyberrisico's en recovery-plan (Managed Detection & Response)
- Opstart IT-assetbeheer binnen Topdesk-omgeving.
- Verder uitrollen van Office 365 per dienst. Een digitale werkomgeving met o.a. online opslag van documenten.
- Vernieuwd software pakket sociale dienst besteld.

2023

- Verder uitrollen van Office 365 per dienst. Een digitale werkomgeving met o.a. online opslag van documenten.
- PDF-bewerkingssoftware geïnstalleerd.

2022

- In kaart brengen verplichte updates voor 2023
- Uitdiepen van bestaande toepassingen in voorbereiding
- Aankoop PDF-bewerkingssoftware.
- Aankoop Scansearch online: publieke ontsluiting van aktes i.f.v. stamboomonderzoek.
- Uitwerken online beeldenbank (Bynder): interne en publieke ontsluiting van foto's.
- Uitrollen van Office 365 per dienst. Een digitale werkomgeving met o.a. online opslag van documenten.

2021

- Aankoop software online beeldenbank (Bynder)
- Aankoop software rapportage en projectbeheer (Pepperflow BV).

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN

Aankoop IT materiaal onderwijs

Omschrijving (toelichting)

De twee gemeentescholen investeren in het informaticamateriaal van hun school.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)



Tijdspad en mijlpalen

2025

- 2 digiborden De Zon in bestelling
- 5 digiborden De Wingerd in bestelling
- 2 laptops De Zon in bestelling
- 6 laptops De Wingerd in bestelling

2024

- Aankoop digibord De Wingerd
- Aankoop laptop De Wingerd
- Aankoop 8 laptops De Zon

2023

- Aankoop 2 notebooks (Wingerd en Zon)
- Aankoop 33 Chromebooks De Wingerd
- Aankoop 9 laptops De Wingerd
- Aankoop en plaatsing 6 digitale klasborden De Zon.
- Aankoop en plaatsing 6 digitale klasborden De Wingerd.

2022

- December: voorbereiding aankoop en plaatsing digiborden 2023, met één vooruitgeschoven aankoop wegens defect digibord afgerond.
- Aankoop 22 iPads De Wingerd.
- Aankoop 50 Chromebooks De Wingerd.
- Aankoop 4 digitale klasborden De Zon.

2021

- Aankoop 8 laptops De Zon.

2020

- Aankoop 7 laptops De Wingerd.
- Aankoop 6 laptops De Zon.
- Aankoop 20 Ipads met toebehoren De Zon.

Tijd (indicator)



Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)



Geld

Kostprijs 2024: 14.848 euro

Kostprijs 2023: 81.606 euro

Kostprijs 2022: 71.490 euro

Kostprijs 2021: 8.296 euro

Kostprijs 2020: 20.520 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN